

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby
„Most ev. č. 289-002 Semily III“

uzavřený mezi těmito smluvními stranami (dále jen „dodatek č. 1“):

Město Semily

se sídlem Husova 82, 513 01 Semily

IČO: 00276111

DIČ: CZ00276111

zastoupené Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Jiroušek, člen správní rady

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

evidence v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

-

-

-
dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.11.2023 smlouvu o provedení stavby, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu „Most ev. č. 289-002 Semily III“ (dále jen „smlouva“).

Článek I. Předmět dodatku

1. Dílo, které je předmětem výše citované smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, přímo souvisí a je neoddělitelné od díla, které je předmětem smlouvy o provedení stavby uzavřené mezi Libereckým krajem jako objednatelem a společností EUROVIA CZ a.s. jako zhotovitelem dne 4.12.2023 pod evidenční číslem objednatele OLP/303/2023. Dne 7.10.2024 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/303/2023 mezi objednatelem Liberecký kraj a zhotovitelem EUROVIA CZ a.s., kterým došlo ke změně termínu pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby z důvodu provedení dodatečných stavebních prací.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění čl. VII. odst. 3 smlouvy uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem takto:

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 210 dnů od předání a převzetí staveniště“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

„Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději do 227 dnů od předání a převzetí staveniště“

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněn objednatelem v registru smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady města Semily č. **241216/RM/634** ze dne 16.12.2024.

V Semilech dne



.....
Bc. Lena Mlejnková
starostka města

V Praze dne



Ing. Pavel Jiroušek
člen správní rady

