



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00081-2023-952-D02

DODATEK Č. 2 Ke smlouvě o dílo Č. SML-00081-2023-952 ze dne 30. 8. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] í Správy toků oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-ma [redacted]

tel.: [redacted], e-ma [redacted]

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 8604511/0710

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost „Metrostav DIZ-OHLA ŽS, Soutok – Podluží“

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 2714614003/5500

vedoucí společník: Metrostav DIZ s. r. o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

zastoupená: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

společník: OHLA ŽS, a. s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Oprávněné osoby za zhotovitele:

ve věcech technických jedná

tel.: , e-mail:

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML-00081-2023-952 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00081-2023-952 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 8. 2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo: Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok – Podluží (dále jen „dílo“), ev. č. zakázky: S942/2022/715, a to za podmínek ve smlouvě uvedených (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla vznikly okolnosti vedoucí ke zdržení provádění díla, a to povodňové průtoky v měsíci září 2024 a zpracovávaná změna PD statické části jezu a opěrných stěn, které vedly k přerušení prací na části díla SO 01 Vzduovací a manipulační objekt a SO 02 Revitalizační opatření v EVL Soutok – Podluží. Veškeré uvedené skutečnosti jsou podrobně vymezeny v zápisech z kontrolních dnů, a to zejména v zápisech z kontrolních dnů 7 až 11. S ohledem na objektivní skutečnosti, které jsou podrobně vymezeny v zápisech z kontrolních dnů, bylo dohodnuto snížení finančního plnění pro rok 2024.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že u objednatele dochází ke změně bankovního spojení, přičemž předmětná změna je promítnuta v záhlaví objednatele tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na čl. I odst. 3 dodatku dohodli, že část čl. IV odst. 1 smlouvy, které původně zněla:
„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 31.12.2024 alespoň 70 % ceny za dílo.“
která nově bude znít:
„Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 31. 12. 2024 alespoň 75 000 000 Kč bez DPH.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají ve stávajícím znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Náměšti nad Oslavou, dne/

V , dne/

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....
 Správy toků oblast povodí Dyje
 Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Karel Volf
 předseda sboru jednatelů
 Metrostav DIZ s. r. o.

.....

Ing. Tomáš Erhard
 jednatel společnosti
 Metrostav DIZ s. r. o.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

.....

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a. s.

.....

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva
OHLA ŽS, a. s.