



## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2024083101/2024/2500313

Objednatel: **Město Humpolec**  
Horní Náměstí 300  
Humpolec  
396 22  
Jednající: Ing. Petr Machek, starosta  
IČ: 00248266  
DIČ: CZ00248266  
K jednání pověřen: Bc. Jan Hána, informatik a Tomáš Kaňka, informatik

Zhotovitel: **SPACE COM spol. s r.o.**  
Na Závodí 1668  
Humpolec  
396 01  
Jednající: Pavlas Libor, jednatel společnosti  
IČO: 26025337  
DIČ: CZ26025337  
K jednání pověřen: Ing. Martin Vašíček, obchodní ředitel  
Telefon:  
Email:



I.

Smluvní strany se dohodly na úpravě položkového rozpočtu a ceny díla ve výši **587.772,- Kč** vč. 21% DPH vzhledem k náročnosti reálných zemních prací v místě realizace a požadavku na dodání kabelové komory pro zakončení tras. Veškeré uvedené úpravy jsou uvedeny přiloženém položkovém rozpočtu (Příloha č. 2) k tomuto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2024083101/2024/2500313, který tvoří nedílnou část Smlouvy.

II.

Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.

Tento dodatek je podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

### Přílohy

Příloha č. 2 – rozpočet zakázky – Dodatek č.1

V Humpolci dne 25.11.2024

V Humpolci dne 25.11.2024



Za Objednatele

Za Zhotovitele