

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Kdyně ON – oprava výpravní budovy“

Evidenční číslo RVZ: **65423088**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-5468/2023**

číslo jednací dodatku č. 2: 31810/2024-SŽ-OR PLZ-ÚPI

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**
číslo účtu: **XXX**
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Mezitraťová 137/46, 190 00 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 4528

bank. spojení: **XXX**
XXX
XXX

zastoupena: **XXX**, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137/46, 190 00 Praha 9 - Hloubětín

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: **XXX**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **20230349**

Preambule

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 8.4. Smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2024, č. smlouvy objednatele: E654-S-5468/2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 3. 2024 (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **10 199 367,06 Kč**

slovy: deset milionů jedno sto devadesát devět tisíc tři sta šedesát sedm korun českých šest haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **10 749 289,72 Kč**

slovy: deset milionů sedm set čtyřicet devět tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých sedmdesát dva haléře

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list, včetně příloh
Příloha č. 2 – Rozpis ocenění změn položek

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno elektronicky 20.12.2024

Digitálně podepsáno 20.12.2024

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

XXX
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list

PŘÍLOHA Č. 2

Rozpis ocenění změn položek