

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Záznam o změně závazku

Název zakázky (akce): **Kdyně ON – oprava výpravní budovy**

Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): **65423088**

Označení/číslo původní Smlouvy: **E654-S-5468/2023**

Pořadové číslo změnového listu: **1**

Stručný popis změny:

Dešťová kanalizace, střešní konstrukce, hromosvod, elektroinstalace, rozvod plynu, ZTI, zárubně.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO ☐

NE ☒

Změna vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:

ANO ☐

NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: **VZ dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek SŽ SM53**

Odpovědnost za vznik víceprací: **„projektant, TDS“**

Předběžný souhlas (kdy/kým): **26. 09. 2024 NPI OŘ Plzeň**

Navržený zdroj financování víceprací: **z limitu prostředků přidělených OŘ plánem**

Finanční vyjádření změny v Kč:

SO 01 Oprava výpravní budovy Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
PS 01 - Architektonicko – stavební část	XXX	XXX
2 – Zakládání	XXX	0,00
3 – Svislé a kompletní konstrukce	XXX	XXX
6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXX	XXX
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXX	XXX
742 – Elektroinstalace – slaboproud	XXX	0,00
762 – Konstrukce tesařské	XXX	0,00
764 – Konstrukce klempířské	XXX	0,00
765 – Krytina skládaná	XXX	0,00
767 – Konstrukce zámečnické	XXX	XXX
46-M – Zemní práce při extrémních montážních pracích	XXX	0,00
HZS – Hodinové zúčtovací sazby	XXX	0,00
Celkem PS 01	XXX	XXX
PS 02 - Zdravotně technické instalace		
1 – Zemní práce	XXX	0,00
8 – Trubní vedení	XXX	0,00
721 – Zdravotechnika – vnitřní instalace	XXX	0,00
Celkem PS 02	XXX	0,00
PS 03 – Vnitřní rozvod plynu		
1 – Zemní práce	0,00	XXX
2 – Zakládání	0,00	XXX
3 – Svislé a kompletní konstrukce	0,00	XXX
4 – Vodorovné konstrukce	0,00	XXX
5 – Komunikace pozemní	0,00	XXX
6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	XXX
8 – Trubní vedení	0,00	XXX
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	XXX
997 – Přesun sutě	0,00	XXX
998 – Přesun hmot	0,00	XXX
723 – Zdravotechnika – vnitřní plynovod	0,00	XXX
767 – Konstrukce zámečnické	0,00	XXX
783 – Dokončovací práce – nátěry	0,00	XXX
21-M – Elektromontáže	0,00	XXX
23-M – Montáže potrubí	0,00	XXX
HZS – Hodinové zúčtovací sazby	0,00	XXX
Celkem PS 03	0,00	XXX

PS 05 - Elektroinstalace		
741 – Elektroinstalace – silnoproud	XXX	0,00
HZS – Hodinové zúčtovací sazby	XXX	0,00
Celkem PS 05	XXX	0,00
Celkem SO 01	XXX	XXX
SO 02 Oprava plynové přípojky Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
767 – Konstrukce zámečnické	0,00	XXX
Celkem SO 02	0,00	XXX
SO 03 Oprava bytu č. 1 Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
PS 02 – Zdravotně technická instalace		
725 – Zdravotechnika – zařizovací předměty	0,00	XXX
726 – Zdravotechnika – předstěnové instalace	0,00	XXX
Celkem PS 02	0,00	XXX
Celkem SO 03	0,00	XXX
SO 04 Oprava bytu č. 2 Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
PS 01 – Architektonicko – stavební část		
6 – Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	XXX	0,00
9 – Ostatní konstrukce a práce, bourání	XXX	0,00
763 – Konstrukce suché výstavby	XXX	0,00
766 – Konstrukce truhlářské	XXX	XXX
783 – Dokončovací práce – nátěry	XXX	0,00
Celkem PS 01	XXX	XXX
Celkem SO 04	XXX	XXX

Rekapitulace	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 – Oprava výpravní budovy	XXX	XXX
SO 02 – Oprava plynové přípojky	0,00	
SO 03 – Oprava bytu č. 1	0,00	
SO 04 – Oprava bytu č. 2	XXX	XXX
Celkem za SO		
Cena změn vyjádřená v % z ceny smlouvy	8,68 %	3,29 %

<u>Rekapitulace změn hodnoty závazku</u>		
Původní cena dle smlouvy (bez dodatků)	10.199.367,06 Kč	100 %
Hodnota změn závazku dle této změny	1.220.708,92 Kč	11,97 %
Hodnota změn závazku dle předchozích změn	0,00 Kč	0,00 %
Hodnota všech změn závazku celkem	1.220.708,92 Kč	11,97 %

<u>Vyčíslení cenového nárůstu / poklesu závazku ze smlouvy</u>		
Cena dle smlouvy po změnách (po zpracování dodatku)	10.749.289,72 Kč	105,39 %

1/ Návrh změn vypracoval:

Jméno: XXX

Datum: 02.12.2024

Podpis: _____

GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137/46, 190 00 Praha 9 - Hloubětín

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

2/ Stanovisko TDS / Správce stavby:

Jméno: XXX

Datum: 03.12.2024

Podpis: _____

3/ Stanovisko Oddělení kontrolního a právního:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 04.12.2024

Podpis: _____

4/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Datum: 06.12.2024

Podpis: _____

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

5/ Stanovisko náměstka ředitele pro provoz infrastruktury OR:

Jméno: XXX

Datum: 10.12.2024

Podpis: _____

Schvaluji ☒

Neschvaluji ☐

6/ Stanovisko ředitele OR:

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum: 17.12.2024

Podpis: _____

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

V průběhu opravy objektu byl zjištěn nevyhovující stav stávajících rozvodů odvodnění výpravní budovy. TDS proto rozhodl o vybudování a doplnění trativodu, včetně zásahu dešťové vody z retenčních jímek. Dále TDS rozhodl o doplnění bednění střechy, montáži chybějících háků, střešní folie pod krytinu a osazení světlovodu do střechy nad budoucí koupelnou v bytě. TDS rozhodl rovněž o doplnění chybějících prvků elektroinstalace a hromosvodu. Vzhledem k chybě, se v rozpočtu nacházely položky vnitřního rozvodu plynu dvakrát, tyto položky byly z rozpočtu odečteny. Z důvodu nevyhovující výšky otvoru pro obložkové zárubně do koupelny v bytě č. 2, rozhodl TDS o změně osazení zárubní, a to z obložkových dřevěných na zárubně kovové v celém bytě č. 2. Dále TDS rozhodl o drobných změnách v bytech týkajících se ZTI (nerealizace instalačních předstěn).

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5230605

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3857a99a-6679-4bfd-a0ba-5e4bbb914516

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana KABÁTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.12.2024 12:30:49

Hash komponenty: f2a74c2cc355bcaf0ad3bf339c0927032d8d3bddb6d6305e6dfc9f5c80d60744

Hashovací funkce: sha256Hex



6cf8c66b-aedb-40c0-b425-c9a06ffb7a79