

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240005
na akci: VD Seč, oprava přemostění bezpečnostního přelivu

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 129210002

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **MDS solution s.r.o.**
Adresa sídla: Vraclavská 163, Pražské Předměstí,
566 01 Vysoké Mýto

Statutární orgán: Ing. Jan Bursa, jednatel
Mgr. Radka Bursová, jednatel

Způsob jednání: Jednatelé zastupují společnost samostatně.

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 07674856

DIČ: CZ07674856

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42856

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240005, v jednotlivých člancích takto:

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky,

č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 10 465 651,63 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle dodatku č. 1 v celkové výši 97 308,84 Kč bez DPH.

Celková cena činí **10 368 6342,79 Kč** bez DPH.

3. Zdůvodnění změny ceny díla

Po provedení prací souvisejících s uložením nových konstrukcí mostu na břehových pilířích došlo ke zhodnocení stavu nábrežních zdí se závěrem, že jejich stav je odpovídající požadovanému uspořádání a dalšímu provozu. Není tedy nutné provést práce a nadbetonávky v podobě nových konstrukcí říms.

Objednatel tímto dodatkem provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) zákona o zadávání veřejných zakázek. Nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240005 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Ing. Jan Bursa
jednatel