

Krycí list ZBV			
Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Třebotov Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490 km Číslo a název podobjektu/rozpočtu: Staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490 km		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/1	Číslo ZBV: 1.3
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČ 00066001			
Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o. Zátiší 2488, 269 01 Rakovník IČ 47534690			
Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5			
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	1 151 827,05	1 151 827,05
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	1 151 827,05	1 151 827,05
Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.			
ZBV - krycí list			Číslo paré:

Změnový list				
Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Třebotov		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/1		Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490 km				
Strany smlouvy o dílo objednatel č.: SMLD-0780/00066001/2024 a zhotovitel č: 1/24/084 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 30.7.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Froněk, spol.s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník				
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 1 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 29 počet listů		Paré č. Příjemce 1, 2 Objednatel 3 Zhotovitel 4 Projektant (AD) 5 Stavební dozor		
Iniciátor změny: Zhotovitel				
Obnova obrusné vrstvy spočívala v odfrézování živičného krytu do tl. 50 mm v celé ploše vozovky (s následným odkupem recyklátu ve třídě ZAS T1 a T2 zhotovitelem), spoj.postřik modifik. PS-CP 0,5 kg/m2 a asfaltový beton pro obrusné vrstvy modifik. ACO 11+ v tl. 50 mm. V místě lokálních poruch bylo provedeno dofrézování živičného krytu v prům.tl. 50 mm, odtěžení degradovaných konstrukčních vrstev v tl. 340 mm včetně odvozu na skládku k opětovnému použití. Obnovená konstrukční vrstva byla ŠDa 300 mm ve dvou vrstvách, infiltrační postřik 1,0 kg/m2, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 90 mm. Místa lokálních poruch byla vytipována a zaznačena při předání staveniště před zahájením frézování. Součástí dodávky bylo dále ošetření pracovních spár proříznutím a asf.zálivkou, úprava krajnic, provedení VDZ a výšková úprava znaků inž.sítí a kanalizačních vpustí a poklopů. Stavební práce byly realizovány za úplné uzavírky. Při projednávání úplné uzavírky vznikly na odboru dopravy MěÚ Černošice požadavky na rozdělení stavby na 2 etapy + vybudování 4 ks dočasných autobusových zastávek ze silničních panelů (viz příloha č. 11). Při realizaci stavby a pravidelných prohlídkách stavby bylo rozhodnuto TDS a investorem o navýšení počtu lokálních sanací konstrukce vozovky, pružných asfaltových zálivek a opravy podkladních asfaltových vrstev (viz příloha č. 12). Při schůzce na stavbě bylo za účasti TDS a investora odsouhlaseno provedení úpravy odvodnění krytu vozovky (viz příloha č. 13). Dle zaměření skutečného provedení stavby geodetem bylo zjištěno rozdílné množství oproti výkazu výměr v SoD (viz doklad č. 14). Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	
0,00	1 151 827,05	1 151 827,05	1 151 827,05	
Technická pomoc Objednatele: jméno Ing.Lubomír Smetana datum podpis				
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:				
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Martin Vlk	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Karel Motal	datum	podpis
Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání měny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Kamil Hrbek	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Třebotov
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01/1
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490 km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
6 007 814,98

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	6 007 814,98	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 151 827,05	1 151 827,05	19,17%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	7 159 642,03	1 151 827,05	19,17%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Název a evidenční číslo stavby: II/101 Třebotov								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490 km								01/1					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: Staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490 km													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce	kpl	1,00	1,37	0,372	111 000,00	111 000,00	0,00	41 250,00	152 250,00	41 250,00	37,16%
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, v tl. do 50mm + 50mm v místě sanací , ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R	m3	620,30	660,56	40,255	300,00	186 090,00	0,00	12 076,50	198 166,50	12 076,50	6,49%
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	279,00	324,00	45,000	80,00	22 320,00	0,00	3 600,00	25 920,00	3 600,00	16,13%
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	9 566,00	9 647,30	81,300	2,10	20 088,60	0,00	170,73	20 259,33	170,73	0,85%
5	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), tl. 340mm	m3	965,60	1 034,76	69,164	280,00	270 368,00	0,00	19 365,92	289 733,92	19 365,92	7,16%
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNĚ TŘ. I	m2	2 840,00	3 119,50	279,500	25,00	71 000,00	0,00	6 987,50	77 987,50	6 987,50	9,84%
7	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 300mm	m2	2 840,00	2 992,60	152,600	314,00	891 760,00	0,00	47 916,40	939 676,40	47 916,40	5,37%
8	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	2 840,00	2 992,60	152,600	22,00	62 480,00	0,00	3 357,20	65 837,20	3 357,20	5,37%
9	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	9 363,00	9 444,30	81,300	8,00	74 904,00	0,00	650,40	75 554,40	650,40	0,87%
10	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, tl.90mm	m2	2 840,00	3 355,10	515,100	336,00	954 240,00	0,00	173 073,60	1 127 313,60	173 073,60	18,14%
11	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ - lokální vyrovnávka, objem stanoven odborným odhadem	m3	2,00	23,00	21,000	10 000,00	20 000,00	0,00	210 000,00	230 000,00	210 000,00	1050,00%
12	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, tl. 50 mm	m2	9 566,00	9 647,30	81,300	224,00	2 142 784,00	0,00	18 211,20	2 160 995,20	18 211,20	0,85%
13	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	279,00	324,00	45,000	44,00	12 276,00	0,00	1 980,00	14 256,00	1 980,00	16,13%
14	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	279,00	324,00	45,000	49,00	13 671,00	0,00	2 205,00	15 876,00	2 205,00	16,13%
15	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	229,50	229,50	0,000	140,00	32 130,00	0,00	0,00	32 130,00	0,00	0,00%
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	229,50	229,50	0,000	141,00	32 359,50	0,00	0,00	32 359,50	0,00	0,00%
17	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	133,00	153,00	20,000	2 800,00	372 400,00	0,00	56 000,00	428 400,00	56 000,00	15,04%
18	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	ks	17,00	23,00	6,000	3 800,00	64 600,00	0,00	22 800,00	87 400,00	22 800,00	35,29%
19	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ - podélný žlab	ks	1,00	2,00	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00	8 000,00	100,00%
20	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko-zemina s kamenivem kód 17 05 04- 1 767t, asphalt. směsi kod 17 03 02 -1,74 t, stavební suť kód 17 09 04-1,89t	t	1 770,63	2 115,64	345,009	276,00	488 693,88	0,00	95 222,59	583 916,47	95 222,59	19,49%
21	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA (V11a)	ks	18,00	18,00	0,000	300,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
22	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	ks	2,00	2,00	0,000	800,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
23	915111	VDZ - 12,5 , V1, V7, V11a ,V4 BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	365,00	365,00	0,000	110,00	40 150,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00%
24	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5; V1, V7, V11a ,V4	m2	365,00	365,00	0,000	300,00	109 500,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1													
Název a evidenční číslo stavby:II/101 Třebotov Číslo a název SO/PS:Staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490 km Číslo a název podobjektu/rozpočtu:Staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								01/1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		NOVÉ POLOŽKY											
NP1	12110	Sejmutí ornice nebo lesní půdy	m3	0,00	17,28	17,280	82,64	0,00	0,00	1 428,02	1 428,02	1 428,02	100,00%
NP2	56334	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 200 mm	m2	0,00	86,40	86,400	219,36	0,00	0,00	18 952,70	18 952,70	18 952,70	100,00%
NP3	58302	Kryt ze silničních dílců (panelů) tl 180 mm	m2	0,00	86,40	86,400	2 000,96	0,00	0,00	172 882,94	172 882,94	172 882,94	100,00%
NP4	11346	Odstranění krytu zpevněných ploch ze silnič dílců (panelů) včet podkl	m3	0,00	15,55	15,552	620,96	0,00	0,00	9 657,17	9 657,17	9 657,17	100,00%
NP5	11336B	Odstranění podkladu zpevněných ploch ze silnič dílců (panelů) - doprava	tkm	0,00	3 657,83	3 657,830	17,74	0,00	0,00	64 889,91	64 889,91	64 889,91	100,00%
NP6	18232	Rozprostření ornice v rovině v tl do 0,20 m	m2	0,00	86,40	86,400	56,18	0,00	0,00	4 853,95	4 853,95	4 853,95	100,00%
NP7	18241	Založení trávníku ručním výsevem	m2	0,00	86,40	86,400	18,33	0,00	0,00	1 583,71	1 583,71	1 583,71	100,00%
NP8	113138	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfalt pojivem, odvoz do 20 km	m3	0,00	4,05	4,050	1 243,20	0,00	0,00	5 034,96	5 034,96	5 034,96	100,00%
NP9	113328	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmel, odvoz do 20 km	m3	0,00	7,29	7,290	740,99	0,00	0,00	5 401,82	5 401,82	5 401,82	100,00%
NP10	56332	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 100 mm	m2	0,00	40,50	40,500	118,39	0,00	0,00	4 794,80	4 794,80	4 794,80	100,00%
NP11	917224	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150 mm	m	0,00	45,00	45,000	523,63	0,00	0,00	23 563,35	23 563,35	23 563,35	100,00%
NP12	91771	Obruba z dlažebních kostek velkých	m	0,00	45,00	45,000	593,95	0,00	0,00	26 727,75	26 727,75	26 727,75	100,00%
NP13	132838	Hloubení rýh šíř do 2 m paž I nepaž tř.II, odvoz do 20 km	m3	0,00	10,80	10,800	1 878,10	0,00	0,00	20 283,48	20 283,48	20 283,48	100,00%
NP14	131838	Hloubení jam zapaž I nepaž tř. II, odvoz do 20 km	m3	0,00	6,75	6,750	1 081,99	0,00	0,00	7 303,43	7 303,43	7 303,43	100,00%
NP15	89712	Vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců	kus	0,00	3,00	3,000	11 294,36	0,00	0,00	33 883,08	33 883,08	33 883,08	100,00%
NP16	87134	Potrubí z trub plastových tlakových hrdlových DN do 200 mm	m	0,00	12,00	12,000	1 027,76	0,00	0,00	12 333,12	12 333,12	12 333,12	100,00%
NP17	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m3	0,00	7,35	7,350	1 102,65	0,00	0,00	8 104,48	8 104,48	8 104,48	100,00%
NP18	17411	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	0,00	7,20	7,200	180,83	0,00	0,00	1 301,98	1 301,98	1 301,98	100,00%
NP19	89944	Výřez, výsek, útes na potrubí DN do 200 mm	kus	0,00	2,00	2,000	2 989,68	0,00	0,00	5 979,36	5 979,36	5 979,36	100,00%
		CELKEM						6 007 814,98	0,00	1 151 827,05	7 159 642,03	1 151 827,05	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Datum:

Podpis:

Za Objednatele: Ing. Martin Vlk

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/101 Třebotov

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	6 007 814,98
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	7 159 642,03
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	8 663 166,86
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	119,17%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	1 151 827,05
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	19,17%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 802 344,49

12=(1)*0,15	Limit	901 172,25
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33+37	20=24+27+30+34+8	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/101 Třebotov	0,00	1 151 827,05	1 151 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 827,05	1 151 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/1	1.3	II/101 Třebotov / doměrky + VCP /	0,00	1 151 827,05	1 151 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 827,05	1 151 827,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1.3
Název a evidenční číslo stavby:	II/101 Třebotov
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	01/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 01 po změně 1	4	
08 Oznámení zhotovitele o ZBV ze dne 4.12.2024	10	
09 Pokyn objednatele ke zpracování ZBV ze dne 9.12.2024	1	
10 Stanovisko TDS k ZBV	2	
11 Opatření obecné povahy ze dne 23.10.2024	2	
12 Zápis z SD - navýšení výměry sanací	1	
13 Zápis z projednání odvodnění vozovky ze dne 29.11.2024	1	
14 Zaměření skutečného provedení stavby	2	
15 Odsouhlasený soupis k ZBV	6	
Počet listů celkem	29	

Změnový soupis prací SO 01 po změně 1 pro ZBV 1	
Název a evidenční číslo stavby: II/101 Třebotov	ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: Staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490 km	01/1
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: Staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490 km	

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce	kpl	1,00	1,37	0,372	111 000,00	111 000,00	0,00	41 250,00	152 250,00	41 250,00	37,16%
		SoD 1 kpl ZBV 1 dle skutečnosti navýšeno množství připočteno + 0,371621621 kpl Celkem: 1,371621621 kpl											
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, v tl. do 50mm + 50mm v místě sanací , ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R	m3	620,30	660,56	40,255	300,00	186 090,00	0,00	12 076,50	198 166,50	12 076,50	6,49%
		SoD 620,30 m3 ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +40,255 m3 Celkem: 660,56 m3											
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	279,00	324,00	45,000	80,00	22 320,00	0,00	3 600,00	25 920,00	3 600,00	16,13%
		SoD 279 bm ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +45 bm Celkem: 324 bm											
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	9 566,00	9 647,30	81,300	2,10	20 088,60	0,00	170,73	20 259,33	170,73	0,85%
		SoD 9 566 m2 ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +81,30 m2 Celkem: 9 647,30 m2											
5	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), tl. 340mm	m3	965,60	1 034,76	69,164	280,00	270 368,00	0,00	19 365,92	289 733,92	19 365,92	7,16%
		SoD 965,60 m3 ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +69,164 m3 Celkem: 1 034,76 m3											
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	2 840,00	3 119,50	279,500	25,00	71 000,00	0,00	6 987,50	77 987,50	6 987,50	9,84%
		SoD 2 840 m2 ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +279,50 m2 Celkem: 3 119,50 m2											
7	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 300mm	m2	2 840,00	2 992,60	152,600	314,00	891 760,00	0,00	47 916,40	939 676,40	47 916,40	5,37%
		SoD 2 840 m2 ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +152,60 m2 Celkem: 2 992,60 m2											
8	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	2 840,00	2 992,60	152,600	22,00	62 480,00	0,00	3 357,20	65 837,20	3 357,20	5,37%

		SoD 2 840 m2 ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +152,60 m2 Celkem: 2 992,60 m2											
9	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	9 363,00	9 444,30	81,300	8,00	74 904,00	0,00	650,40	75 554,40	650,40	0,87%
		SoD 9 363 m2 ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +81,30 m2 Celkem: 9 444,30 m2											
10	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, tl.90mm	m2	2 840,00	3 355,10	515,100	336,00	954 240,00	0,00	173 073,60	1 127 313,60	173 073,60	18,14%
		SoD 2 840 m2 ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +515,10 m2 Celkem: 3 355,10 m2											
11	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ - lokální vyrovnávka, objem stanoven odborným odhadem	m3	2,00	23,00	21,000	10 000,00	20 000,00	0,00	210 000,00	230 000,00	210 000,00	1050,00%
		SoD 2 m3 ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +21 m3 Celkem: 23 m3											
12	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, tl. 50 mm	m2	9 566,00	9 647,30	81,300	224,00	2 142 784,00	0,00	18 211,20	2 160 995,20	18 211,20	0,85%
		SoD 9 566 m2 ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +81,30 m2 Celkem: 9 647,30 m2											
13	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	279,00	324,00	45,000	44,00	12 276,00	0,00	1 980,00	14 256,00	1 980,00	16,13%
		SoD 279 m ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +45 m Celkem: 324 m											
14	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	m	279,00	324,00	45,000	49,00	13 671,00	0,00	2 205,00	15 876,00	2 205,00	16,13%
		SoD 279 m ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +45 m Celkem: 324 m											
15	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	229,50	229,50	0,000	140,00	32 130,00	0,00	0,00	32 130,00	0,00	0,00%
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22)	m2	229,50	229,50	0,000	141,00	32 359,50	0,00	0,00	32 359,50	0,00	0,00%
17	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	133,00	153,00	20,000	2 800,00	372 400,00	0,00	56 000,00	428 400,00	56 000,00	15,04%
		SoD 133 ks ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +20 ks Celkem: 153 ks											
18	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	ks	17,00	23,00	6,000	3 800,00	64 600,00	0,00	22 800,00	87 400,00	22 800,00	35,29%
		SoD 17 ks ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +6 ks Celkem: 23 ks											
19	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ - podélný žlab	ks	1,00	2,00	1,000	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00	8 000,00	100,00%

		SoD 1 ks ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +1 ks Celkem: 2 ks											
20	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko-zemina s kamenivem kód 17 05 04- 1 767t, asfalt. směsí kod 17 03 02 - 1,74 t, stavební suť kód 17 09 04-1,89t	t	1 770,63	2 115,64	345,009	276,00	488 693,88	0,00	95 222,59	583 916,47	95 222,59	19,49%
		SoD 1 770,63 t ZBV 1 dle zaměření skutečného provedení připočteno +345,009 t Celkem: 2 115,64 t											
21	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA (V11a)	ks	18,00	18,00	0,000	300,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
22	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	ks	2,00	2,00	0,000	800,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
23	915111	VDZ - 12,5 , V1, V7, V11a ,V4 BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	365,00	365,00	0,000	110,00	40 150,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00%
24	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5; V1, V7, V11a ,V4	m2	365,00	365,00	0,000	300,00	109 500,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00%
		NOVÉ POLOŽKY (ceny stanoveny dle OTSKP 2024)											
NP1	12110	Sejmutí ornice nebo lesní půdy	m3	0,00	17,28	17,280	82,64	0,00	0,00	1 428,02	1 428,02	1 428,02	100,00%
		ZBV 1 vybudování 4 ks dočasných autobusových zastávek připočteno +17,28 m3 Celkem: 17,28 m3											
NP2	56334	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 200 mm	m2	0,00	86,40	86,400	219,36	0,00	0,00	18 952,70	18 952,70	18 952,70	100,00%
		ZBV 1 vybudování 4 ks dočasných autobusových zastávek připočteno +86,40 m2 Celkem: 86,40 m2											
NP3	58302	Kryt ze silničních dílců (panelů) tl 180 mm	m2	0,00	86,40	86,400	2 000,96	0,00	0,00	172 882,94	172 882,94	172 882,94	100,00%
		ZBV 1 vybudování 4 ks dočasných autobusových zastávek připočteno +86,40 m2 Celkem: 86,40 m2											
NP4	11346	Odstranění krytu zpevněných ploch ze silnič dílců (panelů) včet podkl	m3	0,00	15,55	15,552	620,96	0,00	0,00	9 657,17	9 657,17	9 657,17	100,00%
		ZBV 1 vybudování 4 ks dočasných autobusových zastávek připočteno +15,552 m3 Celkem: 15,552 m3											
NP5	11336B	Odstranění podkladu zpevněných ploch ze silnič dílců (panelů) - doprava	tkm	0,00	3 657,83	3 657,830	17,74	0,00	0,00	64 889,91	64 889,91	64 889,91	100,00%
		ZBV 1 vybudování 4 ks dočasných autobusových zastávek připočteno +3 657,83 tkm Celkem: 3 657,83 tkm											
NP6	18232	Rozprostření ornice v rovině v tl do 0,20 m	m2	0,00	86,40	86,400	56,18	0,00	0,00	4 853,95	4 853,95	4 853,95	100,00%
		ZBV 1 vybudování 4 ks dočasných autobusových zastávek připočteno +86,40 m2 Celkem: 86,40 m2											
NP7	18241	Založení trávníku ručním výsevem	m2	0,00	86,40	86,400	18,33	0,00	0,00	1 583,71	1 583,71	1 583,71	100,00%
		ZBV 1 vybudování 4 ks dočasných autobusových zastávek připočteno +86,40 m2 Celkem: 86,40 m2											
NP8	113138	Odstranění krytu zpevněných ploch s asfalt pojivem, odvoz do 20 km	m3	0,00	4,05	4,050	1 243,20	0,00	0,00	5 034,96	5 034,96	5 034,96	100,00%
		ZBV 1 odvodnění - odstranění krytu, 3xUV+2xpřípojka, vyrovnávka připočteno +4,05 m3 Celkem: 4,05 m3											
NP9	113328	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva nestmel, odvoz do 20 km	m3	0,00	7,29	7,290	740,99	0,00	0,00	5 401,82	5 401,82	5 401,82	100,00%
		ZBV 1 odvodnění - odstranění krytu, 3xUV+2xpřípojka, vyrovnávka připočteno +7,29 m3 Celkem: 7,29 m3											
NP10	56332	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl.do 100 mm	m2	0,00	40,50	40,500	118,39	0,00	0,00	4 794,80	4 794,80	4 794,80	100,00%
		ZBV 1 odvodnění - odstranění krytu, 3xUV+2xpřípojka, vyrovnávka připočteno +40,50 m2 Celkem: 40,50 m2											
NP11	917224	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubníků šíř 150 mm	m	0,00	45,00	45,000	523,63	0,00	0,00	23 563,35	23 563,35	23 563,35	100,00%

		ZBV 1 odvodnění - odstranění krytu, 3xUV+2xpřipojka, vyrovnávka připočteno +45 m Celkem: 45 m											
NP12	91771	Obruba z dlažebních kostek velkých	m	0,00	45,00	45,000	593,95	0,00	0,00	26 727,75	26 727,75	26 727,75	100,00%
		ZBV 1 odvodnění - odstranění krytu, 3xUV+2xpřipojka, vyrovnávka připočteno +45 m Celkem: 45 m											
NP13	132838	Hloubení rýh šíř do 2 m paž I nepaž tř.II, odvoz do 20 km	m3	0,00	10,80	10,800	1 878,10	0,00	0,00	20 283,48	20 283,48	20 283,48	100,00%
		ZBV 1 odvodnění - odstranění krytu, 3xUV+2xpřipojka, vyrovnávka připočteno +10,80 m3 Celkem: 10,80 m3											
NP14	131838	Hloubení jam zapaž I nepaž tř. II, odvoz do 20 km	m3	0,00	6,75	6,750	1 081,99	0,00	0,00	7 303,43	7 303,43	7 303,43	100,00%
		ZBV 1 odvodnění - odstranění krytu, 3xUV+2xpřipojka, vyrovnávka připočteno +6,75 m3 Celkem: 6,75 m3											
NP15	89712	Vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců	kus	0,00	3,00	3,000	11 294,36	0,00	0,00	33 883,08	33 883,08	33 883,08	100,00%
		ZBV 1 odvodnění - odstranění krytu, 3xUV+2xpřipojka, vyrovnávka připočteno +3 kusy Celkem: 3 kusy											
NP16	87134	Potrubí z trub plastových tlakových hrdlových DN do 200 mm	m	0,00	12,00	12,000	1 027,76	0,00	0,00	12 333,12	12 333,12	12 333,12	100,00%
		ZBV 1 odvodnění - odstranění krytu, 3xUV+2xpřipojka, vyrovnávka připočteno +12 m Celkem: 12 m											
NP17	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů	m3	0,00	7,35	7,350	1 102,65	0,00	0,00	8 104,48	8 104,48	8 104,48	100,00%
		ZBV 1 odvodnění - odstranění krytu, 3xUV+2xpřipojka, vyrovnávka připočteno +7,35 m3 Celkem: 7,35 m3											
NP18	17411	Zásyp jam a rýh zeminou se zhutněním	m3	0,00	7,20	7,200	180,83	0,00	0,00	1 301,98	1 301,98	1 301,98	100,00%
		ZBV 1 odvodnění - odstranění krytu, 3xUV+2xpřipojka, vyrovnávka připočteno +7,20 m3 Celkem: 7,20 m3											
NP19	89944	Výřez, výsek, útes na potrubí DN do 200 mm	kus	0,00	2,00	2,000	2 989,68	0,00	0,00	5 979,36	5 979,36	5 979,36	100,00%
		ZBV 1 odvodnění - odstranění krytu, 3xUV+2xpřipojka, vyrovnávka připočteno +2 kusy Celkem: 2 kusy											
		CELKEM					6 007 814,98	0,00	1 151 827,05	7 159 642,03	1 151 827,05	19,17%	

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„II/101 Třebotov“**

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 01

Číslo SoD: SMLD-0780/00066001/2024

Termín plnění: 28.10.2024-15.12.2024

Celková cena díla: 6 007 814,98,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

IČ: 47534630

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: +420 608 772 556

Popis předmětu informace:

Požadavky DIO a DIR, navýšení výměr sanace konstrukce vozovky, vyrovnávky, odvodnění vozovky.

Popis problému:

1. Při projednávání úplné uzavírky na OD MěÚ Černošice vznikly požadavky na rozdělení stavby na 2 etapy a na vybudování 4 ks dočasných autobusových zastávek ze silničních panelů (viz příloha č. 1 a 2).
2. Při realizaci stavby a pravidelných prohlídkách stavby bylo rozhodnuto TDS a investorem o navýšení počtu lokálních sanací konstrukce vozovky, pružných

asfaltových zálivek a opravy podkladních asfaltových vrstev.

3. Při schůzce na stavbě dne 29.11.2024 bylo za účasti TDS a investora odsouhlaseno provedení úpravy odvodnění krytu vozovky, které se skládá z 2 ks nových uličních vpustí včetně kanalizační přípojky, 45 m obrubníku MONO II, přídlažby NAVIGA a navýšení výměry lokální vyrovnavky z ACO 11.

Čeho se zhotovitel domáhá:


Výše uvedeným dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu, a to z důvodu úpravy položek výkazu výměr a nutnosti prodloužení termínu úplné uzavírky dle dodatku č. 1 ze dne 6.11.2024.

Žádáme Vás proto o stanovení dalšího postupu.

S ohledem na skutečnost, že na stavbě probíhají stavební práce a dle schváleného harmonogramu má být do 15.12.2024 ukončena stavba a spuštěn provoz. Žádáme Vás o urychlenou reakci na toto oznámení, aby nemuselo dojít k přerušení probíhajících stavebních prací.

Datum, podpis oprávněné osoby

4.12.2024



Přílohy:

1. DIO – 10/2024
2. Opatření obecné povahy č.j. MHMP-1882400/2024/O4/Ko ze dne 23.10.2024



• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM



Zodpovědný projektant, kontrola:
Martin Frolík

Investor:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
přísp. org. Stř. kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel (stavebník):

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník



• **DOPRAVNÍ ZNAČENÍ** •
PROJEKTY REALIZACE PRONÁJEM

ADSUM spol. s r.o.

Havlíčková 923, 273 51 Unhošť

provozovna: Lidická 7, 273 51 unhošť

tel./fax: +420 312 698 482 mobil: +420 777 690 022

e-mail: adsum@adsum.cz <http://www.adsum.cz>

IČ: 451 44 991, DIČ: CZ 451 44 991, KB Kladno, z.ú. 807741141/0100
Společnost vedená od 21. února 1992 u Městského soudu v Praze, spisová značka C7462

Stavba:

II/101
TŘEBOTOV, PRŮTAH

Objekt:

Dopravně inženýrské opatření - DIO
Uzavírka silnice II/101 v km 25,535 - 27,025

Číslo zakázky: **DIO-181-9/2024**

Datum: **říjen 2024**

Stupeň: **RDS**

Měřítko: **-**


Počet formátů: **6xA4**

Číslo přílohy:

Paré:




Schematický plánek D0 - celková situace








Uzavírka silnice II/101 Třebotov, průtah - rekonstrukce komunikace








1. ETAPA - 28.10.-24.11.2024



2. ETAPA - 25.11.-15.12.2024









DETAIL AZ BUS od Chýnice



Varianta Pozice C.



Varianta Pozice D.

DETAIL AZ BUS od Radotína



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu



MHMPXPPGPSOI

ADSUM spol. s r.o.
Havlíčkova 923
273 51 Unhošť

Váš dopis zn./ze dne:

Vytizuje/linka/tel.:

Č. j.:

Luděk Kortus, Bc.

MHMP-1882400/2024/O4/Ko

236004255

Spis. zn.:

Počet listů/příloh: 1/1

S-MHMP 1857596/2024PKD

Datum:

23. 10. 2024

Opatření obecné povahy

Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako příslušný správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 11.10. 2024 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy.

vydává

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

opatření obecné povahy -

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Karlická / Zderazská

spočívající v umístění přenosného dopravního značení na místní komunikaci **Karlická / Zderazská**, ve správním obvodu Praha 16, k.ú. Radotín, v termínu **1. ETAPA 28.10. – 24.11. 2024, 2. ETAPA 25.11. – 15.12. 2024**, z důvodu uzavírky silnice II/101 a s touto uzavírkou spojené vyznačení objízdné trasy, dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:

1. Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajského ředitelství Policie – hl.m. Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne 21.10. 2024 Č.j. KRPA-331413-1/Č.J. – 2024-0000DŽ se situací dopravního značení připojenou v příloze, TP 65 a výše uvedenou vyhláškou č. 294/2015 Sb.
2. Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd vozidel a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu po celou dobu trvání dopravního opatření.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Elektronicky podepsáno - 24.10.2024
Jméno: Luděk Kortus
Vydal: CN=ACAEID3.2 - Issuing Certifi
Platnost do: 24.07.2025

3. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození dotčené pozemní komunikace, jakož i jejích součástí a příslušenství.
4. Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, může toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.
5. Instalace dopravního značení bude provedena v termínu **28.10. 2024 do 15.12. 2024**. Během této doby bude prováděna kontrola přechodného dopravního značení, v případě zjištěné závady bude provedena jeho náprava.

Odůvodnění

Dne 11.10. 2024 podala společnost ADSUM spol. s r.o., IČ: 45144991 se sídlem Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné komunikaci z důvodu uzavírky silnice II/101 ve dvou etapách:

1. ETAPA – ve směru od Radotína od začátku obce ke křižovatce s MK U Kovárny (U Louže)
2. ETAPA – od křižovatky s MK U Kovárny (U Louže) ke křižovatce se silnicí III/0059 (směr Choteč).

Hlavní objízdná trasa bude vedena po silnicích II/115, II/116, III/11621, III/10122 a III/10121 přes obce Praha-Radotín, Černošice, Dobřichovice, Lety, Mořina, Kuchař a Chýnčice.

Objízdná trasa do 6t bude vedena (zkrácena) z Černošic do Kuchaře po silnici III/1157 přes Solopisky a Roblín.

Umístění dopravního značení a zařízení bylo projednáno dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie. Protože správní orgán neshledal nesrovnalosti v navrhované přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, žádost považuje za důvodnou a stanovenou dočasnou úpravu v silničním provozu z veřejného zájmu za únosnou, vydal toto opatření obecné povahy.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řádu správní, ve znění pozdějších předpisů, je možný přezkum u soudu.

Ing. Aleš K r e j č a

ředitel odboru pozemních komunikací a drah

v.z. Ing. Jan Krejčí, Ph.D., v.r.

STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Luděk Kortus

Přílohy:

Situace dopravního značení

Na vědomí:

ÚMČ Praha 16

MČ Praha 16

Policie ČR – KŘP hl.m. Prahy-OSDP

DPP, ROPID

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

TSK hl.m.Prahy, a.s.

PKD-O4 sektor Ko

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková
organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

**Froněk spol. s r.o.
Zátiší 2488
269 01**

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno
09. 12. 2024

II/101 Třebotov - vyjádření ke změně stavby

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 4.12. 2024 v souladu se smlouvou o Dílo článek 6.7. změna rozsahu Díla, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „II/101 Třebotov“.

Na základě požadavku MěÚ Černošice Odboru stavební úřad – oddělení dopravy a správy komunikací byly zřízeny čtyři dočasné autobusové zastávky ze silničních panelů.

Po odfrézování obrusné vrstvy a otevření oken na provedení sanací byl lokalizován, zaměřen a odsouhlasen větší rozsah sanací, než stanovila zadávací dokumentace.

Dále byla navržena zhotovitelem a odsouhlasena TDI v místě nevyhovujících odtokových poměrů úprava odvodnění silnice. Tato úprava spočívá ve zřízení dvou nových uličních vpustí včetně přípojek do dešťové kanalizace, osazení 45m betonové přídlažby opřené do nových bet. obrubníků a zvýšení nivelety vozovky, které si vyžádá navýšení lokální vyrovnavky ACo11.


Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice II/101 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením opravy dle uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VR a příslušnou směrnicí KSÚS SK

Přílohy:


Ohlášení zhotovitele o změně stavby ze dne 4.12. 2024

Souhlas TDI ke změně stavby z 09.12. 2024

S přáním pohodového dne



Josef Raboch
projektový manažer staveb



asfaltových zálivek a opravy podkladních asfaltových vrstev.

3. Při schůzce na stavbě dne 29.11.2024 bylo za účasti TDS a investora odsouhlaseno provedení úpravy odvodnění krytu vozovky, které se skládá z 2 ks nových uličních vpustí včetně kanalizační přípojky, 45 m obrubníku MONO II, přídlažby NAVIGA a navýšení výměry lokální vyrovnávky z ACO 11.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Výše uvedeným dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu, a to z důvodu úpravy položek výkazu výměr a nutnosti prodloužení termínu úplné uzavírky dle dodatku č. 1 ze dne 6.11.2024.

Žádáme Vás proto o stanovení dalšího postupu.

S ohledem na skutečnost, že na stavbě probíhají stavební práce a dle schváleného harmonogramu má být do 15.12.2024 ukončena stavba a spuštěn provoz. Žádáme Vás o urychlenou reakci na toto oznámení, aby nemuselo dojít k přerušení probíhajících stavebních prací.

Datum, podpis oprávněné osoby

4.12.2024

Projektová a řízenýská činnost
142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31



Přílohy:

1. DIO – 10/2024
2. Opatření obecné povahy č.j. MHMP-1882400/2024/O4/Ko ze dne 23.10.2024

**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„II/101 Třebotov“**

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 01

Číslo SoD: SMLD-0780/00066001/2024

Termín plnění: 28.10.2024-15.12.2024

Celková cena díla: 6 007 814,98,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

IČ: 47534630

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: +420 608 772 556

Popis předmětu informace:

Požadavky DIO a DIR, navýšení výměr sanace konstrukce vozovky, vyrovnávky, odvodnění vozovky.

Popis problému:

1. Při projednávání úplné uzavírky na OD MěÚ Černošice vznikly požadavky na rozdělení stavby na 2 etapy a na vybudování 4 ks dočasných autobusových zastávek ze silničních panelů (viz příloha č. 1 a 2).
2. Při realizaci stavby a pravidelných prohlídkách stavby bylo rozhodnuto TDS a investorem o navýšení počtu lokálních sanací konstrukce vozovky, pružných



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení silničního správního úřadu



MHMPXPPGPSOI

ADSUM spol. s r.o.
Havlíčkova 923
273 51 Unhošť

Váš dopis zn./ze dne:

Vytizuje/linka/tel.:

Č. j.:

Luděk Kortus, Bc.

MHMP-1882400/2024/O4/Ko

236004255

Spis. zn.:

Počet listů/příloh: 1/1

S-MHMP 1857596/2024PKD

Datum:

23. 10. 2024

Opatření obecné povahy

Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, jako příslušný správní úřad dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě posouzení žádosti adresáta ze dne 11.10. 2024 a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy.

vydává

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 a § 78 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

opatření obecné povahy -

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Karlická / Zderazská

spočívající v umístění přenosného dopravního značení na místní komunikaci **Karlická / Zderazská**, ve správním obvodu Praha 16, k.ú. Radotín, v termínu **1. ETAPA 28.10. – 24.11. 2024, 2. ETAPA 25.11. – 15.12. 2024**, z důvodu uzavírky silnice II/101 a s touto uzavírkou spojené vyznačení objízdné trasy, dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jeho realizaci:

1. Osazení přenosného dopravního značení a dopravního zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR, Krajského ředitelství Policie – hl.m. Prahy – odboru služby dopravní policie ze dne 21.10. 2024 Č.j. KRPA-331413-1/Č.J. – 2024-0000DŽ se situací dopravního značení připojenou v příloze, TP 65 a výše uvedenou vyhláškou č. 294/2015 Sb.
2. Dopravní značení a zařízení bude umístěno a udržováno tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd vozidel a byla tak zajištěna bezpečnost všech účastníků silničního provozu po celou dobu trvání dopravního opatření.

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Elektronicky podepsáno - 24.10.2024
Jméno: Luděk Kortus
Vydal: CN=ACAEID3.2 - Issuing Certifi
Platnost do: 24.07.2025

3. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k poškození dotčené pozemní komunikace, jakož i jejích součástí a příslušenství.
4. Magistrát hl. m. Prahy, odbor pozemních komunikací a drah, může toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.
5. Instalace dopravního značení bude provedena v termínu **28.10. 2024 do 15.12. 2024**. Během této doby bude prováděna kontrola přechodného dopravního značení, v případě zjištěné závady bude provedena jeho náprava.

Odůvodnění

Dne 11.10. 2024 podala společnost ADSUM spol. s r.o., IČ: 45144991 se sídlem Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné komunikaci z důvodu uzavírky silnice II/101 ve dvou etapách:

1. ETAPA – ve směru od Radotína od začátku obce ke křižovatce s MK U Kovárny (U Louže)
2. ETAPA – od křižovatky s MK U Kovárny (U Louže) ke křižovatce se silnicí III/0059 (směr Choteč).

Hlavní objízdná trasa bude vedena po silnicích II/115, II/116, III/11621, III/10122 a III/10121 přes obce Praha-Radotín, Černošice, Dobřichovice, Lety, Mořina, Kuchař a Chýnčice.

Objízdná trasa do 6t bude vedena (zkrácena) z Černošic do Kuchaře po silnici III/1157 přes Solopisky a Roblín.

Umístění dopravního značení a zařízení bylo projednáno dotčeným orgánem Policie ČR, Krajského ředitelství Policie hl. m. Prahy, Odboru služby dopravní policie. Protože správní orgán neshledal nesrovnalosti v navrhované přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, žádost považuje za důvodnou a stanovenou dočasnou úpravu v silničním provozu z veřejného zájmu za únosnou, vydal toto opatření obecné povahy.

Poučení

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti ve lhůtě stanovené zákonem o provozu na pozemních komunikacích. Ve smyslu ust. § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat řádný opravný prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101 a násl. zák. č. 150/2002 Sb., soudní řádu správní, ve znění pozdějších předpisů, je možný přezkum u soudu.

Ing. Aleš K r e j č a

ředitel odboru pozemních komunikací a drah

v.z. Ing. Jan Krejčí, Ph.D., v.r.

STEJNOPIS, za správnost vyhotovení: Luděk Kortus

Přílohy:

Situace dopravního značení

Na vědomí:

ÚMČ Praha 16

MČ Praha 16

Policie ČR – KŘP hl.m. Prahy-OSDP

DPP, ROPID

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

TSK hl.m.Prahy, a.s.

PKD-O4 sektor Ko

Pril. 1. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 2. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 3. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 4. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 5. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 6. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 7. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 8. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 9. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 10. 00000 6. 12. 1961

Pril. 1. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 2. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 3. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 4. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 5. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 6. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 7. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 8. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 9. 00000 6. 12. 1961
 Pril. 10. 00000 6. 12. 1961

**Zápis z projednání odvodnění vozovky před č.p.19
konaného dne 29.11.2024**

Přítomni:


Dle prezenční listiny

V úseku opravované silnice v délce cca 80m před č.p. 19 není zajištěno její odvodnění. V uvedeném úseku je nulový podélný sklon a srážková voda z přilehlé části vozovky se zde hromadí a následně odtéká na přilehlé soukromé pozemky.


Navržené řešení:

V tomto úseku bude na hranici pozemku ve správě KSUS (vlevo ve směru staničení) osazena silniční obruba a budou zde zřízeny dvě nové uliční vpusti které budou napojeny do stávající dešťové kanalizace. Voda z celé plochy vozovky v tomto úseku bude svedena příčným sklonem k osazené obrubě a podél ní přídlažbou (odvodňovacím proužkem) šířky 25 cm v potřebném podélném sklonu do nově zřízených vpustí.

Zapsal: Ing. Martin Vlk



Případné připomínky k obsahu zápisu mohou účastníci kontrolního dne uplatnit do 2 dnů od doručení. Pokud v této době neuplatní své připomínky, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.



Asfalt celkem – 9647.3 m2

Sanace hloubková – 2992.6 m2

Sanace frézovaná – 362.5 m2

Sanace celkem – 3355.1 m2

ZAMĚŘIL	V. Kratochvíl	Náležitostní a přesnost odpovídá právním předpisům.	PROGEKA v.o.s. Nábř. T.G.M. 2486 269 01 Rakovník tel. 313 516 349 fax. 313 516 349
VYPRACOVAL	J. Habrctlová		
ZADAVATEL:	Froněk, spol. s.r.o. Zátiší 2488 269 01 Rakovník	Č.ev.: 319/2024 Datum: 4.12.2024	
Kat. území:	Třebatov		
Rekonstrukce povrchu komunikace Sanace – asfalt Lokalita Třebatov – Radošín			
DSPA – 1			Souř. systém: S–JTSK Výšk. systém: B.p.v. Formát: 4xA4 Měřítko: 1:1000



ZAMĚŘIL:	V. Kratochvíl	Náležitosti a přesnost/ odpovídá právním předpisům. Č.ev.: 319/2024 Datum: 4.12.2024	PROGEKA v.o.s. Nábř. T.G.M. 2486 269 01 Rakovník tel. 313 516 349 fax. 313 516 349
VYPRACOVAL:	J. Habrčelová		
ZADAVATEL:	Froněk, spol. s.r.o. Zátiší/ 2488 269 01 Rakovník		
Kat. území:	Třebotov		
Rekonstrukce povrchu komunikace Sanace – asfalt Lokalita Třebotov – Radotín			
DSPS – 2		Souř. systém: S-JTSK	Výšk. systém: B.p.v.
		Formát: 4x44	Měřítko: 1:1000

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	II/101 Třebotov	Objednatel:	KSÚS Stř kraje přísp. organizace	IČ/DIČ:	00066001
Druh stavby a účel:	obnova obrusné vrstvy	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490km	Zhotovitel:	Froněk, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	47534630/CZ47534630
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	19.06.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1 151 827,05	Práce přesčas		Zařízení staveniště		
	Montáž		Bez pevné podl.		Malý rozsah prací		
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Ztížené podmínky		
	Montáž				Provozní vlivy		
"M"	Dodávky				Ostatní DIO		
	Montáž				NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál							
Přesun hmot a sutí							
ZRN celkem		1 151 827,05	DN celkem		NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00	DPH 0%	0,00	Celkem bez DPH	1 151 827,05
Základ 21%	1 151 827,05	DPH 21%	241 883,68	Celkem včetně DPH	1 393 710,74

	Objednatel	Zhotovitel
	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Ing. Mar
Vlk

Rozpočet - cenová nabídka

Název práce : IV/101 Třebotov
staničení silnice IV/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490 km

Položkový soupis prací Vícepráce 4k zastávka (12*1,8)

poř.číslo	čís.položky	popis položky	m.jednotka	množství	jedn.cena	Cena celkem	Cenová soustava
1	agregovaná položka	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce prodloužení o 3týdny původní rozpočet 8týdnů - 110 000 Kč	kpl	1,00000	41 250,00 Kč	41 250,00 Kč	SoD
5	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. I, OD VÝŠ. DO 20 KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), š. 340mm =4*(12*1,8)*0,2	m3	17,28000	280,00 Kč	4 838,40 Kč	SoD
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 4 autobusové zastávky o rozměrech 12*1,8 = 4*(12*1,8)	m2	86,40000	25,00 Kč	2 160,00 Kč	SoD
20	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko zemina s kamenivem kód 17 05 04-1 707t, asfalt směs kód 17 03 02-1 74t, stavební suť kód 17 04 04-1 80t zemina - 4*(12*1,8)*0,2*2 panely - 4*(12*1,8)*0,18*2,8	t	78,10560	278,00 Kč	21 557,15 Kč	SoD
NP1	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY Položka zahrnuje: - sejmání ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku 4*(12*1,8)*0,2	m3	17,28000	82,84 Kč	1 428,02 Kč	OTSKP
NP2	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM Položka zahrnuje: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátery 4*(12*1,8)	m2	86,40000	219,36 Kč	18 952,70 Kč	OTSKP
NP3	58302	KRYT ZE SILNICNÍCH DILČŮ (PANELŮ) TL. 180MM Položka zahrnuje: - dodání dílů v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výši spar - očištění podkladu - uložení dílů dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napjení, uložení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanová-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátery - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 4*(12*1,8)	m2	86,40000	2 000,96 Kč	172 882,94 Kč	OTSKP
NP4	11346	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICNÍCH DILČŮ (PANELŮ) VČET PODKL. Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybranou sů a s vybranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 4*(12*1,8)*0,18	m3	15,55200	620,98 Kč	9 657,17 Kč	OTSKP
NP5	11336B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNICNÍCH DILČŮ (PANELŮ) - DOPRAVA Položka zahrnuje: - samostatnou dopravu sů a vybraných hmot. Položka nezahrnuje: - x - Způsob měření: - množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]. 4*(12*1,8)*0,18*2,8*94	řkm	3 657,83040	17,74 Kč	64 889,91 Kč	OTSKP
NP6	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,20M Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve směru do 1,5 Položka nezahrnuje: - x 4*(12*1,8)	m2	86,40000	56,18 Kč	4 853,95 Kč	OTSKP
NP7	18241	ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na omíd, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x 4*(12*1,8)	m2	86,40000	18,23 Kč	1 583,71 Kč	OTSKP
součet						344 033,96 Kč	
DPH 21%						72 251,33 Kč	
Celkem s DPH						416 305,29 Kč	

Ing. Martin

Rozpočet - cenová nabídka

Název akce : II/101 Třebotov

staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490km

Položkový soupis prací Odvodnění - (bez asf.krytu - bude zaměřeno a fakturováno dle skutečnosti)
odstranění krytu 45x0,9m; 3xUV + 2xpřípojka dl. 6m, vyrovnávka 420m2 pr.tl. 5cm

poř.číslo	čís.položky	popis položky	m.jednotka	množství	jedn.cena	Cena celkem	Cenová soustava
3	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU délka 45m	bm	45,00000	80,00 Kč	3 600,00 Kč	SoD
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 45*0,9	m2	40,50000	25,00 Kč	1 012,50 Kč	SoD
11	574B04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ - lokální vyrovnávka, objem stanoven odborným odhadem (6*70)*0,05	m3	21,00000	10 000,00 Kč	210 000,00 Kč	SoD
13	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE délka 45m	m	45,00000	44,00 Kč	1 980,00 Kč	SoD
14	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 délka 45m	m	45,00000	49,00 Kč	2 205,00 Kč	SoD
19	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ - podélný žlab 1ks UV	ks	1,00000	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč	SoD
20	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko-zemina s kamenivem kód 17 05 04- 1 767t, asfalt. směsi kod 17 03 02 -1,74 t, stavební suť kód 17 09 04-1,89t =(4,05*2,56)+(7,29*1,9)+(10,8*2)+(6,75*2)+(1*(0,068+0,064+0,103+0,06+0,004+0,12+0,17+0,175))	t	60,08300	276,00 Kč	16 582,91 Kč	SoD
NP8	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 45*0,9*0,1	m3	4,05000	1 243,20 Kč	5 034,96 Kč	OTSKP
NP9	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 45*0,9*0,18	m3	7,29000	740,99 Kč	5 401,82 Kč	OTSKP
NP10	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry 45*0,9	m2	40,50000	118,39 Kč	4 794,80 Kč	OTSKP
NP11	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x délka 45m	m	45,00000	523,63 Kč	23 563,35 Kč	OTSKP
NP12	91771	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH Položka zahrnuje: - dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	m	45,00000	593,95 Kč	26 727,75 Kč	OTSKP
NP13	132838	HLoubENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepištví - těžení po vrstvách, pásách a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svaňování a převah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo ovedení vody v okolí výkopkyvce a ve výkopkyvce - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** =2*6*1*0,9	m3	10,80000	1 878,10 Kč	20 283,48 Kč	OTSKP
NP14	131838	HLoubENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapažené - ošetření výkopkyvky po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepištví - těžení po vrstvách, pásách a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytažování a nošení výkopku - svaňování a převah. svahů do konečného tvaru, výměna homin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napaďavek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo ovedení vody v okolí výkopkyvce a ve výkopkyvce - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** =3*1,5*1,5*1	m3	6,75000	1 081,99 Kč	7 303,43 Kč	OTSKP

Rozpočet - cenová nabídka

Název akce : II/101 Třebotov
staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490km

Položkový soupis prací SANACE+navýšení výměry ACO 11+

poř.číslo	čís.položky	popis položky	m.jednotka	množství	jedn.cena	Cena celkem	Cenová soustava
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, v tl. do 50mm + 50mm v místě sanací , ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení - malé množství bouraného materiálu bude zahrnuto v ceně položky 014102.R =362,5*0,09+152,6*0,05	m3	40,25500	300,00 Kč	12 076,50 Kč	SoD
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM 81,3	m2	81,30000	2,10 Kč	170,73 Kč	SoD
5	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedena orientačně, v č. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), tl. 340mm 152,6*0,34	m3	51,88400	280,00 Kč	14 527,52 Kč	SoD
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 152,6	m2	152,60000	25,00 Kč	3 815,00 Kč	SoD
7	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA , tl. 300mm 152,6	m2	152,60000	314,00 Kč	47 916,40 Kč	SoD
8	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 152,6	m2	152,60000	22,00 Kč	3 357,20 Kč	SoD
9	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 81,3	m2	81,30000	8,00 Kč	650,40 Kč	SoD
10	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, tl.90mm 152,6+362,5	m2	515,10000	336,00 Kč	173 073,60 Kč	SoD
12	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, tl. 50 mm 81,3	m2	81,30000	224,00 Kč	18 211,20 Kč	SoD
20	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko-zemina s kamenivem kód 17 05 04- 1 767t, asphalt. směsí kod 17 03 02 -1,74 t, stavební sut' kód 17 09 04-1,89t (40,255*2,56)+(51,884*2)	t	206,82080	276,00 Kč	57 082,54 Kč	SoD
součet						330 881,09 Kč	
DPH 21%						69 485,03 Kč	
Celkem s DPH						400 366,12 Kč	

frézování tl. 50 mm = 152,60 m2
frézování tl. 90 mm = 362,50 m2

Ing. Martin Vlček

Rozpočet - cenová nabídka

Název akce : II/101 Třebotov

staničení silnice II/101 v km 25,535 - 27,025, délka úseku 1,490km

Položkový soupis prací Výšková úprava krycích hrnců, poklopů a mříží

poř.číslo	čís.položky	popis položky	m.jednotka	množství	jedn.cena	Cena celkem	Cenová soustava
17	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	ks	20,00	2 800,00 Kč	56 000,00 Kč	SoD
18	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	ks	6,00	3 800,00 Kč	22 800,00 Kč	SoD
součet						78 800,00 Kč	
DPH 21%						16 548,00 Kč	
Celkem s DPH						95 348,00 Kč	

Ing. Martin
Vlk

