

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0279/X1300/23 (objednatele)
č. 4023089 (zhotovitele)
ze dne 11.3.2024
na provedení stavebních prací pro akci

„ÚČOV – rekonstrukce příjezdové cesty podél Vltavy k přístavu“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: POHL cz, a.s.

se sídlem Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

zastoupena:

IČO: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4934
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodávky a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu jiného stavu na staveništi a na základě požadavku PVS a.s. a PVK a.s. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla a prodloužení termínu plnění.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 zhotovitel neprovede tyto stavební práce a dodávky:

- zemní práce (odpočet)
- komunikace pozemní (odpočet)
- přesun sutě a hmot (odpočet)
- výsadba dřevin

3.1.2 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební práce a dodávky:

- zemní práce (přípočet)
- komunikace pozemní (přípočet)
- SO103 – rozšíření ochranné desky

- odstranění betonu
- doplnění palisád
- úprava římsy pod svodidlem
- ostatní konstrukce a práce, bourání (přípočet)
- svislé a kompletní konstrukce
- přesun sutě a hmot (přípočet)

2. V ustanovení **čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 20.12.2024**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. Ustanovení **čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	- 913 263,97 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 2 626 172,10 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	1 712 908,13 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	14 909 909,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	- 913 263,97 Kč
Celková cena bez DPH	13 996 645,03 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

- č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
