



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII
261 01 Příbram

D300/21000/00121/24/01

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zpracování a dodání projektové dokumentace k povolení stavby „Definitivní odvodnění odkaliště Z. CH. - PD“

uzavřená dne 22.8.2024 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na základě výběrového řízení zveřejněného
prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým
číslem zakázky: VZ0193031

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
č. ú. 217725563/0300

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
faktury zasílat e-mailem na adresu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

P2Projekt s.r.o.
Gen. R. Tesaříka 136, Příbram I. 261 01
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 408015
IČO: 218 84 242 **DIČ:** neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 6582284329/0800

Zastoupený: Ing. Jana Součková

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Ing. Jana Součková

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“).

II.

Prohlášení objednatele

Objednatel informuje zhotovitele o tom, že v průběhu roku 2024 prošel organizační změnou, v jejímž důsledku došlo, s účinností od 1. 9. 2024, ke změně vnitřních organizačních jednotek objednatele. Na základě této organizační změny byl zrušen odštěpný závod SUL Příbram a činnosti objednatele, tedy i výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, bude nově zajišťovat DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram tak, jak je označený v čl. I. tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že pouze v důsledku změny organizační struktury objednatele nepožadují uzavření dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a že podmínky smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny. Smluvní strany se dohodly, že všude tam, kde se ve smlouvě o dílo hovoří o objednateli, má se na mysli objednatel tak, jak je označen v čl. I. tohoto dodatku č. 1.

III.

Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly níže uvedené okolnosti, které Objednatel nemohl předvídat a které mají vliv na Předmět plnění, resp. na složení (části) veřejné zakázky, změnu cenové nabídky (je přílohou Smlouvy) a na termín plnění zakázky, který byl stanoven do 20.11.2024.

V průběhu realizace části 2. veřejné zakázky dle Smlouvy - statického posouzení konstrukce krovu na stávajícím objektu z důvodu pokládky nové střešní krytiny bylo po prohlídce statika a po vypracování statického posudku zjištěno, že stávající objekt není po technické stránce způsobilý k předpokládanému záměru, kdy tento by jej poškodil. Na základě výše uvedeného vyvstala tímto potřeba stávající objekt zbourat a v návaznosti na to, vše zohlednit v rámci předmětu plnění.

Na základě této nepředvídatelné skutečnosti je potřeba upravit rozsah projektové dokumentace, kdy je nutné zohlednit aktuální stav (upuštěno od záměru ponechat část stávajícího objektu v kombinaci se stavebními buňkami) kdy náhradou k tomuto bude navržen nový objekt halového typu v kombinaci mobilních buněk.

Veškeré výše uvedené změny mají za následek změnu v předmětu plnění a prodloužení termínu plnění předmětu smlouvy o 1 měsíc.

V souladu s touto skutečností byla zpracována nová cenová nabídka, která je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Tento objektivní stav si nevyžádal změnu celkové ceny díla, ale došlo ke změnám v rámci cenové nabídky, která je přílohou smlouvy. V části 1 – Stavební došlo k vypuštění položky rozpočet a zároveň přibyla položka ocelová hala. Dále část 2 – Statické posouzení a část 3 – Autorský dozor byly vypuštěny a přibyla položka nově, část 2 – Ocenění.

IV. Změna Smlouvy

1. Dohodou smluvních stran se ruší stávající znění čl. III odst. 3 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Veřejná zakázka se skládá ze dvou částí:

Část 1: stavební

- elektro přípojka
- vodovodní přípojka ze stávající studny (v areálu ČDV)
- přípojka splaškové kanalizace do stávající jímky splaškových vod (v areálu ČDV)
- železobetonová deska pro osazení mobilních buněk a napojení na inženýrské sítě
- ocelová hala
- oplocení
- kamerový systém

Část 2: ocenění

- neoceněný výkaz výměr
- oceněný výkaz výměr

2. Dohodou smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění podle čl. III smlouvy **v termínu do 20. 12. 2024.**

3. Dohodou smluvních stran se ruší stávající znění přílohy Smlouvy „Cenová nabídka“ a zcela se nahrazuje Přílohou č. 1 Dodatku č. 1 s názvem „Cenová nabídka“. Pokud je ve smlouvě zmíněna „Cenová nabídka“ mají smluvní strany na mysli „Cenová nabídka, která je přílohou Dodatku č. 1“.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotovení, které Smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

6. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy o dílo před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1 se považují za plnění dle Smlouvy o dílo, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

V Příbrami dne.....

Za objednatele:

Elektronický podpis - 04.12.2024

Ing. Šimon Mrázek
vedoucí oddělení závodu

V Příbrami dne.....

Za zhotovitele:

Datum: 2024.12.03
14:02:18 +01'00'

Ing. Jana Součková

ČÁST	NÁZEV	CELKOVÁ CENA v Kč bez DPH
1	STAVEBNÍ	468 000,00 Kč
	elektro přípojka	48 000,00 Kč
	vodovodní přípojka	18 000,00 Kč
	přípojka splaškové kanalizace	18 000,00 Kč
	železobetonová deska	36 000,00 Kč
	osazení mobilních buněk včetně propojení a napojení na inženýrské sítě	132 000,00 Kč
	ocelová hala	120 000,00 Kč
	oplocení	60 000,00 Kč
	kamerový systém	36 000,00 Kč
2	OCENĚNÍ	88 000,00 Kč
	neoceněný výkaz výměr	60 000,00 Kč
	oceněný výkaz výměr	28 000,00 Kč
	CELKOVÁ CENA v Kč bez DPH	556 000,00 Kč