



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII
261 01 Příbram

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Na stavbu „Tepelné čerpadlo Horní Slavkov-realizace“

uzavřená dne 20.8.2024 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na základě výběrového řízení zveřejněného prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na profilu zadavatele pod vygenerovaným systémovým číslem zakázky: VZ0192365

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

DIAMO, státní podnik
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
se sídlem: 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
č. ú. 217725563/0300

Zastoupený: Ing. Šimonem Mrázkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
faktury zasílat e-mailem na adresu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Ing. Pavel Bartoň
Československé armády 670, 357 33 Locket
zapsaný v Živnostenském rejstříku
IČO: 692 68 096 **DIČ:** CZ[REDACTED], plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 0862286399/0800

Zastoupený: Ing. Pavel Bartoň

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Ing. Pavel Bartoň

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“).

II.

Prohlášení objednatele

Objednatel informuje zhotovitele o tom, že v průběhu roku 2024 prošel organizační změnou, v jejímž důsledku došlo, s účinností od 1. 9. 2024, ke změně vnitřních organizačních jednotek objednatele. Na základě této organizační změny byl zrušen odštěpný závod SUL Příbram a činnosti objednatele, tedy i výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, bude nově zajišťovat DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Příbram, 28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram tak, jak je označený v čl. I. tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že pouze v důsledku změny organizační struktury objednatele nepožadují uzavření dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a že podmínky smlouvy o dílo tím nejsou dotčeny. Smluvní strany se dohodly, že všude tam, kde se ve smlouvě o dílo hovoří o objednateli, má se na mysli objednatel tak, jak je označen v čl. I. tohoto dodatku č. 1.

III.

Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je skutečnost, že při realizaci díla bylo zjištěno, že bude nutné provést některé změny, spočívající v provedení níže popsanych víceprací, které Objednatel nemohl předvídat a které mají vliv na cenu díla podle čl. IV odst. 1 Smlouvy a termín předání dokončeného díla, který byl stanoven nejpozději do 20.11.2024, dle čl. VI odst. 2 Smlouvy.

V průběhu realizace předmětu plnění byly zjištěny nové a projekčně nepředpokládané skutečnosti o chybějících vnitřních rozvodech teplé vody v místě plnění, (v celé provozní budově ČDV Horní Slavkov) se kterými je spojována plná funkčnost díla. Z tohoto důvodu je třeba zbudovat nové (chybějící) rozvody teplé vody, které jsou nutné ke kompletní realizaci předmětu plnění a které jsou podmínkou toho, aby předmětné dílo mohlo být objednatelem plně využíváno.

V rámci víceprací Zhotovitel provede instalaci rozvodů teplé vody v provozní budově oploceného areálu DIAMO s.p., odštěpného závodu Příbram v areálu ČDV Horní Slavkov, a to z důvodu jejich nutnosti pro další napojení na realizovaný předmět plnění a jeho následnou plnou funkčnost.

Veškeré výše uvedené změny (dále jen „vícepráce“) byly zakomponovány do harmonogramu plnění akce a mají za následek prodloužení termínu plnění předmětu smlouvy o 1 měsíc.

Vícepráce mají dále vliv na zvýšení ceny díla. Požadavek na řešení vzniklé situace je uveden v zápisu ve stavebním deníku ze dne 25. 9. 2024 a je přílohou č. 1 včetně nového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 smlouvy.

Shora popsané řešení představuje změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku. Hodnota popsanych víceprací činí 4,39 % původní hodnoty závazku.

IV.

Změna Smlouvy

1. Dohodou smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI odst. 2 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění podle čl. III smlouvy **v termínu do 20. 12. 2024.**

2. Dohodou smluvních stran se ruší stávající znění čl. IV odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a z ocenění změn popsanych v Dodatku č. 1 Smlouvy a činí:

Původní cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH	3 275 531 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH	143 959 Kč

Cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH	3 419 490 Kč
--	---------------------

V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nezměněna.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotovení, které Smluvní strany opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem osob oprávněných zastupovat Smluvní stranu dle úvodních ustanovení tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
6. Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy o dílo před nabytím účinnosti tohoto Dodatku se považují za plnění dle Smlouvy o dílo, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1: Zápis ze stavebního deníku ze dne 25. 9. 2024

Příloha č. 2: Cenová nabídka Zhotovitele provedených víceprací

V Příbrami dne.....

Za objednatele:

Elektronický podpis - 28.11.2024

Ing. Šimon Mrázek
vedoucí odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram

V Lokti dne.....

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Bartoň

Date: 2024.11.27
13:28:37 +01'00'

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		<u>Cistírna důlních vod Horní Slavkov</u> <u>SO-08 Provozní budova</u> DIAMO s.p. Příbram VODOVOD						

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
		Vodovod						
1.		Demontáže ohřivačů	kpl	1	2860,00	2860		
2.		Zaslepení stáv. vývodů	kpl	5	138,00	690		
3.		Napojení na stáv. rozvod	kpl	1	1136,00	1136		
4.		Odvoz vybouraných hmot	kpl	1	3240,00	3240		
5.		Potrubí PPR, PN 20 ø 20	m	21	31,00	651		
6.		Dtto, ø 25	m	62	43,00	2666		
7.		Dtto, ø 32	m	31	73,00	2263		
8.		Dtto, ø 40	m	42	109,00	4578		
9.		Izolace potrubí PE trubicemi, ø 20/20	m	21	53,00	1113		
10.		Dtto, ø 25/20	m	62	67,00	4154		
11.		Dtto, ø 32/25	m	31	84,00	2604		
12.		Dtto, ø 40/25	m	42	92,00	3864		
13.		Vyvedení výpustek	ks	1	362,00	362		
14.		Podpurný žlab	m	135	122,00	16470		
15.		Orientační štítky	ks	8	142,00	1136		
16.		Doplňkové konstrukce	kg	200	108,00	21600		
17.		Propojení potrubí	ks	5	268,00	1340		
18.		Kohouty vypouštěcí kovové 1/2"	ks	4	98,00	392		
19.		Dttom 3/4"	ks	1	152,00	152		
20.		Kulový kohout kovový s ucpávkou 1/2"	ks	1	154,00	154		
21.		Dtto, 3/4"	ks	6	226,00	1356		
22.		Dtto, 1"	ks	4	368,00	1472		
23.		Kulový kohout kovový s ucpávkou 5/6"	ks	3	592,00	1776		

Pořad. číslo	Položka	Zkrácený popis	Měr. jedn.	Množ.	Jednotk. cena	Cena celkem	Hmotn. jednotk.	Hmotn. celkem
24.		Zpětný ventil 5/4"	ks	1	368,00	368		
25.		Filtr 3/4"	ks	1	236,00	236		
26.		Pojistný ventil 3/4"	ks	1	816,00	816		
27.		Termostatický ventil pro cirkulaci teplé vody ZERO DN 15	ks	3	2346,00	7038		
28.		Cirkulační čerpadlo Z 20	kpl	1	4917,00	4917		
29.		Proplach a dezinfekce	m	135	18,00	2430		
30.		Tlakové zkoušky	m	135	13,00	1755		
31.		Otevření a uzavření potrubí	ks	10	286,00	2860		
32.		Přesun hmot	kpl	1	2280,00	2280		
33.		Přípravné a pomocné práce	hod.	80	485,00	38800		
34.		Pomocné stavební práce	kpl	1	6430,00	6430		
						143959		
		Součástí dodávky je veškerá doprava a veškeré další dodávky a práce zde neuvedené nutné pro komplexní dodávku díla včetně uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zpracování atestů a manuálů, náklady na zkušební provoz, dokumentace skutečného provedení a příslušná měření nutná k provozu a kolaudaci.						
		Uchazeč je povinnen výkaz výměr přezkontrolovat.						