

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. zhotovitele: 2024/01-09

č. objednatele: 02/24-2.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Krnsko
Krnsko 41, 293 41 Krnsko
Zastoupený ve věcech smluvních: František Honc, starosta
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Libor Šotek, místostarosta tel. 775 326 492
IČ: 00238155
č.ú. 286204382/0300 tel.: 326 723 164
obec@krnsko.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: H-INTES s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Registrována u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lucii Heřmanovou, jednatelkou společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Alešem Neudertem, obchodně výrobním ředitelem
IČ: 25 63 63 32 DIČ: CZ25636332
č.ú.: 19-7497310267/0100 tel.: 326 716 040

(dále jen „Zhotovitel“)

Název akce: Oprava komunikace a zpevnění svahu
Místo realizace: obec Krnsko, okr. Mladá Boleslav

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu díla o vícepráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací, z místních podmínek a z požadavků objednatele v průběhu realizace stavby, jejichž rozsah je upřesněn ve změnovém listě č. 1 (ZL), který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

2.2. V souvislosti s uvedenou změnou předmětu díla, se mění čl. 3. Cenová ujednání, odst. 1, a to takto:

Cena bez DPH	445 849,35 Kč
Vícepráce dle ZL	35 882,50 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1	481 731,85 Kč
DPH 21%	101 163,69 Kč
Cena celkem vč. DPH	582 895,54 Kč

2.3. Dále se mění bod 6.3, a to následovně: Faktura bude vystavena po cenovém odsouhlasení rozsahu skutečně provedených prací. Lhůta splatnosti je 21 dní po vystavení dokladu. Faktura bude zaslána elektronicky na emailovou adresu obec@krnsko.cz.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 1.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 18.3.2024, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 1.3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- 1.4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy

V Mladé Boleslavi, dne 16.7.2024

V Krnsku, dne 16.7.2024

Heřmanová

za zhotovitele
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka H-INTES s.r.o.

H-INTES
H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 716 040 DIČ: CZ25636332

OBEC KRNSKO
Krnsko 41, 294 31
za objednatele
Ing. Libor Šotek, místostarosta obce
Krnsko
www.krnsko.cz
IC: 002 39 153

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU

Číslo: 1.

Číslo nabídky:

ZL_24019_1

Na zakázku:

**Krnsko, Oprava vjezdu za školou
- Skutečné provedení -**

OBJEDNATEL:

Název: **Obec Krnsko**

Sídlo: Krnsko 41, 294 31 Krnsko

IČ: 00238155

DIČ:

ZHOTOVITEL:

Název: **H-Intes s.r.o.**

Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČ: 256 36 332

DIČ: CZ25636332



REKAPITULACE CENY:

Cena dle SOD: 445 849,35 Kč bez DPH

Cena již uzavřených dodatků: 0,00 Kč bez DPH

ODPOČTY

PŘÍPOČTY

ZMĚNA CELKEM

SO 02 - Úprava a zpevnění svahu

35 882,50

CENA CELKEM:

0,00 Kč

0,00 Kč

35 882,50 Kč

Cena díla celkem po změně vč. již uzavřených dodatků:**481 731,85 Kč bez DPH**

OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT JMÉNEM ČI ZA ZHOTOVITELE:

Za objednatele odsouhlasil:

Datum vyhotovení:

16.07.2024


OBEC KRNSKO
Krnsko 41, 294 31
www.krnsko.cz
IČ: 002 38 155


H-INTES
H-INTES s.r.o.
Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.: +420 326 715 040 DIČ: CZ25636332
Aleš Neudert
obchodně-výrobní ředitel

INTERNÍ ÚDAJE:

Název souboru:

Příloha_ZL_24019_3_Konečný

Verze nabídky:

1.

Stránka:

1 z 1

SOUTISK POLOŽEK ŘÍDÍČÍHO ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Číslo nabídky: ZL_24019_1

Na zakázku:

Krnsko, Oprava vjezdu za školou
- Skutečné provedení -

Zadavatel (objednatel):
Zhotovitel:
Datum vyhotovení:

Obec Krnsko
H-Intes s.r.o.
16.07.2024



P.Č.	Kód položky	Zkrácený popis položky	M.J.	Množství v SoD	Množství v ZL	Množství celkem	Jednotková cena	Náklad v SoD	Náklad v ZL	Náklad celkem
SO 02 - Úprava a zpevnění svahu										
HSV Práce a dodávky HSV								71 656,00	35 882,50	107 538,50
4 Vodorovné konstrukce								71 656,00	35 882,50	107 538,50
3	463211131	Rovnanina z lomového kamene neopracovaného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	21,200	10,616	31,816	3 380,00	71 656,00	35 882,50	107 538,50
DOD Dodatky celkem (ceny uvedeny bez DPH)								0,00	35 882,50	0,00
Cena celkem								71 656,00	35 882,50	107 538,50