



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 8.8.2016

I. Smluvní strany

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava – Zábřeh

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

zastoupená Mgr. Kamilem Vrublem – předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Kovářem – místopředsedou představenstva

IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368

(dále jen „objednatel“)

a

HOLONA&POŠTULKA ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Orlovská 726/155, 713 00 Ostrava - Heřmanice

zapsaná v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 37974

zastoupená Martinem Holonou – jednatelem

IČ: 29384214 DIČ: CZ29384214

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatele dílo „**OSTRAVAR ARÉNA – oprava osvětlení ohoz +15,20 m**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

III. Doba plnění

Smluvní strany se vzhledem k provozním důvodům ležícím na straně objednatele dohodly na termínu plnění části A do 21.10.2016.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.

Soupis veškerých víceprací včetně odůvodnění nezbytnosti jejich provedení je uveden ve stavebním deníku, přičemž jejich výčet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

.....
Martin Holona
jednatel

.....
Mgr. Kamil Vrubl
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva