

DODATEK č. 2 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ)

číslo smlouvy objednatele: 16PT-001724/24

číslo smlouvy konzultanta: 2538-11

ISPROFIN/ISPROFOND: 581 154 0001

Název související veřejné zakázky:

„D48 úprava mostu 48-016, TES/ZP/TP - bez BIM“

uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023“, č. 01ST-001103

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

oprávněn jednat:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

Bc. Ingrid Tomečková

e-mail:

tel:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478

státní podnik

, ředitel Správy Ostrava

vedoucí úseku výstavby

vedoucí oddělení přípravy staveb

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku u

právní forma:

bankovní spojení

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

42767377

CZ42767377

KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

akciová společnost

, předsedou představenstva

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

společník Společnosti

Vodní 258/13, 602 00 Brno

46995447

CZ46995447

u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

a

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o.

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

18827527

CZ18827527

a

SHB, akciová společnost

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o.

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

25324365

CZ25324365

u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

a

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o.

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

5564901

CZ25564901

u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954

a

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o.

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava

64616886

CZ64616886

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o.

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7

45271895

CZ45271895

u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem:

Národní 984/15, 110 00 Praha

IČO:

48588733

DIČ:

CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku:

u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051

zastoupen: na základě plné moci vedoucím společníkem VIAPONT, s.r.o.

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek č. 2**“), který mění původní ujednání Prováděcí smlouvy (Smlouvy) č. 16PT-001724/24 (č. 2538-11) ze dne 3. 07. 2024, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 08. 2024 (dále jen „**Smlouva**“) následujícím způsobem:

Preambule

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 03. 07. 2024 Smlouvu, jejímž předmětem je vyhotovení Technické studie rozšíření nosné konstrukce mostu/výstavba nové mostní konstrukce, zpracování podkladu pro zadání diagnostického a statického průzkumu konstrukce stávajícího mostu a pasportizace stávajících objektů, které mohou být potencionálně dotčeny připravovanou rekonstrukcí případně výstavbou nového mostu 48-016 a dále následné vypracování Hodnocení ekonomické efektivity stavby a Záměru projektu. Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 19. 08. 2024 Dodatek č. 1, jímž došlo ke změně vedoucího společníka konzultanta, společnosti Morava – RD malé zakázky FIDIC 2023.
- B. Smluvní strany shodně konstatují, že při plnění Smlouvy vyvstala potřeba navýšení rozsahu služeb dle Smlouvy o dodatečné práce, spojené s přípravou rozsáhlejšího dopravního modelu s podstatně větším počtem posuzovaných scénářů.

V zadávacím řízení předmětné zakázky a v době uzavření Smlouvy bylo předpokládáno, že bude modelován pouze scénář dopravního uspořádání odlišný od stávajícího stavu – s trvalým vyřazením východních větví MÚK D48xI/57, který potvrdí možnost realizace variant bez rozšíření mostu pro zřízení plnohodnotných přídatných pruhů této MÚK.

V rámci projednávání technické koncepce projektu bylo rozhodnuto o nutnosti zpracování rozsáhlejšího dopravního modelu s podstatně větším počtem posuzovaných scénářů.

Varianty pro stav se záměrem „I/57 obchvat Kunína“ a bez něj, a také posouzení stavu s možnou uzavírkou dálnice D48 a převedením dopravy na objízdné trasy po dobu realizace stavby.

Výše uvedené požadavky rozšiřují počet modelovaných scénářů na celkem 6, a to:

- Výchozí var. 1 – most v provozu = D48 v provozu, MÚK NJ západ kompletní, bez obchvatu I/57 Kunín
- Výchozí var. 2 – most v provozu = D48 v provozu, MÚK NJ západ kompletní, s obchvatem I/57 Kunín
- Dočasný stav s uzavírkou D48 var. 1 – most = D48 mimo provoz, bez obchvatu I/57 Kunín
- Dočasný stav s uzavírkou D48 var. 2 – most = D48 mimo provoz, s obchvatem I/57 Kunín
- Trvalé omezení MÚK NJ západ var. 1 – most v provozu = D48 v provozu, MÚK NJ západ upravena bez západních větví, bez obchvatu I/57 Kunín
- Trvalé omezení MÚK NJ západ var. 2 – most v provozu = D48 v provozu, MÚK NJ západ upravena bez západních větví, s obchvatem I/57 Kunín

C. Z důvodů uvedených pod písm. B Preambule Dodatku č. 2, které zásadním způsobem ovlivnily plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, uzavírají Smluvní strany Dodatek č. 2, jímž (i) **navyšují počet hodin u položky „C 1 Dopravě – inženýrské údaje“, uvedené v Tabulce č. 10 Soupisu služeb dle Smlouvy, o 210 hodin (z 80 hodin na 290 hodin),** (ii) **navýšení Ceny plnění o částku 199 500 Kč bez DPH** a (iii) **úpravě Harmonogramu dle Přílohy 4 Smlouvy, neboť změna rozsahu modelu a probíhající uzavírka větví v sousední MÚK Starý Jičín, která znemožňuje v současné době provedení relevantních dopravních průzkumu na dotčených komunikacích v Novém Jičíně a okolí si vyžádá také změnu postupu prací a prodloužení termínu předání konceptu Technické studie z 6 na 7 měsíců od schválení koncepce technického řešení.**

D. Uvedená změna Smlouvy představuje nepodstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené Smluvní strany přistoupily k uzavření Dodatku č. 2 v následujícím znění.

I. Předmět Dodatku č. 2

1.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli se Smluvní strany dohody na navýšení ceny plnění, a tímto Dodatkem č. 2 mění odst. 1 a 2 Článku II. *Cena za poskytování služeb Smlouvy* takto:

Původní znění:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:*

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 125 900,-	446 439,-	2 572 339,-

(dále jen „**cena plnění**“)

2. *Podrobnou. specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy.*

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
2 325 400,-	488 334,-	2 813 734,-

(dále jen „**cena plnění**“)

2. Podrobnou. specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Soupis služeb Dodatku č. 2.

1.2 Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě Harmonogramu dle Smlouvy, a tímto Dodatkem č. 2 mění odst. 1 Článku III. *Harmonogram Smlouvy* takto:

Původní znění:

1. *Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.*

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je uveden v odst. 1.3 tohoto Dodatku č. 2.

1.3 V návaznosti na změně Smlouvy, provedené v odst. 1.2 tohoto Dodatku č. 2, se dále Smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění stávající Přílohy 4 Smlouvy (Harmonogram), takto:

HARMONOGRAM

Datum zahájení: na základě písemného pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncepce technického řešení	do 3 měsíců od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací
Koncept TES	do 7 měsíců od schválení koncepce technického řešení Objednatelem
Koncept čistopisu TES	do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu TES
Čistopis TES	do 14 dnů od schválení konceptu čistopisu TES Objednatelem
Hodnocení ekonomické efektivnosti stavby	do 2 měsíců od výzvy Objednatele
Koncept Záměru projektu	do 2 měsíců od výzvy Objednatele
Koncept čistopisu Záměru projektu	do 2 týdnů od předání připomínek Objednatele ke konceptu Záměru projektu Objednatelem
Čistopis Záměru projektu	do 2 týdnů od schválení konceptu čistopisu Záměru projektu Objednatelem
Výkon technické pomoci	po dobu projektové přípravy

Doba pro dokončení: dle harmonogramu

Doba pro návrh vypořádání připomínek ze strany Konzultanta vč. svolání jednání

- Vstupní výrobní výbor bude svolán do 14 dnů od účinnosti smlouvy

- Konkrétní termín k projednání připomínek ke konceptu TES bude sjednán do 5 pracovních dní od obdržení připomínek Objednatele

II.

Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 2 neupravená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2.2 Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,

ve znění pozdějších předpisů do Dodatku č. 2, a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- 2.3 Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je jeho Příloha č. 1– Soupis služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.





