

DODATEK Č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 8. 8. 2024

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
oddíl Pr, vložka 1342

Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

ID datové schránky: dugmkm6

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

PKbau s.r.o.

Sídlo: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Zapsaný/á: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022

Zastoupený/á:

IČO: 08757127

DIČ: CZ08757127

ID datové schránky: ydujas9

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Dne 8. 8. 2024 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na realizaci akce „VUZ Čáslav – oprava a oplocení parkoviště“ (dále jen „smlouva“). Dne 22. 10. 2024 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) Článek III. Termín a místo plnění se ruší a nahrazuje novým zněním:

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy v den převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy.

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 30. 4. 2025

Místem plnění je: parkoviště u VUZ Čáslav, [REDAKCE]
[REDAKCE]

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 4: Oznámení změny a změnový list č. 2.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze

Ve Světlé nad Sázavou

Za objednatele:

Za zhotovitele: [REDAKCE]

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

PKbau s.r.o.
[REDAKCE]

U-240-00/24



