

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem

bankovní spojení:

pro úhradu způsobilých výdajů: účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB

pro úhradu nezpůsobilých výdajů: účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Kmošek & Kmošek s.r.o.**

IČO: 109 40 260, DIČ: CZ10940260

sídlo Na Lánech 15, Lány, 570 01 Litomyšl

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 47828

zastoupen jednatelem

bankovní účet číslo:

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 24.11.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/33292/2023, č.ev. 4016H1230028 ohledně díla „**Expozice Historické divadlo a divadelní kultura v prostředí aristokracie**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 24.11.2023.

B.

Smluvní strany se v souladu s bodem 3.4. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí (§ 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listu ZL 01, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Celková hodnota tzv. víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 1 055 720,00 Kč bez DPH,

Tímto dodatkem dochází k navýšení ceny díla bez DPH o 1 055 720,00 Kč.

C.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

- v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.
- stávající znění bodu 3.1. se ruší a nahrazuje takto:
„3.1. Cena díla byla stranami dohodnuta jako cena pevná a nejvýše přípustná a činí:
 - cena díla bez DPH : **11 134 720,00 Kč**
 - DPH 21 % : **2 338 291,20 Kč**
 - Celková cena díla: **13 473 011,20 Kč** včetně DPH.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnový list ZL 01.

Na Sychrově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ředitel územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav

.....
[redacted]
jednatel
Kmošek & Kmošek s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek			
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:	
smlouva:	4016H1230028 ze dne13.12.2023	01	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333		
zhotovitel:	Kmošek a Kmošek s.r.o.		

název ZL:	Sanační opatření souboru divadelních rekvizit		
dotčené st. objekty:	Zámek	Divadelní expozice	

předmět změny:

Změna zahrnuje nezbytné sanační práce - ošetření souboru divadelních kulís a rekvizit zámeckého divadla v Litomyšli (celkem 208 položek), které vykazují velmi vážné poškození a nejsou součástí restaurátorských prací v realizovaném projektu divadelní expozice. Práce spočívají v sanačním ošetření jednotlivých divadelních rekvizit - v důkladném mechanickém očištění všech dekorací a sanaci biologického napadení – plísní a dřevokazného hmyzu dle restaurátorského záměru zpracovaného J. Bláhou (Návrh na restaurování dekorací zámeckého divadla: 1. etapa, srpen 2024) a vydaného závazného stanoviska PP.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Na velké části rekvizit bylo dokumentováno značné množství prachových depozitů a zejména aktivní působení dřevokazného hmyzu a plošný výskyt plísní a mikroorganismů. Absencí sanačního zásahu hrozí riziko rozšíření aktivity plísní a dřevokazného hmyzu na dosud nezasažené prvky, které jsou uloženy ve stejném depozitáři.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Špatný stav divadelních kulís a nezbytnost sanačního ošetření rekvizit byl zjištěn až v průběhu roku 2024 při jejich přemístění do depozitáře divadelních rekvizit a po provedení podrobných restaurátorských průzkumů.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Nelze oddělit a samostatně zadat, vzhledem k provázanosti technologií a harmonogramu prací by to bylo technicky neřešitelné, z časových důvodů by nebyl dodržen termín daný podmínkami dotace.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst.6. Předpokládá se, že změna generuje způsobilé VCP a MPC, v zájmu technické i časové koordinace všech dotčených činností.

Záporná hodnota změny - Méněpráce	cena:	bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
Kladná hodnota změny - Vícepráce	cena:	bez DPH	1 055 720,00 Kč
		21%DPH	221 701,20 Kč
		celkem	1 277 421,20 Kč
celková bilance méněprací a víceprací	cena:	bez DPH	1 055 720,00 Kč
		21%DPH	221 701,20 Kč
		celkem	1 277 421,20 Kč

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE

vyjádření AD:

Rozsah díla byl v tomto případě upřesněn tak, aby reflektoval zjištěný stav nálezovou situací a umožnil dokončit dílo a uvést do provozu. Se změnou souhlasí

vyjádření zhotovitele

Zhotovitel žádá realizaci této změny, aby mohl pokračovat ve stavbě a dokončit ji.

vyjádření objednatele:

Rozsah prací je nezbytný k dalšímu průběhu a dokončení díla. Bez realizace změny nebude možné akci realizovat v celém rozsahu. Objednatel souhlasí s realizací změny.


vyjádření orgánů památkové péče:

Změna nevyžaduje nové závazné stanovisko. Orgán památkové péče se k ZL nevyjadřuje.

přílohy:	Název přílohy						
příloha č.1	kalkulace nákladů						

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek		
reg.č.projektu:	134V141000007	číslo ZL:
smlouva:	4016H1230028 ze dne 13.12.2023	01
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace IČ: 75032333	
zhotovitel:	Kmošek a Kmošek s.r.o.	
název ZL:	Sanační opatření souboru divadelních rekvizit	
dotčené st. objekty:	Zámek	Divadelní expozice

za zhotov		Datum: 9.12. 2024
za AD:		Datum: 9.12. 2021
za objedr		Datum: 9.12. 2024
ostatní:		Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TS-2020-012_4_3
Stavba: NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek

KSO:
Místo: Státní zámek Litomyšl

CC-CZ:
Datum: 20.06.2024

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Zhotovitel:
Kmošek & Kmošek s.r.o.

IČ: 10940260
DIČ: CZ10940260

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.
Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou v poli cenová soustava označeny popisem „vlastní“ nebo "indiv" případně jiným obdobným označením, nebo jsou bez označení. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace. Všechny položky, pokud není jejich obsah dle cenové soustavy určen jinak vždy obsahují kompletní plnění, t.j. montáž i dodávku materiálu, povrchovou úpravu a veškeré související plnění jako doprava, přesuny, likvidace s uložením a poplatkem u odpadů a vybouraných hmot, výrobní dokumentace atd., vše potřebné k úspěšnému provedení a předání prvku.

Cena bez DPH			1 055 720,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 055 720,00	Výše daně 221 701,20
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 277 421,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TS-2020-012_4_3

Stavba: NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek

Místo: Státní zámek Litomyšl

Datum: 20.06.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Kmošek & Kmošek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 055 720,00	1 277 421,20
ZL	Změnové listy	1 055 720,00	1 277 421,20
1	Sanační opatření souboru divadelních rekvizit	1 055 720,00	1 277 421,20
1.1	Přípočty	1 055 720,00	1 277 421,20
1.2	Odpočty	0,00	0,00

KMOŠEK & KMOŠEK
STAVBY A STROJNÍ PRÁCE
s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
1 - Sanační opatření souboru divadelních rekvizit
Úroveň 3:
1.1 - Přípočty

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Národní památkový ústav

Zhotovitel:
Kmošek & Kmošek s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20.06.2024

IČ: 75032333
DIČ:

IČ: 10940260
DIČ: CZ10940260

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		1 055 720,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 055 720,00	21,00%	221 701,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 277 421,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek
Objekt: ZL - Změnové listy
Soupis: 1 - Sanační opatření souboru divadelních rekvizit
Úroveň 3: 1.1 - Přípočty

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav
Zhotovitel: Kmošek & Kmošek s.r.o.

Datum: 09.10.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací		1 055 720,00
D	EX/01.R Exponáty stávající	1 055 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1 - Sanační opatření souboru divadelních rekvizit

Úroveň 3:

1.1 - Přípočty

Místo:

Datum: 20.06.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Kmošek & Kmošek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 055 720,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek
Objekt:
ZL - Změnové listy
Soupis:
1 - Sanační opatření souboru divadelních rekvizit
Úroveň 3:
1.2 - odpočty

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 09.10.2024
Zadavatel:	IČ: 75032333
Národní památkový ústav	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 10940260
Kmošek & Kmošek s.r.o.	DIČ: CZ10940260
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1 - Sanační opatření souboru divadelních rekvizit

Úroveň 3:

1.2 - odpočty

Místo:

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Zhotovitel:

Kmošek & Kmošek s.r.o.

Datum:

09.10.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NPÚ, SZ Litomyšl – obnova: Zámek, Panský dům, Expozice Zámek

Objekt:

ZL - Změnové listy

Soupis:

1 - Sanační opatření souboru divadelních rekvizit

Úroveň 3:

1.2 - odpočty

Místo:

Datum: 09.10.2024

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Kmošek & Kmošek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

