

Název úkolu: „Dubá, Pavličky HV25B – hydrogeologický průzkum“
Č. v ev. zhotovitele:
Č. v ev. Objednatele: 2024-00792

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č.1

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689 – Teplice

Zastoupený:

Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem společnosti a členem představenstva

tel.: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel: [REDACTED] 8

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L., oddíl B, vložka č. 465

1.2. Zhotovitel:

EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.

Zastoupený:

[REDACTED], jednatelem společnosti

Zmocněnec pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání:

[REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:

KB Praha 9, 303143201/0100

IČ: 45280274

DIČ: CZ 45280274

Na základě dohody se doplňuje a mění bod č.3.1. této smlouvy následovně:

3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje:

- postupovat při plnění předmětu smlouvy dle zadání objednatele a provést práce a výkony v odpovídající kvalitě v termínu nejpozději do: [REDACTED]. 2025.
- v dílčím termínu č. 1 připravit projekt geologických prací a administrativně vyřídit legalizaci zásahu do pozemku dle platné legislativy do: [REDACTED] (§ 17 Vodního zákona).
- v dílčím termínu č. 2 bude [REDACTED].2025 provedeno nastěhování vrtné soupravy a průzkumný vrt HV25B bude vyhlouben do [REDACTED].2025 (včetně provedení hydrodynamických zkoušek, odběrů vzorků vod a monitoringu vlivu vrtných prací a hydrodynamických zkoušek na okolní jímací objekty, podzemní a povrchové vody). Harmonogram prací tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku.
- spolupracovat s objednatelem při provádění kontrolních činností (kontroly v terénu, kontrolní dny, které svolává objednatel) vč. karotážních prací před a pod vystrojení průzkumného vrtu.
- průběžně informovat objednatele o průběhu prací s ohledem na aktuální vývoj situace při plnění předmětu díla dle této smlouvy.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Dne: 11. 12. 2024 v Teplicích

[REDACTED]

Ing. David Votava

generální ředitel společnosti
a člen představenstva

Za zhotovitele:

Dne: 11. 12. 2024 v: Praze

[REDACTED]

jednatel společnosti

Příloha dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s názvem: „Dubá, Pavličky HV25B – hydrogeologický průzkum“

HARMONOGRAM PRACÍ

• zahájení prací, nájezd vrtné soupravy			.2025
• dokončení vrtných prací	nejpozději		.2025
• zahájení hydrodynamické zkoušky	nejpozději		.2025
• ukončení hydrodynamické zkoušky	nejpozději		.2025
• předání draftu závěrečné zprávy včetně dokladové části	nejpozději		.2025
• předání díla dle dodatku č. 1 SoD	nejpozději		.2025