

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO SML-00001-2024-952 uzavřené dne 27. 1. 2024 na provedení díla „Drnholecký kanál“**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] správy toků oblast povodí Dyje na základě pověření ze dne 28. 12. 2022.

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
[redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**VZD INVEST s.r.o.**

se sídlem Kpt. Nálepky 2332, 530 02 Pardubice

IČO: 269 54 834

DIČ: CZ26954834

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 265 66

zastoupen: Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelka společnosti

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2. ke Smlouvě SML-00001-2024-952 (dále jen „dodatek“):

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Dne 27. 1. 2024 byla mezi shora uvedenými stranami uzavřena Smlouva o dílo č. SML-00001-2024-952 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 12. 2024, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo Drnholecký kanál, ev. č. zakázky S952/2024/001 (dále jen „dílo“) a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

## II.

### Předmět dodatku

1. Při realizaci díla dle Smlouvy se vyskytla potřeba prodloužení termínu pro dokončení díla, kterou žádná ze smluvních stran nemohla při uzavírání Smlouvy předvídat.
2. Při výkonu inženýrské činnosti na akci Drnholecký kanál, bylo vydáno negativní stanovisko Jihomoravského kraje (JES) vztahující se uložení sedimentů na lesní pozemek p.č. 8734 v k.ú. Drnholec. Na základě tohoto faktu je potřeba dořešit s Jihomoravským krajem možnost uložení sedimentů, což má vliv na termín pro dokončení díla.
3. V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. II. odst. 5 věta první nově zní takto:  
*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31. 5. 2025.“*

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za objednatele:

V ..... , dne ...../  
dle elektronického podpisu  
Za zhotovitele:

.....  
[redacted]  
[redacted] správy toků oblast povodí Dyje  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Ing. Kateřina Pešková**  
jednatela společnosti  
VZD INVEST s.r.o.