

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017 – 1064

Stavební úpravy na objektu ŘSP – Oprava sociálních zařízení budovy ředitelství 2.NP

(dále jen „smlouva“ nebo „měněná smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Ing. Zdeňkem Mockem, zástupcem ředitele

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech ostatních: [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: BEXTE s.r.o.
Sídlo: Bubenská 575/23, 170 00 Praha 7
IČO: 27946959
DIČ: CZ27946959
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 128550
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupen: Vilémem Tejnickým - jednatelem společnosti

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních: Vilém Tejnický, [REDAKCE]
ve věcech technických: [REDAKCE]

dále společně „Smluvní strany“ a jednotlivě „Strana“

uzavírají dle ustanovení § 222 odst. 5,6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „ZVZ“), tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

II. ZMĚNY V PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Vzhledem k novým okolnostem, které nastaly v průběhu realizace plnění smlouvy, se projevila potřeba dílčích změn v předmětu realizace díla. Potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení předmětu smlouvy tak, aby bylo dosaženo původně zamýšleného účelu.
2. S ohledem na důvody uvedené výše se sjednává změna předmětu smlouvy specifikovaná změnovým listem a jeho přílohami, který je přílohou č. 2, tohoto dodatku.

III. ZMĚNA ROZPOČTU – VÍCEPRÁCE A ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. Změnami předmětu smlouvy, uvedenými v čl. I tohoto dodatku, byly vyvolány dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“). Celková cena za provedení víceprací se stanoví takto:

cena víceprací bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 39 884,00 Kč

výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 % činí 8 375,64 Kč

celková cena víceprací včetně DPH činí 48 259,64 Kč

2. Dohodnutá cena za provedení dodatečných stavebních prací zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s plněním díla.

3. Cena předmětu díla uvedená v čl. V měněné smlouvy se tedy mění následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Změna oproti původní ceně smlouvy [%]
Původní cena dle čl. V smlouvy	754 982,00 Kč	158 546,00 Kč	913 528,00 Kč	- Kč
Vícepráce	39 884,00 Kč	8 375,64 Kč	48 259,64 Kč	5,28%
Cena ve znění tohoto dodatku	794 866,00 Kč	166 921,64 Kč	961 787,64 Kč	

4. Příloha č. 1 smlouvy (rozpočet) se upravuje tak, že se do rozpočtu přidávají vícepráce způsobem, který vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2016-2374 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis víceprací
Příloha č. 2 – změnový list č. 1
5. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku smluvní strany připojují k jeho textu podpisy svých statutárních zástupců.

V Praze dne 26.7.2017

26.7.2017
V Praze dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Ing. Zdeněk Mocek
Zástupce ředitele

.....
BEXTE s.r.o.

Vilém Tejnický
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Stavba	Stavební úpravy na objektu ŘSP – Oprava sociálních zařízení budovy ředitelství 2. NP	Smlouva o dílo č.	2017-1064	
Zhotovitel	BEXTE s.r.o. Bubenská 575/23, 170 00 Praha 7	Generální projektant	Starý a partner s.r.o. Kubova 6, 186 00 Praha 8	
Autorský dozor	[REDACTED]	Technický dozor investora (TDI)	[REDACTED]	
Název změny	Oprava sociálních zařízení budovy ředitelství 2. NP, Bourací a zednické práce – druhá vrstva stávajících obkladů	Změna	termínu dokončení stavby	ne
			objemu stavebních prací	ano
Stručný popis změny	odstranění 2. vrstvy stávajících obkladů a plošné vyspravení povrchu zdiva		technologie části stavby	ne
			změna stavebního materiálu	ne
		jiná	ne	
Původní termín dokončení stavby		Navrhovaný termín dokončení stavby		
Odůvodnění změny termínu dokončení stavby				
Původní HMG postupu stavebních prací	příloha č. ...	Navrhovaný HMG postupu stav. prací	příloha č. ...	
Původní objem stavebních prací (v Kč)	754 982,00	Navrhovaný objem stavebních prací (v Kč)	794 866,00	
Odůvodnění změny objemu stavebních prací	Při demontážních pracích stávajících obkladů z obkladaček keramických byly zjištěny 2 vrstvy stávajících obkladů namísto projektovou dokumentací uvažované 1 vrstvě stávajících obkladů. Po odstranění osekáním 2. vrstvy stávajících obkladů vnikly navíc rozdíly na povrchu zdiva - podkladu (místy až o dalších 25 mm), které je nutné navíc plošně vyspravit prakticky ve všech místnostech opravovaných sociálních zařízení ve 2. NP. Položkový rozpočet, který je nedílnou součástí SoD, neřeší v rámci stavby tyto práce.			
Původní řešení v zadávací PD	Návrh řešení v realizační PD			
Původní rozpočet ze SoD	Navrhovaný realizační rozpočet			
Původní technologické řešení (v Kč)	Navrhované technologické řešení (v Kč)			
Odůvodnění změny technologického řešení				
Původní řešení v zadávací PD	viz přílohy	Návrh řešení v realizační PD	viz přílohy	
Původní rozpočet ze SoD	viz SoD	Navrhovaný realizační rozpočet	viz přílohy	
Původní materiálové řešení (v Kč)	Navrhované materiálové řešení (v Kč)			
Odůvodnění změny stavebního materiálu	příloha č. ...			
Původní řešení v zadávací PD	příloha č. ...	Návrh řešení v realizační PD	příloha č. ...	
Původní rozpočet ze SoD	příloha č. ...	Navrhovaný realizační rozpočet	příloha č. ...	
Jiná změna (charakter a důvod)			příloha č. ...	
Změnový list zpracován	dne	jméno a příjmení	podpis	
	12.07.2017	[REDACTED]	[REDACTED]	
Vyjádření zhotovitele stavby	dne	jméno a příjmení	podpis	
	12.07.2017	Vilém Tejnický	[REDACTED]	
Zdůvodnění	viz žádost o uzavření dodatku k SoD č. 2017-1064			
	příloha č. -			
Vyjádření autorského dozoru stavby	dne	jméno a příjmení	podpis	
	souhlasím nesouhlasím	13.07.2017	[REDACTED]	
Zdůvodnění	AD stavby provedl kontrolu změnového rozpočtu a prohlašuje, že je zpracován v souladu s podmínkami veřejné zakázky zadavatele stavby			
Vyjádření TDI stavby	dne	jméno a příjmení	podpis	
	souhlasím nesouhlasím	13.07.2017	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. -			
Vyjádření zást. obj. ve věcech technických	dne	jméno a příjmení	podpis	
	souhlasím nesouhlasím	13.07.2017	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. -			
Vyjádření zást. obj. ve věcech ostatních	dne	jméno a příjmení	podpis	
	souhlasím nesouhlasím	14.07.2017	[REDACTED]	
Zdůvodnění	příloha č. -			

Změna – bourací a zednické práce – 2. vrstva stávajících obkladů

Stavba: Stavební úpravy toalet ve 2.np, Pod Juliskou 1621-5, 160 64 Praha 6

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Zhotovitel: BEXTE s.r.o.

Datum: 12.07.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NOVÉ POLOŽKY								39 884,00	
1				Osekání vnitřních obkladů (2. stávající vrstva)	m2	89,000	91,00	8 099,00	21,0
2				Příplatek za další 20 mm vysrávky zdiva jádrovou omítkou	m2	89,000	265,00	23 585,00	21,0
3				Vnitrostaveništní přesun stavebních hmot	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	21,0
4				Likvidace odpadu včetně nakládky	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00	21,0

Cena celkem bez DPH

39 884,00 Kč