

**D O D A T E K č . 1
K E S M L O U V Ě Ů D Í L O**

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále jen „dodatek“

Most ev. č. 160-003 před obcí Větrní

číslo smlouvy zhotovitele: 15/2024

číslo smlouvy objednatele: 15/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

Tel: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susik.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS) [REDACTED] [REDACTED]

Koordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**

Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**

Zastoupený: **Ing. Václav Princ – jednatel společnosti**
Ing. Josef Král – jednatel společnosti

Tel.: 388 310 465 E-mail: [REDACTED]

IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236

ID datové schránky: zrx3tp2

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č. účtu: 2447696457/0300

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16.6.2011

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Princ tel.: [REDACTED]

Ing. Josef Král tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED] (č. autorizace 30035)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 15/VZ/2024, č. zhotovitele 15/2024 uzavřené dne 10. 6. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **15/VZ/2024**, dále projektovou dokumentací „**Most ev. č. 160-003 před obcí Větrní**“, ve stupni DSP+ZDS/PDPS, vypracovanou **Projekční kanceláří PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	[REDACTED]
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	[REDACTED]
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	[REDACTED]
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	8 727 444,12 Kč
DPH 21 %	1 832 763,27 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	10 560 207,39 Kč

slovy: desetmilionůpětsetšedesáttisícdevět korun českých třicetdevět haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 12. 12. 2024

Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne: 11. 12. 2024

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Václav Princ
jednatel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.

Ing. Josef Král
jednatel společnosti
Reno Šumava stavby s.r.o.

ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba:	Most ev. č. 160-003 před obcí Větrní	č. smlouvy objednatele: 15/NZ/2024
		č. smlouvy zhotovitele: 15/2024
Investor (objednatel) stavby:	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDS:	Kamil Červenka Kněžská 72/21, 370 01 České Budějovice, tel. +420 776 630 254	
Projektant:	[REDACTED] - Projekční kancelář PRIS spol. s r. o Osová 20, 625 00 Brno	
Zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o. Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí	
Předmět změny:	SO 201	
Dotčené místo:	Most ev. č. 160-003 před obcí Větrní	
Odkaz na výkresy:	fotodokumentace průběhu stavby	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:		
Popis změny :	Změnový list obsahuje méněpráce a vícepráce vzniklé:	
<u>Méněpráce</u>	SO 201	Jedná se o odečty prací, ke kterým došlo vlivem zpřesnění výměr dle RDS (položky č. 2, 18, 24, 26, 40 a 41) nebo nebyly provedeny (položka č. 22)
<u>Vícepráce</u>	SO 201	Jedná se o dodatečné práce, ke kterým došlo vlivem/z důvodu:
		Sanace podloží Sanace nevhodného podloží.
		Demolice Dodatečné bourací práce betonové prahu na vtoku i výtoku vč. prostupu pro drenáž, které nebylo možno předpokládat v době přípravy projektové dokumentace.
Návrh ocenění:		cena celkem
<u>Méněpráce</u>	SO 201	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH
<u>Vícepráce</u>	SO 201	Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH
		Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH
Zhotovitel:	[REDACTED]	datum: 22.11.2024 podpis: [REDACTED]
TDI:	[REDACTED]	datum: 22.11.2024 podpis: [REDACTED]
Projektant:	[REDACTED]	datum: 22.11.2024 podpis: [REDACTED]
Investor :	Ing. Andrea Jankovcová	datum: 02-12-2024
Přílohy:	položkový rozpočet, stanovisko AD, Stanovisko TDS	

**ZBV č. ZL1 Změnový list č. 1****Stavba:** 16083, Most ev.č. 160-003 před obcí Větrní + ZBV**Objekt:** SO 201, Most ev.č. 160-003**Rozpočet:** SO 201, Most ev.č. 160-003**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**Zhotovitel dokumentace:** Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**Zhotovitel:** Reno Šumava stavby s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:****Cena - celkem:****DPH:****Cena s daní:****Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:**

M2

Počet měrných jednotek:**Náklad na měrnou jedn.:****ZBV - celkem:****Cena - celkem:****DPH:****Cena s daní:****Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 23.10.2024**



Položky ZBV č. ZL1

Stavba: 16083, Most ev.č. 160-003 před obcí Větrná + ZBV

Objekt: SO 201, Most ev.č. 160-003

Rozpočet: SO 201, Most ev.č. 160-003

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina v případě výměny podloží vozovky (pol. 131836), ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA <i>odpočet výměry sanace vozovky -74,25=-74,250 [A] nevhodné podloží tubosideru 3,8*32,2*0,3=36,708 [B] Celkem: A+B=-37,542 [C]</i>	M3	-37,542		
3	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, kámen, železobeton <i>bet. práh na vtoku a výtoku, vč. prostupu pro drenáž 3,68*2,2=8,096 [A]</i>	T	8,096		
						Celkem	
1 - Zemní práce							
18	131836		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 12KM Výkop v případě výměny podloží vozovky tl. 0.3 m, vč. odvozu, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA <i>odpočet sanace vozovky -74,25=-74,250 [A] nevhodné podloží tubosideru 3,8*32,2*0,3=36,708 [B] Celkem: A+B=-37,542 [C]</i>	M3	-37,542		
22	17481	b	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ případná výměna podloží vozovky, ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA	M3	-74,250		
23	17581	a	<i>odpočet sanace vozovky -74,25=-74,250 [A]</i> OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ochranný obsyp NK ze ŠP fr. 0/8 mm	M3	2,741		

9 - Ostatní konstrukce a práce

84	966156	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 12KM	M3	3,680	
		<i>ubourání bet. prahu na vtoku a výtoku $4*2*0,2*2=3,200 [A]$</i>			
		<i>prostup pro drenáž v bet. prahu na vtoku a výtoku $2*0,3*0,4*2=0,480 [B]$</i>			
		<i>Celkem: $A+B=3,680 [C]$</i>			
85	919136	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 300MM	M	8,000	
		<i>prostup pro drenáž v bet. prahu na vtoku a výtoku $2*2*2=8,000 [A]$</i>			
				Celkem	
				Celkem za rozpočet	

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Jan Boško
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Naše značka
D/S- 1902/2024 - Řeh

Zakázka č.
AD24030

Vyřizuje
[redacted]

Datum
23.11.2024

Akce: **Most ev.č. 160-003 před obcí Větrní**

Věc: **Vyjádření AD k ZL1**

Dobrý den,
na základě předloženého změnového listu č. 1 sděluji:

Méněpráce:


- snížení objemu položek 2, 18, 24, 26, 40 a 41 je dáno výměrou upřesněnou v projektu RDS, resp. skutečným provedením na staveništi
- položka 22 byla uvažována v projektu „Čerpání se souhlasem investora“, který práce v ní obsažené nevyžadoval.

Vícepráce:

- položka 3, 23 – navýšení je dáno skutečností na stavbě
- položka 80-85 jsou dány skutečným stavem do odkrytí svrchních vrstev (podloží mostu, objevené betonové prahy, resp. podloží vozovky).

Jako AD s předloženým změnovým listem **souhlasím**.

S pozdravem



Datum: 26.11.2024

Kamil Červenka
Kněžská 72/21
Č. Budějovice
IČ:043 55 199



Vyjádření TDS

Stavba: Most ev.č. 160-003 před obcí Větřní

Věc: Vyjádření TDS ke změnovému listu č. 1

Investor: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Zhotovitel: Reno Šumava stavby s.r.o.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

S předloženým ZL č. 1 souhlasím, vyjádřené změny jsou dle skutečně provedených prací na výše uvedené stavbě, které byly odhaleny po zjištění skutečného stavu po odstranění stávající stavby.

Za TDS

Kamil Červenka

