

DODATEK Č. 1. KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 25.1.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: Robert Lesche, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300
telefon: [REDACTED]
email: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna [REDACTED]

[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn
během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou tohoto Dodatku

Cena díla dle SOD

28 050 071,25 Kč bez DPH

Dodatek č. 1

+ 623 483,79 Kč bez DPH

Cena díla ,Dodatku č. 1

celkem

28 673 555,04 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


1. Změnový list č.1
2. Rozpočty změnového listu

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne *20.12.2014*

Objednatel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

20.12.2014
V dne *13.12.2014*

Zhotovitel:

ZEROSTAV
inženýring, a.s.



Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel:		ZEROSTAV inženýring, a.s., Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		 Datum: 12.12.2024	
Název akce: CV011188 Chomutov, Blatenská, k Severce – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz příloha - rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny: 01 IO 01 Rekonstrukce kanalizace – vícepráce, týkající se úseku mezi Š8 – Š12 a změny zatřídění horniny na stavbě dle těžitelnosti, viz. zpráva geotechnické laboratoře č.139/2024 ze dne 11.7.2024 01 IO 01 Rekonstrukce kanalizace – méněpráce, týkající se úseku mezi Š8 – Š12 a změny zatřídění horniny na stavbě dle těžitelnosti, viz. zpráva geotechnické laboratoře č.139/2024 ze dne 11.7.2024 01 IO 01 Rekonstrukce kanalizace – vícepráce, zapojení původní kanalizační stoky DN 400 v úseku mezi Š8-Š12 v délce 169,88bm z důvodu jejího odstavení. Stav zjištěný během realizace – nepředvídatelná skutečnost. 04 Komunikace – vícepráce, na základě revize projektové dokumentace (výkres C.4 ze dne 8.7.2024) byla navýšena plocha obnovy obrusné vrstvy ACO 11 krajské komunikace (podíl SVS a.s.) o 435m ² – chyba projektu 04 Komunikace – vícepráce, týká se realizace zámků ložné vrstvy ACL v celé délce rýhy v krajské komunikaci - nebylo obsaženo v PD – chyba projektu. 04 Komunikace – vícepráce, provedení provizorního a finálního vodorovného dopravního značení komunikace na základě požadavku správce komunikace SÚS Ústeckého kraje – nebylo obsaženo v PD – chyba projektu.					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší mož	jiné okolnosti ano, zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 623 483,79 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené ceny dokončení díla		
Cena dle SOD : 28 050 071,25 Kč bez DPH			(číslem/slovy):		
ZLč.1 623 483,79 Kč			Dvacet osm milionů šestset sedmdesát tři tisíce		
Celkem 28 673 555,04 Kč			pětset padesát pět korun českých čtyři		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+623 483,79 Kč** bez DPH.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **+1 473 323,39 Kč** bez DPH, tj. + 5,25 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **-849 839,60 Kč** bez DPH, tj. - 3,03 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **+1 473 323,39 Kč** bez DPH, tj. +5,25 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **-849 839,60 Kč** bez DPH, tj. - 3,036 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): A4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

datum

12. 12. 2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

V rozpočtovém dodatku jsou použity ceny z nabídkového rozpočtu, který je součástí smlouvy o dílo. Nové položky jsou v cenách dle ceníku URS.

Odůvodnění změny **de minimis** (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 2 323 162,99 Kč bez DPH, tj. 8,28 % ceny díla dle SOD, tedy méně než 15 %.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 12.12.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum 12.12.2024

objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou
předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění
aplikovatelnosti § 222 odst. 4 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci
víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Podpis Datum 13 -12- 2024

Podpis Datum 13 -12- 2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu
změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být
zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto
k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.