

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 201600147

## Čl. I.

### Smluvní strany

1. **Objednatel:** Národní divadlo moravskoslezské,  
příspěvková organizace  
Místo podnikání/sídlo: Čs. legií 148/14, 701 04 Ostrava-Moravská Ostrava  
Zastoupen: Jiřím Nekvasilem, ředitelem  
- ve věcech smluvních: [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]
- IČ: 00100528  
DIČ: CZ00100528  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. **Dodavatel:** Bosch Rexroth, spol. s r.o.  
Místo podnikání/sídlo: Brno, Těžební 1238/2, PSČ 627 00  
Zastoupen: Ing. Dětrichem Robenkem  
- ve věcech smluvních: [REDACTED]  
- ve věcech technických: [REDACTED]
- IČ: 00547425  
DIČ: CZ00547425  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 123

(dále jen „dodavatel“)

**Čl. II.**  
**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2016 Smlouvu č.201600147 za účelem vypracování projektové Dokumentace pro stavební povolení zhotovitelem, Plánu BOZP, Dokumentace funkční bezpečnosti, projektové dokumentace pro stavbu a provádění dalších činností zhotovitelem v rozsahu potřebném pro stavbu "Modernizace technologických zařízení jeviště Divadla Jiřího Myrona".

Tento Dodatek č.1 k této smlouvě spolu smluvní strany uzavírají za účelem změny Čl. V. Cena díla odstavce 1 z důvodu změny koncepce vybraných zařízení zpracovávaných v rámci Dokumentace pro provedení stavby oproti Dokumentaci pro stavební povolení.

**Čl. III.**  
**Změna smluvních ujednání**

Článek V. Předmět smlouvy odstavce 1 nově zní:

**Čl. V.**  
**Předmět smlouvy**

1. Cena za splnění díla dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč (21%)	Cena vč. DPH v Kč
A) PD pro stavební povolení (DSP)	2 829 350,-	594 164,-	3 423 514,-
B) Plán BOZP	132 600,-	27 846,-	160 446,-
C) Dokumentace funkční bezpečnosti	228 450,-	47 975,-	276 425,-
D) PD pro provádění stavby (DPS)	4 212 140,-	884 549,-	5 096 689,-
Cena celkem	7 402 540,-	1 554 534,-	8 957 074,-

**Čl. IV.**  
**Závěrečná ujednání**


1. V ostatním zůstává původní Smlouva o dílo ze dne 30.11.2016 č. 201600147 beze změny.  
2. Dodatek č.1 je platný ode dne podpisu oběma smluvními stranami, tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 30.11.2016 č. 201600147 a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně, dne 26.7.2017



**BOSCH REXROTH, spol. s r.o.**  
zastoupen ředitelem společnosti  
Ing. Dětrichem Robenkem  
- dodavatel -

V Ostravě, dne 31.7.2017



**Národní divadlo moravskoslezské**  
zastoupeno ředitelem  
Jiřím Nekvasilem  
- objednatel -

