

„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně – stavební úpravy 1.PP a úpravy plynovodu – ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 - Karlín“

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. D 57/2024

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel : **Petr Boubal**
Sídlo : Běchorská 1139/53, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Doručovací adresa : Běchorská 1139/53, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
a) ve věcech smluvních : Petr Boubal
b) ve věcech technických: 
IČ : 11253029
DIČ : CZ6605141191
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

**Čl. II.
ZMĚNA TERMÍNU**

Na základě změny postupu výstavby se upravuje termín dokončení akce na 31.3.2025.



**Čl. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 14.10.2024

Za objednatele;



Správce rozpočtu

