





„Přístavba tělocvičny, školní jídelny a kuchyně – přípojky vodovodu a kanalizace – ZŠ Lyčkovo nám. 6/460, Praha 8 - Karlín“

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. VR 42/2024





uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **PN-Stavební společnost s.r.o.**
Sídlo: Na Hradišti 224, 250 67 Klecany
Zastoupen: Petr Novotný, jednatel
IČO: 28496931
DIČ: CZ28496931
Zápis v obchodním rejstříku: 6.ledna 2009 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146418
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

**ČI. II.
ZMĚNA TERMÍNU**

Na základě změny postupu výstavby se upravuje termín dokončení kanalizační přípojky na 31.3.2025, nebo do 120 dní po ukončení archeologického výzkumu.


**ČI. III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 30.10.2024

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Správce rozpočtu

