



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0228/2017, uzavřené dne 12. 4. 2017

č. MJ-SML/0228/2017-1

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: Město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Danou Kašparovou, vedoucí Odboru stavebního úřadu a územního plánování
Zástupce pro věci technické: Ing. Dana Kašparová, vedoucí Odboru stavebního úřadu a územního plánování, Městský úřad Jeseník, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
IČO: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
ID datové schránky: vhwbbw9
(dále jen: „objednatel“)

Zhotovitel: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.
Sídlo: Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4615
Zastoupena: Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou
Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem
IČO: 00562963
DIČ: CZ00562963
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel/mail: [REDACTED]
Zástupce pro věci technické: Ing. arch. Helena Salvetová
ID datové schránky: q3z9ekt
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Dne 12.04.2017 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. MJ-SML/0228/2017-1 uzavřena Smlouva o dílo č. MJ-SML/0228/2017, jejímž předmětem, který je vymezen v čl. II. smlouvy, je:
„Změna č.1 Územního plánu Jeseník“
„Právní stav Územního plánu Jeseník po Změně č.1“,

2.

V intencích Článku XII. Ostatní a závěrečná ujednání, odst. 1 smlouvy o dílo je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.



Změna závazku je v souladu s bodem 5.1.3 Směrnice č. 3/2016, o zadávání veřejných zakázek, schválené Radou města Jeseník dne 02.12.2016. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1.
Smluvní strany tedy sjednávají změnu **Článku č. III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA, odst. 2**, tak že nově zní následovně:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. II. odst. 3. pro objednatele a předat mu je v termínech:

A. Změna č.1 ÚP Jeseník

a) **Návrh Změny č.1 ÚP Jeseník pro společné jednání do 31. 8. 2017.**

2.
V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

4.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Jeseníku dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele
Ing. Dana Kašparová
vedoucí Odboru stavebního
úřadu a územního plánování

.....
za zhotovitele
Ing. arch. Helena Salvetová
jednatelka