

DODATEK Č. 1 č. 422/2024/01

SMLOUVY O DÍLO č. 177/2024/01

č. zhotovitele:

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**
se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30
zastoupený: Lukáš Pohanka, starosta
IČ: 00262978
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800
tel: 482 428 830, 774 774 601
oprávněný jednat ve věcech technických:
Pavel Podlipný, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz
(dále i jen objednatel)

a

Zhotovitel:	Spiders s.r.o.
se sídlem:	Vesec 344, 463 12 Liberec 25
zastoupený:	Zdeněk Knébl, jednatel
IČ:	272 90 581
DIČ:	CZ 27290581
bankovní spojení:	UniCredit bank a.s., č.ú.: 2114707441/2700
tel:	603 225 490
e-mail:	info@spiders.cz

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny smluvních ujednání realizace díla „**Revitalizace střechy a fasády ZŠ Vratislavice n.N.**“ popsané v následujícím článku.

IV. Místo a doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že mění dosavadní ujednání Smlouvy o dílo v článku **IV. Místo a doba plnění** a nahrazují jej tímto ujednáním:

Doba realizace díla: nejdéle do **30.04.2025**

XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 25.11.2024, usn. č. 381/11/2024.

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne 25.11.2024

V Liberci dne 25.11.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Lukáš Pohanka – starosta

.....
Zdeněk Knébl - jednatel