


DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřený dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno
na základě pověření: Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
MmÚ
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: 
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. Ing. Stanislav Štábl

zastoupenáý: Ing. Stanislavem Štáblem
se sídlem: Sedláčkova 2902/12, 628 00 Brno
IČO: 05995442
DIČ: 
bankovní spojení: FIO Banka, a.s.
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání: Ing. Stanislav Štábl

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.11.2023 na zhotovení projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2023 Smlouvu o dílo č. SML1028435, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Sanace svahu Sebužín – silnice na Kolibov - PD“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy, kdy po dohodě smluvních stran dochází ke snížení plnění vyplývajícího se Smlouvy. Změny jsou konkrétně vymezeny a odůvodněny v příloze č. 1, která je součástí tohoto Dodatku.

II.

Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že část čl. III. odst. 4, 5 a 8 nově zní:

4. Stavba bude členěna na tyto základní stavební objekty:

SO.01 – Odstranění vegetace
SO.02 – Sanace svahu

5. Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni DUR/DSP v podrobnostech dokumentace DPS včetně rozpočtu a výkazu výměr dle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. a vyhlášky č. 131/2024 o dokumentaci staveb, příloha č. 1.

8. Dokumentace bude zpracována v šesti paré v listinné podobě včetně výkazu výměr, 1x v elektronické podobě (např. v programu AutoCAD nebo Microstation) na USB nosiči, 1x v elektronické podobě ve formátu PDF. Projektová dokumentace bude autorizována oprávněnou osobou 2x v listinné podobě a v elektronické verzi.
2. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že část čl. IV. odst. 3 nově zní:

3. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno nejpozději:
 - Fáze II. Zpracování projektové dokumentace DUR/DPS: do 20.11.2024.
 - Fáze III. Zajištění pravomocného územního souhlasu pro technologickou část a společné povolení pro stavební část: do 28.2.2025.
3. Smlouva se tímto Dodatkem mění tak, že část čl. V. odst. 1 a 5 nově zní:
 1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou a Dodatkem cenu v celkové výši:

□ena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	236.250 Kč
DPH 21 %	49.613 Kč

□ena celkem včetně DPH	285.863 Kč
------------------------	------------

(Slovy: „dvě stě osmdesát pět tisíc osm set šedesát tři koruny“)

□ena za hodinu výkonu autorského dozoru celkem včetně DPH	1750 Kč
---	---------

5. Fakturace bude prováděna následovně:

- a) 33% ceny sjednané v odst. 1 tohoto článku po dokončení fáze I.,
- b) 62% ceny sjednané v odst. 1 tohoto článku po dokončení fáze II.,
- c) 5% ceny sjednané v odst. 1 tohoto článku po dokončení fáze II.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Odůvodnění změny plnění


Smluvní strany prohlašují, že si tento smluvní Dodatek č. 1 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne

V Brně dne:

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:



Ing. Dalibor Dařílek

Vedoucí odboru dopravy a majetku

Magistrátu města Ústí nad Labem



Ing. Stanislav Štábl

autorizovaný geotechnik

PŘÍLOHA Č. 1

ZDŮVODNĚNÍ PROVEDENÝCH ZMĚN

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Projednáno					
Č. usnesení RM/ZM	VZMR nepodléhá schválení RM		dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1565.html				



ING. STANISLAV ŠTÁBL

Naše značka: S24-19

Statutární město Ústí nad Labem

Vyřizuje: Ing. Stanislav Štábl

e-m

tel.

DS: ti5i9n7

Velká Hradební 2336/8,
401 00 Ústí nad Labem

Datum: 22. 11. 2024

ODŮVODNĚNÍ PROVEDENÝCH ZMĚN

Na základě smlouvy o ze dne 3.11.2023 na akci **Stabilizace svahu Sebužín, silnice na Kolibov – PD** realizujeme předmět plnění, u kterého došlo ke změně plnění, který je řešen návrhem smluvního dodatku č. 1. Na základě dopisu ze dne 24.7.2024 č.j. [REDACTED] podáváme odůvodnění provedených změn.

Dílčí posun změny plnění byl řešen dopisem S24-09 ze dne 2.5.2024.

K zásadnímu pozastavení plnění předmětu díla došlo vlivem nezbytné opakované hospitalizace odpovědného zpracovatele předmětu díla Ing. Stanislava Štábla. Hospitalizace byla vyvolána přetrvávajícími zdravotními komplikacemi po prodělané plicní embolii a následky úrazu v oblasti hrudníku.


Ing. Štábl tak byl v posledním týdnu května 2024 opakovaně hospitalizován po operaci s komplikacemi souvisejícími i onemocněním COVID. Dne 17.6. podstoupil další operaci v oblasti hrudníku.

Tento stav si bohužel vyžádal více jak 5 měsíční pracovní neschopnost s doléčením a řešením následků závažného zdravotního stavu. O stavu nemožnosti plnit řádně a včas předmět díla byl zadavatel informován dopisem S24-12 ze dne 15.7.2024.

Závažné zdravotní potíže, které odpovědného zpracovatele opakovaně ohrožovaly na životě, však způsobily nemožnost dokončit řádně a včas předmět díla a způsobily značné zpoždění v plnění díla.

Ing. Štábl zhotovitel předmětu plnění přistoupil k návrhu slevy na předmět díla ve výši 25% z celkové částky veřejné zakázky.

Ing. Stanislav Štábl



Ing. Stanislav Štábl

Provozovna Špitálka 49/8, 602 00 Brno

IČO: 05995442

e-m

tel.