

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2024125

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.

se sídlem Novohradská 738/40, 370 01 České Budějovice

IČO: 25166115, DIČ: CZ25166115

zastoupená: [REDAKCE], ředitelem a předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 868

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 6503231/0100

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b/ ve věcech technických (předání a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku):

[REDAKCE]
[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Pokrývka spol. s r.o.

se sídlem č.p. 37, 382 82 Benešov nad Černou

IČO: 28149157, DIČ: CZ28149157

zastoupená: [REDAKCE] jednatelkou

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích po sp. zn. C 21377

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 107-4258680267/0100

osoby oprávněné jednat:

a/ ve věcech smluvních: [REDAKCE]

b/ ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou smluvních stran uvedení výše prohlašují, že dle platné právní úpravy, stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu nebo plné moci jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

1. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21. 10. 2024 Smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 2024125 (dále jen „smlouva“) na základě, které se zhotovitel zavázal provést dílo s názvem: „PŘÍPRAVNÉ PRÁCE NA ROZŠÍŘENÍ TROLEJBUSOVÝCH TRATÍ“ a objednatel se zavázal zaplatit cenu díla.

2. Předmět dodatku

2.1. V souladu s odstavcem 13.2. smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým

- z důvodu chybně uvedeného celkového součtu ceny díla v položkovém rozpočtu, smluvní strany sjednávají změnu položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást smlouvy a přílohu č. 3 smlouvy; nové znění Přílohy č. 3 smlouvy - položkového rozpočtu je přílohou tohoto dodatku.
- smluvní strany sjednávají a stvrzují změnu ceny díla, neboť celková cena za dílo byla v důsledku chyby v součtu položek o 538 659 Kč nižší. Smluvní strany se proto s ohledem na výše uvedené dohodly, že článek 4. odstavec 4.1. smlouvy se ruší a nově zní takto:

„4.1. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají maximální smluvní cenu za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 1. této smlouvy, která činí:

Celková cena za dílo 1 476 791,40 Kč bez DPH (jeden milion čtyři sta sedmdesát šest tisíc sedm set devadesát jedna korun českých čtyřicet haléřů).

Výše sazby DPH, případně režim přenesení daňové povinnosti, budou stanoveny podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „zákon o DPH“).


2.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Smluvní strany berou v oboustranném souhlasu na vědomí skutečnost, že se na smlouvu a její dodatky vztahují povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že splnění povinnosti týkající se uveřejnění smlouvy a jejích dodatků v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich. Variantně může být tento dodatek rovněž uzavřen v elektronické podobě, v takovém případě obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 3 položkový rozpočet.

V Českých Budějovicích dne dle elektronického podpisu

V Benešově nad Černou dne dle elektronického podpisu



Dopravní podnik města České Budějovice, a.s.



Pokrývka spol. s r.o.

Příloha č. 3 Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝMĚR - REKAPITULACE

Stavba: Přípravné práce na rozšíření výjezdového terminálu trolejbusů vozovny Horní a stavbu areálového osvětlení

REKAPITULACE

CZK

1 - ZEMNÍ PRÁCE - trolejové vedení 1 124 537,40

2 - Zemní práce - areálové osvětlení 352 254,00

CELKEM bez DPH

1 476 791,40

SOUPIS PRACÍ

PČ	sestavení	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Stavební práce trolejové vedení						1 124 537,40
1		Výkop stožár. jámy ručně <i>výkop, zemina III</i>	m3	59	2490	146 810,40
2		Odvoz zeminy <i>Odvoz zeminy do 10km</i>	m3	65	425	27 625,00
3		Betonová hlavička stožárů <i>Beton C 25/30 XF4 frakce do 8mm; 0,25m3/ks</i>	ks	8	3329	26 632,00
4		Armovací rámeček do základů <i>kruhová výztuž ø750mm z drátu ø12mm</i>	ks	18	1310	23 580,00
5		Trubka Ø500mm do základu <i>Plastová trubka vnitřní ø 500mm, délka 1,5 m</i>	ks	9	13100	117 900,00
6		Skládkovné <i>Skládkovné zemina</i>	m3	65	580	37 700,00
7		Trubka PE pr. 110mm do základů pro kabely V.O. <i>Trubka PE pr. 110mm do základů pro kabely V.O.</i>	m	8	285	2 280,00
8		Zřízení pažení jam hloubky přes 1m <i>Zřízení pažení jam hloubky přes 1m</i>	m2	85	390	33 150,00
9		Odstranění pažení jam hl přes 1m <i>Odstranění pažení jam hl přes 1m</i>	m2	85	115	9 775,00
10		Demontáž stáv. základů, vč.likvidace <i>Bourání 5 ks stáv. základů, nakládka a odvoz betonu na skládku,</i>	m3	26	4460	114 176,00
11		Skládkovné beton <i>Poplatek za uložení betonu na skládku</i>	m3	26	1220	31 720,00
12		Zához stožárové jámy <i>zához jámy včetně hutnění</i>	m3	26	340	8 840,00
13		Konečná úprava terénu <i>Zarovnání terénu, zemina, osetí povrchu travou</i>	m2	23	250	5 690,00
14		Beton do základů, armovaný <i>Beton do základů - C 25/30 XA1;XF1 + KARI síť</i>	m3	54,41	9900	538 659,00
Stavební práce areálové osvětlení						352 254,00
15		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM	M3	14,500	3500	50750
16		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	14,500	4250	61625
17		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	58,000	225	13050
18		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 12KM	M3	53,200	2990	159068
19		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	53,200	305	16226
20		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	29,000	315	9135
21		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	23500	23500
22		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	18900	18900