

Protokol o změně díla
Změnový list
č. 07

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO01 Trubní část		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší rozdílné počty kusů a demontážních hmotností ŽB krycích prvků, kterými byly zakryty původní horkovodní rozvody.			
Odůvodnění změny: V průběhu realizace byla objevena chyba v demontážní hmotnosti, jejímž důsledkem nebylo v přesunu sutí počítáno se skutečnou hmotností sutí krycích desek, ale výrazně nižší hmotností. Tento změnový list řeší správné demontážní hmotnosti jednotlivých prvků.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	733 166,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-400 833,80	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	332 332,20	
	Výše DPH sazba: 21%	69 789,76	
	náklady na změnu vč. DPH	402 121,96	
termíny	Termín realizace změny:	od 05/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy:		
	rozpočet		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 08

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO03 Komunikační rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší doplnění komunikačních rozvodů dle zjištění situace na stavbě.			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku provozovatele bylo provedeno HDPE propojení odběrného místa OC Vídeňská do nejbližší šachty, včetně rozvodu. Z důvodů konstrukce přechod Vídeňská je nutné zrealizovat optickou spojku v šachtě HJ72 S ohledem na etapizaci realizaci díla vzniklé na požadavek správce komunikace je provedeno dodatečné spojení optické trasy. Na základě plánované výstavby / rozšíření HV sítě v lokalitě Jihlavská bylo nutno provést změnu připojení na sběrný bod Vysoká 12. Připojení na Vysoká 12 je omezeno stávajícími 3 ks HDPE s již instalovanými kabely (TB, Netbox). Uvedené je nutno z demontovat a znova zrealizovat úsporným systémem s doplněním mikro trubiček pro zvýšení kapacity spojení a návaznosti na novou trasu Jihlavská a provést obnovu připojení.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listy)			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		244 288,00
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		244 288,00
	Výše DPH sazba:	21%	51 300,48
	náklady na změnu vč. DPH		295 588,48
termíny	Termín realizace změny:		od 05/2024
	Vliv změny na termín dokončení díla:		ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :	[Redacted Signature Area]	
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
Koordinátor BOZP:			
přílohy	Přílohy: rozpočet, požadavek provozu		

Protokol o změně díla
Změnový list
č. 09

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO03 Komunikační rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTC-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší skutečné výměry chrániček HDPE.			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku provozu TB bylo provedeno doplnění chrániček HDPE oproti výkazu výměr pro zachování provozního standardu v dané oblasti - zakomunikování jednotlivých odběrných míst.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		
	celkem v Kč bez DPH	148 142,00	
	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	148 142,00	
	Výše DPH sazba: 21%	31 109,82	
	náklady na změnu vč. DPH	179 251,82	
termín	Termín realizace změny:	od 05/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
Koordinátor BOZP:			
přílohy	Přílohy: rozpočet, požadavek provozovatele		


Protokol o změně díla
Změnový list
č. 10

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší přeložky vodovodů v kolizi se stávajících tepelným zařízením.			
Odůvodnění změny: V průběhu realizace byla na několika místech zjištěna kolize stávajícího vodovodního řadu, popř. vodovodních přípojek s trasou stávající tepelné sítě (připojení přes potrubní kanál apod). S ohledem na stáří a stav vodárenského systému bylo nutné provést přeložky řadu pro zachování provozuschopnosti. Tento změnový list řeší přeložení těchto vodovodních potrubí a to v místech: vedle parkoviště za obchodním domem LIDL, u nové šachty HJ40, u obchodního domu Albert, u šachty HJ68 a u objektu Sovinec 26.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	565 297,10	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	565 297,10	
	Výše DPH sazba: 21%	118 712,39	
	náklady na změnu vč. DPH	684 009,49	
termíny	Termín realizace změny:	od 06/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
Koordinátor BOZP:			
přílohy	Přílohy: rozpočet, situace, fakturace BVK		

Protokol o změně díla

Změnový list

č. 11

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	VRN Vedlejší rozpočtové náklady		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší jiný počet statických a lehkých dynamických zkoušek.			
Odůvodnění změny: Změnový list řeší vyšší počet zatěžovacích zkoušek "statika" a "lehká dynamika". Jedná se požadavky plynoucí ze standardů společnosti Brněnské komunikace a.s.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (viceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	13 712,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-6 000,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	7 712,00	
	Výše DPH sazba: 21%	1 619,52	
	náklady na změnu vč. DPH	9 331,52	
termín	Termín realizace změny:	od 07/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy: rozpočet, vyjádření správce komunikace		

Protokol o změně díla
Změnový list
č. 12

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny:			
Změna řeší úpravy ploch a změnu založení lávky v parku u OC na ul. Vídeňská.			
Odůvodnění změny:			
V rámci zásahu do ploch v parku na ulici Vídeňská určených pro zařízení staveniště (viz. projektová dokumentace) vznikl požadavek správce parku na obnovu ploch (komunikací) mimo rozsah záboru staveniště s dlem sjednocení povrchů. Dále změnový list řeší opravu založení přístupové ŽB lávky, kde jako základ lávky byl v jednom místě využit stávající horkovodní kanál, po jehož demontáži bylo nutné provést její nové založení.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut. provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (vícepráci)		
	celkem v Kč bez DPH	247 960,82	
	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	247 960,82	
	Výše DPH sazba: 21%	52 071,77	
	náklady na změnu vč. DPH	300 032,59	
termín	Termín realizace změny:	od 09/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy:		
	rozpočet		

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTC-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší ochranu kabelů VN a NN z důvodu malé vzdálenosti od rekonstruovaného horkovodu.			
Odůvodnění změny: U ulici Sovinec (u č. p. 26) bylo nutné provést změnu trasy vedení VN, respektive dodatečnou ochranu. Na základě jednání s distributorem byl jím vznesen požadavek na realizaci úpravy / ochrany vedení prostřednictvím kvalifikovaného dodavatele EG.D.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	#ODKAZ!	39.530,0
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	#ODKAZ!	39.530,0
	Výše DPH sazba: 21%	#ODKAZ!	8.301,3
	náklady na změnu vč. DPH	#ODKAZ!	47.831,3
termíny	Termín realizace změny:	od 09/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :	[Redacted Signature Area]	
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy:		
	faktura		

Protokol o změně díla

Změnový list


č. 14

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obránská 60, 614 00 Brno		
Popis změny:			
Změna řeší jiný způsob provedení křížení HV sítě s komunikací ulice Vídeňská a drážním tělesem tramvajové trati.			
Odůvodnění změny:			
Nakladě zjištění skutečné výškové úrovně stávajícího kanalizace a proměření teplovodního půchozího kanálu byla provedena změna technologie výstavby spočívající v instalace chrániček v celém profilu komunikace Vídeňská a změna jak chrániček, tak PI potrubí.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	1 618 432,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-1 311 560,61	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	306 871,39	
	Výše DPH sazba: 21%	64 442,99	
	náklady na změnu vč. DPH	371 314,38	
termíny	Termín realizace změny:	od 07/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy:		
	rozpočet, výkresová dokumentace		

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTC-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucinské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny:	Změna řeší doplnění montážních položek potrubí 530x7 (508x6,3)		
Odůvodnění změny:	Jedná se o sjednocení VV se skutečnými potřebami stavby nutnými pro zajištění provozuschopnosti stavby:		
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		145 312,00
	hodnota odpocůtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		145 312,00
	Výše DPH sazba:	21%	30 515,52
	náklady na změnu vč. DPH		175 827,52
termíny	Termín realizace změny:	od 06/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :	[Redacted Signature Area]	
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
	Koordinátor BOZP:		
	Přílohy:		
přílohy	rozpočet		

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší náhradní výsadbu a dendrologický průzkum dřevin vč. tahových zkoušek.			
Odůvodnění změny: Na základě požadavku ze strany OŽP ÚMČ Brno-Střed rozhodnuto o náhradní výsadbě stromů a keřů a následné péči, déle byl vznesen požadavek ze strany OŽP ÚMČ Brno-Střed na provedení dendrologického průzkumu a tahových zkoušek.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	384 546,93	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	384 546,93	
	Výše DPH sazba: 21%	80 754,86	
	náklady na změnu vč. DPH	465 301,79	
termíny	Termín realizace změny:	od 06/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy: rozpočet , POŽADAVEK OŽP		

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny:	Změna řeší kolizi základové konstrukce světelného billboardu s trasou HV		
Odůvodnění změny:	S ohledem na pozici stávající ŽB základu světelného billboardu ve trase výkopu došlo na základě dohody s vymístěním nového základu mimo vnější hrany HV sítě.		
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
		dokumentace skut.provedení	
		jiné (fotodokumentace, vážní listky)	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		22 828,72
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		0,00
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		22 828,72
	Výše DPH	sazba: 21%	4 794,03
	náklady na změnu vč. DPH		27 622,75
termíny	Termín realizace změny:	od 06/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy: rozpočet, fotodokumentace		

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny:			
Změna řeší úpravu již kompletního kompenzátoru v parku u Alberta z důvodu jeho původního částečného umístění na sousední pozemek.			
Odůvodnění změny:			
Potrubní kompenzátor byl navržen v PD tak, že částečně zasahoval do sousedního pozemku. Po tomto zjištění byl již kompletní kompenzátor zkrácen (demontáž PI spojek, zkrácení ramen kompenzátoru o 50 cm, příprava ke svařování, svařování, RTG zkoušky a nové PI spojky).			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	192 481,24	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH sazba: 21%	40 421,06	
	náklady na změnu vč. DPH	232 902,30	
termíny	Termín realizace změny:	od 06/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
	Koordinátor BOZP:		
	Přílohy:		

Protokol o změně díla

Změnový list


č. 19

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny:	Změna řeší dopojení uliční vpusti na parkovišti za obchodním domem LIDL (na konci ul. Havlenova).		
Odůvodnění změny:	Přeložka byla vyvolána výškovou kolizí kanalizační přípojky uliční vpusti do páteřní kanalizace. Přeložka byla provedena dle požadavku zástupce společnosti Brněnské komunikace, a.s. p. Jelínka (materiál kamenina vč. obetonování, přípojka v přímé trase bez výškových lomů)		
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	97 260,06	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	97 260,06	
	Výše DPH sazba: 21%	20 424,61	
	náklady na změnu vč. DPH	117 684,67	
termíny	Termín realizace změny:	od 08/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
	Koordinátor BOZP:		
	přílohy	Přílohy:	
rozpočet, požadavek správce komunikace, fotodokumentace			

Protokol o změně díla
Změnový list
č. 20

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTC-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny:			
Změna řeší osazení dvou stožárů VO na ul. Pšeník.			
Odůvodnění změny:			
Na základě požadavku provozovatele sítě VO ve městě Brně byla provedena dodatečná montáž dvou ks stožárů VO s přihlédnutím na koordinaci se stavbou horkovodu.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)		
	celkem v Kč bez DPH	45 282,80	
	hodnota odpočtů (méněpráci)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	45 282,80	
	Výše DPH sazba: 21%	9 509,39	
	náklady na změnu vč. DPH	54 792,19	
termíny	Termín realizace změny:	11/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :	11.07.2024	[podpis]
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy:		
	rozpočet, faktura		

Protokol o změně díla
Změnový list
č. 21

Předmět díla:	Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 - VS Sovinec 26		
Objekt:	SO01 Horkovodní rozvody		
Objednatel:	Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno		
Zhotovitel:	MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno		
TDI:	INVESTINŽENÝRING a.s., Kapucínské náměstí 5, 602 00 Brno		
Projektant/AD:	THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno		
Popis změny: Změna řeší kácení 2 ks listnatých stromů			
Odůvodnění změny: Na základě výsledků tahových zkoušek bylo rozhodnuto o pokácení 2 ks ořešáků černých (Juglans nigra) rostoucích na pozemku p. č. 13/1, k. ú. Štýřice vedle bytového domu Renneská třída č. 33.			
	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce/dodávky realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	X
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	X
dokumentace skut.provedení			
jiné (fotodokumentace, vážní listky)			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	20 496,00	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	20 496,00	
	Výše DPH sazba: 21%	4 304,16	
	náklady na změnu vč. DPH	24 800,16	
termíny	Termín realizace změny:	12/2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Objednatel :		
	Zhotovitel :		
	TDI:		
	AD:		
	Koordinátor BOZP:		
přílohy	Přílohy:		
	rozpočet, fotodokumentace		