

DODATEK č.1 k SoD

„Sanační opatření 2. etapa a modernizace prostor 1.PP gymnázia Týn nad Vltavou na p. č. st. 149, p. č. 3341/2, p. č. 3433 a p. č. 3341/3 v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou - ZMĚNA č. 2.“

UZAVŘENÁ VE SMYSLU USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 SB.,
OBČANSKÝ ZÁKONÍK DODÁVCE STAVBY

I Smluvní strany

Organizace: **Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13**
sídlo: Čihovice 13, 375 01 Týn nad Vltavou
IČ: 60076062
číslo účtu: 214528329/0300, ČSOB
jednající prostřednictvím: *Mgr. Milana Šnorka, ředitele školy*
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **MoDoStav, s.r.o.**
sídlo: Všemyslice 47, 375 01 Všemyslice
IČO: 09384791
DIČ: CZ09384791
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u KS soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, vložka 30142
číslo účtu: 294263032/0300
bankovní spojení: ČSOB a.s.
jednající prostřednictvím: *Monikou Peškovou, jednatelkou*
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 je“. Tento dodatek řeší cenu za dílo o vícepráce, jejich ocenění je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 platební podmínky, posunutí termínu dokončení.

Tento dodatek č. 1 řeší:

- bod smlouvy VI. Doba provádění díla

Realizace díla se z důvodu dodržení normy vlhkosti ve zdivu a podlahy posouvá do 30.6.2025 Ta neumožňuje montáž dřevěných obkladů a podlahové krytiny. Zvýšená vlhkost po provedení sanačních opatření klesá ve zdivu a podlaze pomalu.

- bod smlouvy IV. Cena díla.

Cena díla dle smlouvy bez DPH	7 199 957,00 Kč
DPH 21%	1 511 991,00 Kč
Celkem s DPH	8 711 948,00 Kč

Cena díla dle smlouvy + dodatek č.1 bez DPH	7 212 460,99 Kč
DPH 21%	1 514 616,84 Kč
Celkem s DPH	8 727 077,83 Kč

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech a objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Ostatní oddíly a články smlouvy se nemění.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Příloha dodatku č. 1:

• Příloha č.1:Rozpočet Vícepráce

V Týně nad Vltavou, dne

Ve Všemyslicích , dne

Za objednatele
Mgr. Milan Šnorek, ředitel školy

Za zhotovitele
Monika Pešková – jednatel