

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 02.01 – doplnění dlažby m.č. 014

Důvod změny:

Výkaz výměr tuto položku neřešil, dodání na objednání TDI a investora

Viz příloha

Cena celkem 6 639,05 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 22. 8. 2024