

Akce : Sanační opatření 2. etapa a modernizace 1.pp gymnázia Týn nad Vltavou

Investor : Gymnázium , Týn nad Vltavou

Změnový list č. 09.1 – dlažba v m.č. 16

Důvod změny:

Výkaz výměr tuto položku neřešil, dlažba vykazovala značné opotřebení, dodání na
objednání TDI a investora

Viz příloha

Cena celkem 15 543,85 Kč

Pešková Monika

Jednatel

V Temelíně 20. 9. 2024