

SMLOUVA O DÍLO

č. 2024-0565

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Město Strakonice

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
IČO: 00251810
DIČ: CZ00251810
bankovní spojení: ČSOB
č.účtu: 263417449/0300

(dále jen „objednatel“)

a

EUROVIA CZ a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice

V zastoupení: **Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice, na základě plné moci**

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: **Ing. Lukáš Lhota, hlavní stavbyvedoucí**

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: **Ing. Lukáš Lhota, hlavní stavbyvedoucí**

IČ 45274824
Telefon: 
E-mail: **cze-z08@vinci-construction.com**
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: **www.eurovia.cz**
Datová schránka: **bjpgdzta**

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

1. Preambule

- 1.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vedené pod názvem „**Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2**“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).
- 1.2. Vymezení některých pojmů:
 - 1.2.1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.2.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
 - 1.2.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

- 1.2.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- 1.2.5. Výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele jsou dokumentace zajišťované zhotovitelem ve smyslu přílohy 13 oddílu D.1.1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Jedná se zejména o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení.
- 1.2.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- 1.2.7. Předáním a převzetím staveniště se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.8. Zahájením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele se započítáním stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.9. Dokončením stavebních prací se rozumí činnost zhotovitele s dokončením stavebních prací v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.10. Předáním a převzetím stavby se rozumí činnost smluvních stran, v rámci které zhotovitel předá a objednatel převezme stavbu (dílo) v termínu dle této smlouvy.
- 1.2.11. Počátkem běhu záruční doby se rozumí den, od kterého začíná běžet záruka za jakost v délce dle této smlouvy.
- 1.2.12. Veřejná zakázka je financována z vlastních finančních zdrojů zadavatele. V případě získání dotace bude projekt spolufinancován Evropskou unií, z 41. výzvy IROP - Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu - SC 6.1 (PR).

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované níže v dalších odstavcích tohoto článku „2. Předmět smlouvy“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu dle článku 3. této smlouvy.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby / díla – **Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2** (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).
- 2.3. Rozsah plnění závazku zhotovitele je určen:
 - 2.3.1. nabídkou zhotovitele na zhotovení díla ze dne **12.11.2024**, (dále jen „nabídka zhotovitele“),
 - 2.3.2. oceněným položkovým rozpočtem, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele a je jako Příloha č. 01 nedílnou součástí této smlouvy (dále také jako „rozpočet“),
 - 2.3.3. zadávací dokumentací ze dne 24.10.2024, vč. vysvětlení či doplnění zadávací dokumentace, poskytované v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „zadávací dokumentace“ či zkráceně „ZD“),
 - 2.3.4. projektovou dokumentací pro provedení stavby „**Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2**“, kterou zpracoval BUILDING-INVESTMENT s.r.o., arch. Dubského 387, 386 01 Strakonice, IČ 65415680.
 - 2.3.5. výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele,
 - 2.3.6. platnými ČSN, případně jinými normami vztahujícími se k dílu,
 - 2.3.7. stavebním povolením,

- 2.3.8. podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
- 2.5. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
- 2.6. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará na své náklady vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s touto smlouvou, dle příslušného stavebního povolení, s jehož zněním se zhotovitel pečlivě seznámil před uzavřením této smlouvy, zadávací dokumentací (ZD) a dokumentací pro provedení stavby (DPS), výrobní a dílenskou dokumentací zhotovitele schválenou ze strany objednatele, obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami ČSN, EN platnými nebo doporučenými v ČR v době realizace díla a kvalitativními stavebními normami a normami BOZP.
- 2.7. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou při plnění této smlouvy řídit jednak ustanoveními této smlouvy a dále též i veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

3. Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena za dílo je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu, který je zpracován na základě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v nabídce zhotovitele a v souladu s podmínkami stanovených v ZD a DPS. Tento rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 01.
- 3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	3 162 491,48 Kč
DPH 21 %	664 123,21 Kč
Cena díla včetně DPH	3 826 614,69 Kč

- 3.3. Dle shora uvedených údajů celková cena díla činí: **3 162 491,48 Kč** bez DPH (slovy: třímilionyjednostošedesátdvatisícečtyřistadevadesátjednakorun českých a čtyřicetosm haléřů); (dále jen „cena za dílo“).
- 3.4. DPH je vyčíslena ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu.
- 3.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a včasnému provedení díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci díla a splnění veškerých povinností zhotovitele podle této smlouvy. Cena obsahuje i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby úplného dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. Na výši sjednané ceny nemá vliv změna cen

materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů (netýká se výše DPH). Zhotovitel není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, ust. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužijí.

- 3.6. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla v souladu se shora, uvedeným prohlášením zhotovitele, a to zejména, nikoliv však výlučně také:
- 3.6.1. náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště,
 - 3.6.2. náklady na bezpečnostní a hygienické opatření,
 - 3.6.3. náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla,
 - 3.6.4. náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek,
 - 3.6.5. náklady na pojištění odpovědnosti za škody (stavební pojištění), bankovní garance, daně, cla, poplatky,
 - 3.6.6. náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, revizí,
 - 3.6.7. náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla (BOZP, aj.),
 - 3.6.8. jakékoli další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci díla,
 - 3.6.9. zajištění dokumentace skutečného provedení,
 - 3.6.10. zajištění výrobní a dílenské dokumentace,
 - 3.6.11. zajištění nezbytných dopravních opatření či poplatky spojené s nutným zábořem veřejného prostranství,
 - 3.6.12. nezbytné činnosti k řádnému zkolaudování díla.
- 3.7. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohl nebo měl při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, a které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu za dílo, a to včetně podmínek na staveništi. Tyto okolnosti a podmínky zahrnul zhotovitel do sjednané ceny za dílo a zejména do sjednaných podmínek dle této smlouvy. Sjednaná cena za dílo obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že cena díla je stanovena podle rozpočtu se zaručenou úplností ve smyslu ustanovení § 2621 odst. 2 OZ. Práce a náklady do rozpočtu nezahrnuté nejsou předmětem plnění této smlouvy.
- 3.9. Cenu za dílo je možné změnit tzv. vícepracemi pouze v případech definovaných v ustanovení § 222 zákona za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 222 zákona. Méněpráce budou oceněny na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, tak, že zhotovitel doplní jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací. Změna ceny za dílo musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě. Nastane-li podmínka, za které je možná změna sjednané ceny za dílo, je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny za dílo a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel není oprávněn cenu za dílo zvýšit jednostranně.
- 3.10. Cena za dílo může být změněna, jestliže se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu za dílo a dále jestliže při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané

objednatel (neodpovídající geologické údaje apod.). Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že budou v těchto případech postupovat dle čl. 3.9. této smlouvy.

- 3.11. Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen soupisu prací, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., ve výši **100 %** aktuální cenové úrovně. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalogích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela zdokladovány (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů rozhodne objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 3.12. Změna ceny za dílo je možná pouze za podmínek stanovenými touto smlouvou za současného dodržení podmínek vymezených zákonem.
- 3.13. Úhrada sjednané ceny za dílo bude prováděna průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **jedenkrát měsíčně** dle soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených TDS a pověřenou osobou objednatele, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sjednaná cena za dílo bude uhrazena objednatel až do výše 95 % z celkové ceny za dílo. Zbýlých 5 % (zádržné) bude splatných po předání a převzetí celého díla, odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu. Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude objednatel uhrazeno bezodkladně, nejpozději však do 15 dnů po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a po řádném zkolaudování. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
- 3.14. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
- 3.15. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě financování z dotace bude na daňovém dokladu uveden i název projektu a jeho registrační číslo. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatel potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Faktura bude zaslána včetně všech jejích příloh elektronicky na adresu: oldrich.svehla@mu-st.cz. Zároveň bude originál faktury zaslán zadavateli ve dvou kopiích.
- 3.16. Zálohy sjednané ceny za dílo objednatel neposkytuje.
- 3.17. Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele a TDS se stanovuje v délce **30 dnů** od data jejich doručení na adresu objednatele.
- 3.18. Placení DPH a případná přenesená daňová povinnost bude probíhat v souladu s příslušnou právní úpravou DPH.

4. Doba plnění a provedení díla

- 4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel je povinen dodržet níže uvedené termíny plnění:
 - 4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: do 30 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy;
 - 4.1.2. termín zahájení stavebních prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště; provedení úseku potrubí do staničení cca KM 0,030, tedy po šachtu č.1 vyjma- cca 11 bm = do 3 týdnů ode dne předání staveniště, pokud to klimatické podmínky umožní;

- 4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději do **6 měsíců ode dne předání staveniště**. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.
- 4.1.4. zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli svoji spoluúčast tak, aby mohlo být dílo řádně zkolaudováno;
- 4.1.5. termín předání vyklizeného staveniště: do 14 dnů od předání díla dle této smlouvy.
- 4.2. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i 1 výtisk projektové dokumentace pro provedení stavby a 1 komplet projektové dokumentace pro provedení stavby v elektronické podobě na CD/DVD, dále všechna povolení, doklady, aktuální vyjádření správců inženýrských sítí, aktuální vyjádření příslušných správních úřadů a jiné ve smlouvě uvedené či zhotovitelem vyžádané písemnosti nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel se zavazuje současně s převzetím staveniště odevzdat objednateli doklady a dokumenty dle čl. 8.9. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam.
- 4.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytyčení tras všech druhů inženýrských sítí a je odpovědný za neporušení inženýrských sítí vedoucích staveništěm. Současně s odevzdáním staveniště objednatel vymezí přesně prostor staveniště. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit staveniště dle plánu BOZP. O těchto skutečnostech se provede zápis ve stavebním deníku. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště ve shora sjednaném termínu a pokud nebude dohodnuto jinak, prodlužuje se termín plnění dle čl. 4.1.3. této smlouvy o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli.
- 4.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
- 4.5. Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště za účelem provedení díla a v souladu s požadavky objednatele.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že jménem objednatele řádně a včas oznámí místně příslušnému stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. Pro tyto účely vystaví objednatel zhotoviteli plnou moc, bude-li příslušným stavebním úřadem vyžadována.
- 4.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět po sjednanou dobu plnění v pracovních dnech a v sobotu výhradně v denních hodinách, a to v rozmezí od 6:00 hodin ráno do 20:00 večer.
- 4.8. Zhotovitel určil jako osobou pověřenou odborným vedením provádění stavby dle § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); (dále jen „SZ“) hlavního stavbyvedoucího **Ing. Lukáš Lhota** (dále jen „stavbyvedoucí“). Objednatel pak obdobně pověřil výkonem funkce technického dozoru stavebníka **Bc. Patrik Pudil, Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90, 150 00 Praha, IČ: 47116901, e-mail: pudil@vrv.cz , mobil: 728 543 255** (dále jen „technický dozor stavebníka“ nebo též zkráceně „TDS“). TDS je oprávněn jménem objednatele kontrolovat provádění díla a v souvislosti s touto jeho kontrolou činit i jménem objednatele veškeré úkony vedoucí k řádnému plnění díla zhotovitelem.
- 4.9. Objednatel a zhotovitel se vzájemně dohodli na pravidelné týdenní kontrole provádění díla, když ta bude probíhat po celou dobu provádění díla a to, nebude-li stavbyvedoucím a TDS ve stavebním deníku písemně dohodnuto jinak, vždy v úterý v 9:00 hodin v místě provádění díla.
- 4.10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně v dostatečném předstihu ke kontrole výsledku prací podléhajícího zakrytí, zabudování, nebo který se stane nepřístupný, nejméně však tři pracovní dny před termínem zakrytí, a objednatel je povinen se ke kontrole dostavit. Nedostaví-li se objednatel bez oznámení v uvedeném termínu i přes to, že mu výzva byla prokazatelně doručena, může zhotovitel v práci pokračovat. Bude-li pak objednatel požadovat odkrytí těchto výsledků prací za účelem dodatečné kontroly, je zhotovitel povinen mu v dohodnutém termínu vyhovět; nedohodnou-li se na termínu, pak je povinen vyhovět

na vyzvání objednatele. Náklady takto vzniklé ponese objednatel, jen pokud se ukáže, že práce byly provedeny řádně, jinak nese náklady na dodatečnou kontrolu zhotovitel. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole výsledku těchto prací, je povinen jej na písemnou žádost objednatele odkrýt a po kontrole znovu zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že příslušné práce byly provedeny řádně.

- 4.11. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 4.12. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dokončení díla, vedle předvedení způsobilosti díla sloužit svému účelu, zhotovitel také prokáže předložením dokladové části díla, která musí obsahovat zejména stavební deník, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty k použitým materiálům, záruční listy, doklady o likvidaci odpadů, originál geometrického zaměření stavby a případně i projektovou dokumentaci skutečného provedení díla.
- 4.13. Termín dokončení díla může být, po dohodě obou smluvních stran, prodloužen, a to v případě nevhodných klimatických podmínek, které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací nebo bude-li přerušení prací způsobeno vyšší mocí. Doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou vždy zhotovitelem zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku, avšak k prodloužení termínu dokončení díla sjednaného dle čl. 4.1.33. této smlouvy, může dojít pouze v případě souhlasu ze strany objednatele.
- 4.14. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.
- 4.15. Dodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
- 4.16. Zhotovitel před podpisem této smlouvy s objednatelem projednal a náležitě zpracoval časový harmonogram plnění díla, když tento dokument je přílohou této smlouvy.
- 4.17. Pokud objednatel bude na zhotoviteli požadovat provedení dalších dodávek a stavebních prací v této smlouvě neuvedených, bude vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran sepsán dodatek k této smlouvě, kde bude případně uveden i nový termín dokončení díla, jinak se má za to, že termín dokončení díla zůstává nezměněn.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a dle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění. Zhotovitel je tak zejména povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění povinností dle tohoto odstavce i u svých poddodavatelů.

- 5.2. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
- 5.3. V případě financování zakázky prostřednictvím dotace musí být každá faktura označena názvem projektu a identifikačním číslem projektu.
- 5.4. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 5.5. Smluvní strany sjednávají, že příslušná dokumentace bude objednatelem předána a zhotovitelem převzata k okamžiku předání a převzetí staveniště, nebyla-li již poskytnuta objednatelem dříve. O tomto bude proveden písemný zápis.
- 5.6. Objednatel je povinen, vyplývá-li to ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tato povinnost nemůže být žádnou formou přenesena na zhotovitele.
- 5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a autorského dozoru projektanta, případně výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud tak stanoví jiný právní předpis.
- 5.8. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá ustanovení dotačních podmínek a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace, které byly zhotoviteli předloženy. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. O předání relevantních dokumentů bude sepsán písemný záznam.
- 5.9. Pro případ kontroly, která bude prováděna u objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržení podmínek pro poskytnutí podpory z dotačního programu, je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, a to i po ukončení splnění závazku založeného touto smlouvou.
- 5.10. Zhotovitel není odpovědný za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné dokumentace a za zahrnutí případných vad dokumentace do ceny za dílo. Zhotovitel nese odpovědnost za správnost a úplnost dokumentace, k jejímuž zhotovení je dle této smlouvy povinen (např. výrobní a dílenská dokumentace). Zhotovitel je povinen před započítáním konkrétního plnění předložit objednateli k vyjádření výrobní a dílenskou dokumentaci a zapracovat případné připomínky objednatele.
- 5.11. Zhotovitel, jakožto odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.
- 5.12. Zhotovitel je povinen k dodržení závazných údajů uvedených ve formuláři Rozhodnutí, který předal objednatel zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

6. Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1. Zhotovitel poskytuje komplexní záruku na celé dílo v délce **60 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání objednateli bez vad a nedodělků. Na stroje a zařízení poskytuje zhotovitel záruku v délce, kterou poskytují výrobci, ne však méně jak 24 měsíců. Po dobu

záruky odpovídá zhotovitel za to, že provedené stavební práce a dodávky budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a DPS.

- 6.2. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 6.3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené třetí osobou, živelnými událostmi, nedodržením provádění pravidelné údržby díla ze strany objednatele či nevhodným používáním díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení potřebné péči nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
- 6.5. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy objednatelem zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou nebo datovou schránkou). Termín pro odstranění reklamačních vad je 30 dnů od doručení takové písemné výzvy objednatelem zhotoviteli, pokud nebude, s ohledem na charakter vady, s objednatelem dohodnuta lhůta delší. Pokud bude reklamovaná vada v režimu „havárie“, pak se v takovém případě zavazuje zhotovitel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem.
- 6.6. Termín pro odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 6.7. Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeučtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy a zhotovitel s tímto souhlasí.

7. Předání a převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel musí vyzvat objednatele k předání díla minimálně 10 kalendářních dnů předem, a to písemně nebo elektronickou poštou. Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla všechny doklady, které jsou nezbytné k dokončení kompletního díla, tj. atesty, prohlášení o shodě, revize, certifikáty o likvidaci odpadu, originál geometrického zaměření stavby a další dokumenty prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z této smlouvy včetně jejích příloh, z DPS, z příslušných právních předpisů a technických norem, a další doklady, související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 dnů.
- 7.2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém budou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně budou sepsány zjištěné vady či nedodělky a stanoveny termíny pro jejich odstranění. Nebude-li termín odstranění vad a nedodělků takto sjednán, pak platí ustanovení čl. 6.6 této smlouvy. Součástí předávacího protokolu bude i dokumentace dle čl. 4.12. a 7.1. této smlouvy.
- 7.3. Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady či nedodělky, bránící v užívání díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

- 7.4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 7.5. Datem podpisu předávacího protokolu o předání díla bez vad a nedodělků počíná běžet záruční doba. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou dle čl. 4.1.33. této smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje, že ve lhůtě dle čl. 4.1.55. této smlouvy vyklidí staveniště a odstraní veškeré zařízení staveniště a provede závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné, když pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

8. Povinnosti zhotovitele, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit dílo, které je specifikováno v článku 2. této smlouvy. Zhotovitel provede všechny stanovené práce kvalitně, v souladu se ZD a DPS, v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami, a to při předání a převzetí díla.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními záznamy, v souladu se stavebním zákonem, zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, údaje o klimatických podmínkách, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje potřebné k posouzení prací příslušnými správními úřady či další údaje stanovené právními předpisy. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet zejména TDS, osoba odpovědná za BOZP a za zhotovitele pak zejména stavbyvedoucí. Stavební deník bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení. Stavební deník bude umístěn na stavbě.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů stavby a projednávat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny v technologických postupech či v množství prací, dodávek či služeb při provádění díla oproti postupům a rozsahu díla specifikovaném v DPS a položkovém rozpočtu.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti objednatele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje, že všichni jeho pracovníci či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na provádění díla, budou ve svých příslušných oborech a profesích řádně kvalifikováni, kompetentní a zkušení a odborné práce budou vykonávat pouze pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání objednateli prokázat příslušnými doklady – viz též čl. 8.8.1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím odborně způsobilých osob, a to:
- 8.6.1. Hlavní stavbyvedoucí: **Ing. Lukáš Lhota**.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět tak, aby jeho činnost neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.8. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal nebo zajistil odvolání či vykázání jakékoliv osoby pracující na díle, která dle názoru objednatele

- 8.8.1. nemá příslušnou kvalifikaci pro provádění odborné práce a zhotovitel tuto kvalifikaci objednateli neprokázal podle čl. 8.6. této smlouvy.
- 8.8.2. si trvale či opakovaně počíná nekompetentně nebo
- 8.8.3. plní své povinnosti nedostatečně či nedbale nebo
- 8.8.4. neplní některá ustanovení smlouvy anebo
- 8.8.5. trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 8.9. Zhotovitel se zavazuje objednateli předložit nejpozději při převzetí staveniště dle čl. 4.1.1. této smlouvy seznam poddodavatelů, definovaných v užším pojetí § 2589 OZ, za pomoci kterých bude dílo provádět a ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradí více než 10 % z celkové ceny za dílo a poddodavatele, prostřednictvím kterých prokazoval určitou část kvalifikace v zadávacím řízení na zakázku, která je předmětem této smlouvy. Tento seznam poddodavatelů tvoří nedílnou přílohu stavebního deníku. Tímto není dotčena povinnost vybraného dodavatele podle § 105 odst. 3 zákona, předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů, pokud jsou mu známy.
- 8.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně všech jejích příloh a dodatků podle § 219 odst. 1 zákona.
- 8.11. Bude-li část předmětu této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za dodavatele prokázal určitou část technické kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění této smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém se k tomu písemně zavázal zhotoviteli (ve smlouvě se zhotovitelem) a v jakém prokázal kvalifikaci za zhotovitele.
- 8.12. Změna poddodavatele jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je v průběhu plnění díla možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o kvalifikaci nového poddodavatele předloží objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem.
- 8.13. Změnu poddodavatele, uvedeného v seznamu poddodavatelů dle čl. 8.9. této smlouvy, jehož prostřednictvím zhotovitel neprokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, zhotovitel nahlásí objednateli zápisem do stavebního deníku nejpozději do 10 pracovních dnů před zahájením plnění této smlouvy novým poddodavatelem spolu s identifikačními údaji nového poddodavatele. Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany poddodavatelů.
- 8.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že při plnění této smlouvy použije pouze takové výrobky a materiály, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
- 8.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými prováděcími předpisy tohoto zákona. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 8.16. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 8.17. Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., stejně jako v případech, kdy Zhotovitel při provádění díla naplní kritéria dle § 15, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., Zhotovitel zajistí, aby před zahájením práce byl

zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci lze považovat, v případě vykonávání prací a činností stanovených v příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., technologický postup splňující požadavek § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb.

- 8.18. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 8.19. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů.
- 8.20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 8.21. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.
- 8.22. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti).
- 8.23. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 8.24. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje:
 - 8.24.1. platit závazky za poskytnuté plnění svým poddodavatelům do 5 pracovních dnů od obdržení platby od objednatele;
 - 8.24.2. zajistit dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy;
 - 8.24.3. že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR;
 - 8.24.4. že veškeré použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné s dlouhou životností pro účely naplnění ekologicky šetrného řešení stavby;
 - 8.24.5. na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady prokazující plnění shora uvedených závazků zhotovitele.

9. Vlastnictví díla a odpovědnost za škody

- 9.1. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.
- 9.2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 9.3. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, a to bez vad a nedodělků.
- 9.4. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak ji uhradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- 9.5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako poddodavatelé.
- 9.6. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10. Pojištění zhotovitele a díla, součinnost při vzniku pojistné události

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši min. 10.000.000,- Kč s platností minimálně po celou dobu realizace díla dle této smlouvy. V případě, že má v průběhu trvání realizace díla dojít k automatické prolongaci pojištění, je zhotovitel povinen doložit objednateli doklad potvrzující skutečnost, že k prolongaci pojištění došlo, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy k prolongaci pojistné smlouvy došlo. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit doklad o platnosti pojištění.
- 10.2. Veškeré náklady na pojištění nese výhradně zhotovitel v rámci sjednané celkové ceny za dílo.
- 10.3. Při vzniku pojistné události v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel po dohodě s objednatelem. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Objednatel se zavazuje poskytnout při likvidaci takové případné pojistné události náležitou součinnost.

11. Bankovní záruky

- 11.1. V rámci této smlouvy nejsou bankovní záruky vyžadovány.

12. Sankce

- 12.1. Dodržení lhůty pro řádné provedení a dokončení díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost obou smluvních stran.
- 12.2. Ocitne-li se objednatel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch zhotovitele, je povinen hradit úroky z prodlení stanovené obecně závazným právním předpisem
- 12.3. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv peněžitým plněním dle této smlouvy ve prospěch objednatele, pak si obě smluvní strany sjednávají smluvní úrok z prodlení, který se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den takového zhotovitelova peněžitého prodlení.
- 12.4. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením dokladů prokazujících existenci příslušných pojištění dle této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 1% z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.5. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s předložením bankovních záruk dle čl. 11 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětné bankovní záruky s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 1% z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.6. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s plněním v termínu dle čl. 4.1.3 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit

objednateli, a to ve výši 0,1 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s plněním s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 20 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.

- 12.7. V případě porušení povinnosti neodstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (při převzetí díla včetně vad) sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.8. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti nastoupit k odstranění reklamačních vad ve lhůtě a za podmínek dle čl. 6.5. této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s nástupem k odstranění reklamačních vad s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.9. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu:
- 12.9.1. v případě vady, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním,
- 12.9.2. v případě jiné vady se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 12.10. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště ve lhůtě a za podmínek dle čl. 7.6 této smlouvy, si obě smluvní strany sjednávají smluvní pokutu, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli, a to ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý den zhotovitelova prodlení s vyklizením staveniště.
- 12.11. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek uvedených v kompletní zadávací dokumentaci (PD, výkaz výměr) zjištěných opakovaně objednatelem v průběhu provádění stavby a řádně zaznamenaných ve stavebním deníku nebo zápisu z kontrolního dne s poznámkou „OPAKOVANÉ NEDODRŽENÍ KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ“, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý jednotlivý případ takového porušení zhotovitelem s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží v odpovídající kvalitě.
- 12.12. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů dle čl. 8.9. této smlouvy sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den zhotovitelova prodlení s předložením předmětných dokladů s tím, že maximální výše smluvní pokuty (resp. limit, kterého může smluvní pokuta dosáhnout) činí 5 % z celkové ceny za dílo včetně DPH.
- 12.13. Zaplacením smluvních pokut či úroků z prodlení nezaniká právo poškozené smluvní strany na náhradu případné škody způsobené jí porušením povinnosti druhé smluvní strany, na níž se sankce vztahuje, a to v plné výši. Sjednané smluvní úroky z prodlení lze požadovat i u řádně uplatněné a neuhrazené smluvní pokuty.
- 12.14. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Obdobně zhotovitel si taktéž vyhrazuje

právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce objednatele vůči zhotoviteli.

- 12.15. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude výslovně uvedeno jinak, pak veškeré jejich vzájemné oprávněné sankční peněžitě pohledávky a závazky z této smlouvy vyplývající, jsou vždy splatné nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení jejich písemného vyúčtování povinné smluvní straně.
- 12.16. Smluvní strany se dohodly, že celkový součet všech smluvních pokut a smluvních úroků z prodlení dle této smlouvy, na které vznikne objednateli nárok dle této smlouvy, může maximálně souhrnně dosáhnout částky 50 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v čl. 3.32. této smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Kromě obecných možností odstoupení od smlouvy, které upravuje OZ, mohou smluvní strany odstoupit od této smlouvy v případě, byl-li pravomocně zjištěn úpadek druhé smluvní strany v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo bylo-li rozhodnuto o zrušení druhé smluvní strany s likvidací.
- 13.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění ve prospěch zhotovitele, kdy dlužná částka přesáhne 10 % z celkové ceny díla a současně prodlení objednatele s její splatností bude delší, než 30 kalendářních dnů.
- 13.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
- 13.3.1. zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a nenapravil takové své její porušení v přiměřené lhůtě k tomu určené objednatelem v jeho písemné výzvě k nápravě, když objednatelem stanovená přiměřená lhůta k nápravě nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.2. je zhotovitel v prodlení s plněním díla oproti termínům uvedeným v časovém harmonogramu specifikovaném shora v čl. 4.16. této smlouvy, a to o více jak 30 kalendářních dnů; nebo
 - 13.3.3. zhotovitel z jakéhokoli důvodu není oprávněn splnit své závazky vyplývající z této smlouvy; nebo
 - 13.3.4. zhotovitel uvedl ve své, shora v čl. 2.3.1. této smlouvy, specifikované nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy.
- 13.4. Objednatel prohlašuje a potvrzuje, že v případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran má pro něj plnění již případně do té doby zhotovitelem poskytnuté hospodářský význam.
- 13.5. Důsledky odstoupení od smlouvy; Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 13.5.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 13.5.2. Soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla odsouhlasí zástupce objednatele (technický dozor).
 - 13.5.3. Na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací zhotovitel vystaví „dílčí konečnou fakturu“ s vyúčtováním předchozích plateb a případných pokut.
 - 13.5.4. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 13.5.5. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

14. Ukončení smlouvy dohodou smluvních stran

- 14.1. Smlouvu lze ukončit ve stádiu rozpracovanosti stavby vzájemnou dohodou smluvních stran.
- 14.2. Předmětem takové dohody by byla specifikace objektivních důvodů pro ukončení smlouvy ve stádiu rozpracovanosti stavby, stanovení podmínek ukončení stavby, stanovení vzájemných práv a povinností z toho vyplývajících a způsobu jejich vypořádání. čl. 13.5. této smlouvy se použije obdobně.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí na téže stavbě provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na tuto skutečnost v daném smyslu upozornit.
- 15.2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby.
- 15.3. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 15.4. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a ustanoveními OZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy.
- 15.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami, účinnost pak jejím zveřejněním v registru smluv.
- 15.6. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 15.7. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále. Smlouva musí být opatřena elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.8. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
- 15.9. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
- 15.10. Zhotovitel, jakožto zpracovatel osobních údajů, které na základě této smlouvy obdržel či obdrží, se zavazuje, že bude veškeré osobní údaje zpracovávat za účelem naplnění této smlouvy, po dobu její platnosti, v souladu s právními předpisy, zejména s čl. 28. odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“).
- 15.11. Osobní údaje bude zhotovitel zpracovávat po dobu platnosti této smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivní a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s nařízením.

- 15.12. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažuje za své obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.13. O uzavření této smlouvy ve znění, které je předkládáno smluvním stranám k podpisu, rozhodla Rada města Strakonice na svém jednání dne 20.11.2024, číslo usnesení 2688/2024.
- 15.14. Přílohami této smlouvy jsou:
01. Příloha č. 01 – Nabídkový rozpočet zhotovitele předložený v zadávacím řízení – v elektronické podobě
 02. Příloha č. 02 – Časový harmonogram plnění díla dle čl. 4.16 této smlouvy – v elektronické podobě

Objednatel

Ve Strakonících

dne (dle data elektronického podpisu)

Mgr.

Břetislav

Hrdlička

Digitálně
podepsal Mgr.
Břetislav Hrdlička
Datum: 2024.12.30
10:21:15 +01'00'

Město Strakonice

Mgr. Břetislav Hrdlička
starosta města

Zhotovitel

V Českých Budějovicích

dne (dle data elektronického podpisu)

Ing. Pavel

Vrba

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vrba
DN: c=CZ,
2.5.4.97-NTBCZ-45274924,
o=EUROVIA CZ a.s., ou=18808236,
cn=Ing. Pavel Vrba, sn=Vrba,
givenName=Pavel,
serialNumber=P375804
Datum: 2024.12.17 16:35:54 +01'00'

EUROVIA CZ a.s.

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice



Rekapitulace stavby:

Chodník Radomyšlská ulice, Strakonice

	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
Chodník Radomyšlská ulice, etapa druhá	2 104 236,23	441 889,61	2 546 125,84
Chodník Radomyšlská ulice, veřejné osvětlení	1 058 255,25	222 233,60	1 280 488,85
celkem	3 162 491,48	664 123,21	3 826 614,69

Ing.
Pavel
Vrba

Digitálně podepsal Ing. Pavel Vrba
DN: c=CZ,
2.5.4.97=NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CZ a.s., ou=18808226,
cn=Ing. Pavel Vrba, sn=Vrba,
givenName=Pavel,
serialNumber=P375804
Datum: 2024.11.12 14:24:05
+01'00'

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	47_2024_2 Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2		
Objekt:	SO 101	Pozemní komunikace	
Rozpočet:	SO 101	Pozemní komunikace	

Zadavatel	IČO:	
	DIČ:	

Zhotovitel:	IČO:	
	DIČ:	

Vypracoval:		
Rozpis ceny	Celkem	

HSV			2 104 236,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 104 236,23

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 104 236,23 CZK
Základní DPH	21 %		441 889,61 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH	2 546 125,84 CZK
-------------------	------------------

V	dne
Za zhotovitele	Za objednatele

Popis stavby: 47_2024_2 - Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2
Popis objektu: SO 101 - Pozemní komunikace
Popis rozpočtu: SO 101 - Pozemní komunikace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				426 042,89	20,2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				51 628,50	2,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV				55 509,58	2,6
5	Komunikace	HSV				288 122,75	13,7
8	Trubní vedení	HSV				711 620,52	33,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV				329 578,84	15,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				10 625,00	0,5
96	Bourání konstrukcí	HSV				3 750,00	0,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV				7 201,99	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV				51 406,16	2,4
ON	Ostatní náklady	HSV				131 250,00	6,2
VN	Vedlejší náklady	HSV				37 500,00	1,8
Cena celkem						2 104 236,23	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2024_2	Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2
O:	SO 101	Pozemní komunikace
R:	SO 101	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				426 042,89			
1	00572100R1	Osivo - dle výběru investora	kg	8,95740	150,00	1 343,61		Vlastní	Indiv
		298,58*0,03 : 8,9574		8,96000					
2	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	6,00000	500,00	3 000,00		RTS 24/ II	Indiv
		část stáv. chodníku : 3,0*2,0 : 6		6,00000					
3	113108310R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm	m2	57,50000	330,44	19 000,30		RTS 24/ II	Indiv
		podél linie vozovky : 115,0*0,5 : 57,5		57,50000					
4	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	22,75000	373,63	8 500,08		RTS 24/ II	Indiv
		konstrukční vrstvy : 175,0*0,13 : 22,75		22,75000					
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	6,00000	175,00	1 050,00		RTS 24/ II	Indiv
		část stáv. chodníku : 6,0 : 6		6,00000					
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	35,00000	312,50	10 937,50		RTS 24/ II	Indiv
		plynovod : 35 : 35		35,00000					
7	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	75,00000	625,00	46 875,00		RTS 24/ II	Indiv
		1/2 hor.5 : 150/2 : 75		75,00000					
8	132401291R00	Přípl.za hloubení rýh š.200 cm,ve vodě,hor.5,STROJ	m3	75,00000	375,00	28 125,00		RTS 24/ II	Indiv
		1/2 hor.5 : 150/2 : 75		75,00000					
9	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	m3	75,00000	1 000,00	75 000,00		RTS 24/ II	Indiv
		1/2 hor.6 : 150/2 : 75		75,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2024_2	Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2
O:	SO 101	Pozemní komunikace
R:	SO 101	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	132501291R00	Přípl.za hloubení rýh š.200cm,ve vodě,hor6,STROJNĚ 1/2 hor.6 : 150/2 : 75	m3	75,00000	375,00	28 125,00		RTS 24/ II	Indiv
				75,00000					
11	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m dle pol.132401211R00 : 75 : dle pol.132501211R00 : 75 : 150	m3	150,00000	225,00	33 750,00		RTS 24/ II	Indiv
				150,00000					
12	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km dle pol.132401211R00 : 75*20 : dle pol.132501211R00 : 75*20 : 3000	m3	3 000,00000	6,75	20 250,00		RTS 24/ II	Indiv
				3 000,00000					
13	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 ÷ 7 v množství nad 100 m3 dle pol.132401211R00 : 75 : dle pol.132501211R00 : 75 : 150	m3	150,00000	56,25	8 437,50		RTS 24/ II	Indiv
				150,00000					
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m dle pol.132401211R00 : 75 : dle pol.132501211R00 : 75 : 150	m3	150,00000	12,50	1 875,00		RTS 24/ II	Indiv
				150,00000					
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm napojení stáv. - š01 : 2,9 : š01-š02 : 10,95 : š02-š03 : 11,7 : š03-š04 : 13,52 : š04-napojení na navazující strouhu : 2,1 : 41,17	m3	41,17000	1 002,50	41 272,93		RTS 24/ II	Indiv
				41,17000					
16	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 298,58 :	m2	298,58000	9,88	2 949,97		RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2024_2	Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2
O:	SO 101	Pozemní komunikace
R:	SO 101	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		298,58		298,58000					
17	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	298,58000	37,50	11 196,75		RTS 24/ II	Indiv
		298,58 :		298,58000					
		298,58		298,58000					
18	182101102R00	Svahování v zářezech v hor. 5	m2	200,00000	43,75	8 750,00		RTS 24/ II	Indiv
		200,0 :		200,00000					
		200		200,00000					
19	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	98,58000	43,75	4 312,88		RTS 24/ II	Indiv
		98,58 :		98,58000					
		98,58		98,58000					
20	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	19,71600	382,50	7 541,37		RTS 24/ II	Indiv
		pořízení ornice : 98,58*0,2 :		19,72000					
		19,716		19,72000					
21	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	150,00000	425,00	63 750,00		RTS 24/ II	Indiv
		dle pol.132401211R00 : 75 :							
		dle pol.132501211R00 : 75 :							
		150		150,00000					
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				51 628,50			
22	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	7,20000	1 257,50	9 054,00		RTS 24/ II	Indiv
		180,0*0,2*0,2 :		7,2	7,20000				
		7,2		7,20000					
23	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	180,00000	45,00	8 100,00		RTS 24/ II	Indiv
24	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	198,00000	73,75	14 602,50	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		180,0*1,1 :		198	198,00000				
		198		198,00000					
25	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	216,00000	56,25	12 150,00		RTS 24/ II	Indiv
		216,0 :		216	216,00000				
		216		216,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2024_2	Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2
O:	SO 101	Pozemní komunikace
R:	SO 101	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
26	69366198R	Geotextilie netkaná FILTEK 300 g/m2	m2	237,60000	32,50	7 722,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv

216,0*1,1 :

237,6

237,60000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	55 509,58
---------------	-----------------------------	------------------

27	451504111R00	Zřízení lože z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	248,00000	11,25	2 790,00		RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	--	------------	-------

nový chodník : 241,0 :

nový varov. pás : 1,0 :

předláždění : 6,0 :

248

248,00000

28	451572311R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 8 - 16 mm	m3	31,65000	1 427,50	45 180,38		RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	--	------------	-------

napojení stáv. - š01 : 2,2 :

š01-š02 : 8,4 :

š02-š03 : 9,0 :

š03-š04 : 10,4 :

š04-napojení na navazující strouhu : 1,65 :

31,65

31,65000

29	583424862R1	Kamenivo drcené 4/8	t	19,84000	380,00	7 539,20		Vlastní	Indiv
----	-------------	---------------------	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

lože pod dlažbu : 248,0*0,04*2 :

19,84

19,84000

Díl: 5	Komunikace	288 122,75
---------------	-------------------	-------------------

30	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,20000	349,80	419,76		RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	--	------------	-------

doplnění : 1,2 :

1,2

1,20000

31	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	242,00000	342,38	82 855,96		RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	--	------------	-------

chodník : 241,0 :

varov. pás : 1,0 :

242

242,00000

32	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	1,20000	735,00	882,00		RTS 24/ II	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	--	------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2024_2	Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2
O:	SO 101	Pozemní komunikace
R:	SO 101	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		doplnění : 1,2 : 1,2		1,20000					
33	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	57,50000	28,63	1 646,23		RTS 24/ II	Indiv
		57,5 : 57,5		57,50000					
34	577141112V03	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm, ACO 11 + ruční pokládka	m2	115,00000	658,31	75 705,65		Vlastní	Indiv
		dvě vrstvy : 57,5*2 : 115		115,00000					
35	577151213V02	Beton asfalt. ACO 11 obrusný, š. do 3 m, tl. 6 cm, ruční pokládka	m2	1,20000	790,69	948,83		Vlastní	Indiv
		doplnění asfaltu : 1,2 : 1,2		1,20000					
36	59245267R	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	1,10000	765,63	842,19	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		nový varov. pás : 1,0*1,1 : 1,1		1,10000					
37	59245308R	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 60 mm	m2	265,10000	283,75	75 222,13	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		nový chodník : 241,0*1,1 : 265,1		265,10000					
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	248,00000	200,00	49 600,00		RTS 24/ II	Indiv
		nový chodník : 241,0 : nový varov. pás : 1,0 : předláždění : 6,0 : 248		248,00000					
Díl: 8		Trubní vedení				711 620,52			
39	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	14,00000	437,50	6 125,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		napojení UV1-UV7 : 14,0/1,0 : 14		14,00000					
40	286144848R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PP SN 12, rozměr 400 x 3000 mm	kus	45,46667	5 211,34	236 942,28	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		napojení stáv. - š01 : 11/3*1,1 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2024_2	Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2
O:	SO 101	Pozemní komunikace
R:	SO 101	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		š01-š02 : 42/3*1,1 : š02-š03 : 21/3*1,1 : š03-š04 : 42/3*1,1 : š04-napojení na navazující strouhu : 8/3*1,1 : 45,46667				45,47000			
41	286144849R	Trubka kanalizační ULTRA-SOLID PP SN 12, rozměr 400 x 6000 mm š02-š03 : 24/6*1,1 : š03-š04 : 2,0 : 6,4	kus	6,40000	10 816,25	69 224,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
						6,40000			
42	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC napojení UV1-UV7 : 7,0 : 7	kus	7,00000	145,11	1 015,77	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
						7,00000			
43	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC napojení UV1-UV7 : 7 : 7	kus	7,00000	109,86	769,02	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
						7,00000			
44	2865447010R	Odbočka 45° kanalizační PP ULTRA-SOLID SN8-16, D 400/160 napojení UV1-UV7 : 7 : 7	kus	7,00000	6 125,00	42 875,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
						7,00000			
45	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 napojení UV1-UV7 : 7*2,0 : 14	m	14,00000	225,00	3 150,00		RTS 24/ II	Indiv
						14,00000			
46	871393121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400 napojení stáv. - š01 : 11 : š01-š02 : 42 : š02-š03 : 45 : š03-š04 : 52 : š04-napojení na navazující strouhu : 8 : 158	m	158,00000	519,65	82 104,70		RTS 24/ II	Indiv
						158,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2024_2	Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2
O:	SO 101	Pozemní komunikace
R:	SO 101	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 koleno 30 st. : 7 : koleno 45 st. : 7 : 14	kus	14,00000	187,50	2 625,00		RTS 24/ II	Indiv
48	877395122-R01	Montáž nalepovací tvar. z plastu na potrubí DN 400	kus	7,00000	687,50	4 812,50		Vlastní	Indiv
49	87999-R01	Napojení vpustí a šachet š1-š3 : 3 : š4 : 1 : uv1-uv5 : 5 : uv6-uv7 : 2 : 11	kus	11,00000	1 875,00	20 625,00		Vlastní	Indiv
50	87999-R02	Napojení stávajícího propustku DN600 1 : 1	kus	1,00000	4 375,00	4 375,00		Vlastní	Indiv
51	894146OA0	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM š1-š3 : 3,0 : 3	kus	3,00000	28 603,25	85 809,75		RTS 24/ II	Indiv
52	894158OA0	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM	kus	1,00000	31 665,00	31 665,00		RTS 24/ II	Indiv
53	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV UV6-UV7 : 2 : UV1-UV5 : 5 : 7	kus	7,00000	7 000,00	49 000,00		RTS 24/ II	Indiv
54	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg, včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400 UV6-UV7 : 2 : 2	kus	2,00000	3 376,25	6 752,50		RTS 24/ II	Indiv
55	89920-R01	Podobrubníková vpust' - Radbuza UV1-UV5 : 5 :	kus	5,00000	12 750,00	63 750,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2024_2	Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2
O:	SO 101	Pozemní komunikace
R:	SO 101	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	5			5,00000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				329 578,84			
56	404459504R	Sloupek ocelový pozinkovaný, d = 60 mm, l = 3500 mm	kus	1,00000	1 180,00	1 180,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
57	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4	kus	1,00000	937,50	937,50	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
58	404459533R	Svorka upínací US-1, pr. 60 mm	kus	2,00000	118,75	237,50	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
59	404459540R	Víčko d = 60 mm	kus	1,00000	37,50	37,50	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
60	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	187,16250	131,25	24 565,08	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		178,25*1,05 :							
		187,1625		187,16000					
61	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	172,12650	186,25	32 058,56	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		ABO 2-15 : 163,93*1,05 :							
		172,1265		172,13000					
62	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	8,40000	156,25	1 312,50	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		ABO 2-15 nájezdová : 8,0*1,05 :							
		8,4		8,40000					
63	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý, pravý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	11,55000	608,75	7 031,06	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
		ABO 2-15 přechodová L,P : 11*1,05 :							
		11,55		11,55000					
64	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	1,00000	625,00	625,00		RTS 24/ II	Indiv
		B20a : 1,0 :							
		1		1,00000					
65	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	625,00	625,00		RTS 24/ II	Indiv
		B20a : 1,0 :							
		1		1,00000					
66	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	144,10000	18,75	2 701,88		RTS 24/ II	Indiv
		V4 0,125m : 144,10 :							
		144,1		144,10000					
67	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 12/15	m	361,18000	156,25	56 434,38		RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2024_2	Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2
O:	SO 101	Pozemní komunikace
R:	SO 101	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ABO 2-15 : 163,93 : ABO 2-15 nájezdová : 8,0 : ABO 2-15 přechodová L,P : 11 : ABO 14-10 : 178,25 : 361,18							
				361,18000					
68	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 ABO 2-15 : 163,93*0,4*0,3 : ABO 2-15 nájezdová : 8,0*0,4*0,3 : ABO 2-15 přechodová L,P : 11*0,4*0,3 : ABO 14-10 : 178,25*0,3*0,25 : 35,32035	m3	35,32035	5 002,12	176 676,63		RTS 24/ II	Indiv
				35,32000					
69	919726213-R01	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla podél linie vozovky : 115,0 : 115	m	115,00000	112,50	12 937,50		Vlastní	Indiv
				115,00000					
70	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm podél linie vozovky : 115,0 : 115	m	115,00000	106,25	12 218,75		RTS 24/ II	Indiv
				115,00000					
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				10 625,00			
71	938902106R00	Čištění příkopů nezpevněných š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m	m	5,00000	250,00	1 250,00		RTS 24/ II	Indiv
72	938909612-R01	Odstranění nánosu z asf. recyklátu stáv. provozní zpevnění krajnice vč. čela vypusti dešť potrubí : 5,0 : 5	m3	5,00000	1 875,00	9 375,00		Vlastní	Indiv
				5,00000					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 750,00			
73	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami B20a - dočasné odstranění : 1,0 : 1	kus	1,00000	250,00	250,00		RTS 24/ II	Indiv
				1,00000					
74	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí B20a - dočasné odstranění : 1,0 :	kus	1,00000	125,00	125,00		RTS 24/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2024_2	Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2
O:	SO 101	Pozemní komunikace
R:	SO 101	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1			1,00000					
75	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní část stáv. chodníku : 6,0 :	m	6,00000	187,50	1 125,00		RTS 24/ II	Indiv
	6			6,00000					
76	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým část stáv. chodníku : 3,0*2,0 :	m2	6,00000	375,00	2 250,00		RTS 24/ II	Indiv
	6			6,00000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 201,99			
77	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	576,15923	12,50	7 201,99		RTS 24/ II	Indiv
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				51 406,16			
78	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	46,01900	250,00	11 504,75		RTS 24/ II	Indiv
79	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	874,36100	25,00	21 859,03		RTS 24/ II	Indiv
80	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	46,01900	75,00	3 451,43		RTS 24/ II	Indiv
81	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	46,01900	56,25	2 588,57		RTS 24/ II	Indiv
82	979094111R00	Nakládání a manipulace bet. dlažby a obrub na paletu	kpl	1,00000	6 250,00	6 250,00		RTS 24/ II	Indiv
83	979999995R01	Poplatek za recyklaci sutí	t	46,01900	125,00	5 752,38		Vlastní	Indiv
	170 302								
Díl: ON		Ostatní náklady				131 250,00			
84	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	18 750,00	18 750,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.									
85	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 24/ II	Indiv
86	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00		RTS 24/ II	Indiv
87	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	56 250,00	56 250,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.									
88	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 24/ II	Indiv
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	47_2024_2	Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2
O:	SO 101	Pozemní komunikace
R:	SO 101	Pozemní komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				37 500,00			
89	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	12 500,00	12 500,00	SPCM	RTS 24/ II	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.									
90	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	18 750,00	18 750,00		RTS 24/ II	Indiv
91	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00		RTS 24/ II	Indiv
Celkem						2 104 236,23			

Oceněný rozpočet

Stavba :	Strakonice - Radomyšlská - veřejné osvětlení	
Objekt :	SO 401	verze 10-2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:								
		Zemní práce - nová trasa zemní trasa						
1		jáma pro stožár silniční	ks	6,00			2 312,50	13 875,00
2		pouzdrový základ pro stožár VO do 10 metrů - kompletní zhoovení pouzdrového základu	ks	9,00			3 075,00	27 675,00
3		roura betonová, nebo plastová pr.250mm/1,5m	ks	1,00	945,00	945,00		
4		roura betonová, nebo plastová pr.250mm/1m	ks	8,00	732,50	5 860,00		
5		směs betonová C16/20; MC15-MC20	m3	3,60	4 937,50	17 775,00		
6		výkop kabelové rýhy 35/80 cm	m	240,00			335,00	80 400,00
7		výkop jámy - sondy sítě, podvrty - obsazená trasa	m3	6,00			1 558,75	9 352,50
8		zához kabel rýh 35/80 cm	m	240,00			88,75	21 300,00
9		zához jámy sondy sítě, podvrt	m3	6,00			263,75	1 582,50
10		podvrt vozovky - řízený, nebo neřízený v hl. min.1,2m, z jedné strany obtížně přístupný svah	m	10,00			3 125,00	31 250,00
11		křížovka s kabely nebo potrubím	m	20,00	106,25	2 125,00	106,25	2 125,00
12		folie výstražná 320mm červená	m	450,00	11,25	5 062,50	5,00	2 250,00
13		písek - kabelové lože pískové - jen malá část	t	4,00	481,25	1 925,00	531,25	2 125,00
14		hutnění zeminy strojně	m3	67,20			170,00	11 424,00
15		provizorní úprava terénu	m2	250,00			48,75	12 187,50
16		oseť povrchu trasou	m2	200,00			22,50	4 500,00
17		šterko-drt' 0-64 - vrstva cca 20cm - podkladní vrstvy pod asfaltovou dlažbu	m2	20,00	168,75	3 375,00	157,50	3 150,00
18		vytrhání dlažby - betonová dlažba zámková - vč. uložení na palety a uskladnění	m2	76,00			195,00	14 820,00
19		řezání spáry v asfaltu tl. 10cm	m	50,00			187,50	9 375,00
20		vybourání asfaltové dlažby - chodník tl.6cm	m2	20,00			320,00	6 400,00
21		dlažba zámková klasiko 6-10cm opětná zádlažba, vč. 5% nového materiálu, zásvou spár, podkladních vrstev	m2	76,00			725,00	55 100,00
22		definitivní zádlažba asfaltová tl.6cm chodník - ruční pokládka, malý rozsah	m2	20,00			2 250,00	45 000,00
23		těsnění dilatačních spár závlivkou asfaltovou	m	50,00			243,75	12 187,50
24		obruba chodníková do betonu vč. potřebného betonu	m	6,00	475,00	2 850,00	655,00	3 930,00
25		odvoz zeminy, asfaltu vč.naložení, odvoz, poplatek za uložení na skládce	t	15,00	375,00	5 625,00	1 120,00	16 800,00
						45 542,50		386 809,00
Celkem								432 351,50
		Nová trasa VO						
26		drát FeZn pr. 10mm	m	480,00	47,50	22 800,00	32,50	15 600,00
27		svorka zemnicí SR2, SR3, SS	ks	50,00	40,00	2 000,00	106,25	5 312,50
28		trubka plast vrub.chránící 75/64mm - role, zaručená pevnost min. 450Nm	m	450,00	53,75	24 187,50	26,25	11 812,50
29		kabel CYKY 4x16mm2	m	495,00	256,25	126 843,75	47,50	23 512,50
30		ukončení kabelu do 4x10mm2	ks	18,00			637,50	11 475,00
31		hodinová zúčtovací sazba-montážní práce provizorní přepojování, ostatní nespecifikované práce v položkách	hod	8,00			625,00	5 000,00
						175 831,25		72 712,50
Celkem								248 543,75

Oceněný rozpočet

Stavba :	Strakonice - Radomyšlská - veřejné osvětlení	
Objekt :	SO 401	verze 10-2024

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stožáry, svítidla				Materiál		Montáž
32		osvětlovací stožár ocel bezpatřicový výšky 6,2m nad terén pr. 133/114/89	ks	8,00	9 891,25	79 130,00	2 700,00	21 600,00
33		výložník uliční 1,8m nahoru, 1,5m do boku obloukový	ks	8,00	2 513,75	20 110,00	712,50	5 700,00
34		osvětlovací stožár ocel bezpatřicový výšky 6m nad terén přechodový (pro vložení 2,5m do boku)	ks	1,00	11 935,00	11 935,00	2 700,00	2 700,00
35		výložník přechodový vložení 2,5m do boku	ks	6,00	2 893,75	17 362,50	937,50	5 625,00
36		svítidlo LED cca 45W 2700K, autonomní regulace toku, optika silniční např. A8	ks	8,00	12 202,50	97 620,00	1 175,00	9 400,00
37		svítidlo LED cca 60W 2700K, autonomní regulace toku, optika úzká např. A3	ks	1,00	12 202,50	12 202,50	1 175,00	1 175,00
38		elektrovýzbroj pro sadový stožár vč. stožárové svorkovnice minimálně SV9.16.4	ks	9,00	643,75	5 793,75	156,25	1 406,25
39		kabel CYKY 3x1,5mm2	m	100,00	18,75	1 875,00	35,00	3 500,00
40		montážní plošina do 16m	hod	18,00			1 062,50	19 125,00
						246 028,75		70 231,25
Celkem								316 260,00
Celkem za soubor								997 155,25

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	MJ	cena/MJ	cekem (kč)	cekem (kč)
41 vytýčení stávajících podzemních sítí, kontroly křížení a souběhů	ks	4,00	1 250,00	5 000,00
42 geodetické práce - kompletní zaměření SO401	MJ	5,00	2 100,00	10 500,00
43 výchozí revize	hod	10,00	420,00	4 200,00
44 odborný dohled zhotovitele	hod	20,00	420,00	8 400,00
45 dopravní značení překopů + zábrany pro výkopy - zajištění výkopů proti vstupu cizích osob mimo hlavní staveniště - předpokládaný úsek 40m	dní	30,00	500,00	15 000,00
46 povolení podvrtu komunikace vč. poplatků	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
47 archeologický dohled	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
48 dopravní náklady - montážní vůz + nákladní vůz	km	300,00	20,00	6 000,00
49 kompletační činnost - dokumentace skutečného provedení	hod	10,00	300,00	3 000,00
CELKEM VRN				61 100,00

Celkem cena bez DPH: **1 058 255,25 Kč**

DPH 21% 222 233,60 Kč

Celkem vč. DPH 21% **1 280 488,85 Kč**

pole pro vyplnění jsou vyznačena světle modrou barvou



Harmonogram na stavbě:

Strakonice - Chodník Radomyšlská ulice, etapa 2

Měsíc výstavby	1.			2.			3.			4.			5.			6.								
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Úbytek výstavby																								
Vedlejší a ostatní náklady																								
Zemní a bourací práce, zakládání																								
Trubní vedení																								
V0																								
Vodorovné konstrukce a doplňující práce																								

Harmonogram je orientační. Termíny provádění jednotlivých prací se mohou lišit v závislosti na klimatických podmínkách a nahodilých, nebo nepředpokládaných skutečnostech.

Ing.
Pavel
Vrba

Digitalně podepsal Ing. Pavel
Vrba
DN: c=CZ,
2.5.4.97-NTRCZ-45274924,
o=EUROVIA CZ a.s.,
ou=18608226, cn=Ing. Pavel
Vrba, sn=Pavel
givenName=Pavel,
serialNumber=P375804
Datum: 2024.12.04 08:39:40
+01'00'