

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-2481/2021/PAL**

ISPROFOND: 5313520012

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

společnost: „TBR + MTS – Most Červená“

Metrostav TBR a.s.

„Vedoucí společník“

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 09884572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva

Mgr. Jakubem Píknou, členem představenstva

a

Metrostav a.s.

„Společník“

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň

číslo smlouvy: **21500016**

(dále jen „**Zhotovitel**“)



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské
unie pro propojení Evropy**

Zhotovitelem jsou společníci společnosti „**TBR + MTS – Most Červená**“ (dále jen „Společnost“), založené v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 20.04.2021 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav TBR a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 09884572, který je zmocněn na základě citované společenské smlouvy a plné moci společníka Metrostav a.s. zejména přijímat závazky a pokyny od Objednatelů za celou Společnost, přijímat platby od Objednatelů a zastupovat společníky Společnosti ve všech věcech týkajících se realizace Díla. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 20.04.2021, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění Vedoucího společníka, je součástí předložené Nabídky.

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 31.05.2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor – Písek“ s účinností Smlouvy ke dni 01.06.2021 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 5 (dále též jen „**Dodatk**“), jehož předmětem je:

Prodloužení doby splatnosti daňových dokladů, a to tak, že částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby, u nichž Faktura Zhotovitele bude Zhotovitelem vystavena v období **od 30.11.2024 do 31.12.2024 včetně**, zaplatí Objednatel Zhotoviteli do **60 dnů** od data, kdy Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby a v souladu Právními předpisy.

Splatnost faktury – daňového dokladu je výše uvedeným způsobem upravena vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury a s ohledem na specifika financování v rámci konce kalendářního roku. Novou délku splatnosti považují Smluvní strany za přiměřenou a odpovídající jejich dohodě na dočasné změně splatnosti. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedená změna splatnosti je odůvodněna povahou závazku a nepovažuje novou dobu splatnosti za zvlášť nevýhodnou.

Výše uvedená změna nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), když tato změna smluvních podmínek:

- a) neumožňuje účast jiných dodavatelů, ani neovlivňuje výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
- b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
- c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Příloha k nabídce.

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2481/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 21500016, uzavřené dne 31.05.2021 takto:

Strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následujících úpravách údajů uvedených v Příloze k nabídce (Příloha č. 6 Smlouvy o dílo):

14.7 Platba

Dosavadní text prvního odstavce se doplňuje o nový Pod-odstavec (d) v tomto znění:

„(d) částku potvrzenou v Potvrzení průběžné platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele vystavená v období od 30.11.2024 do 31.12.2024 včetně a na základě Potvrzení průběžné platby a v souladu Právními předpisy.“

Dosavadní text druhého odstavce se mění tak, že úvodní věta nově zní:

„Za Pod-odstavec (d) Pod-článku 14.7 se vkládá následující text:“

Ve zbytku zůstává druhý odstavec, ve znění Zvláštních podmínek pro stavby Správy železnic, státní organizace čj.: 65/2020-520-DOP/1 ze dne 28. 1. 2020, beze změn.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze

20.12.2024 14:06

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Digitální podpis:

18.12.2024 10:02

Ing. Aleš Gothard

předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.18
09:44:01 +01'00'

Mgr. Jakub Pikna

člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Praze

Digitální podpis:
18.12.2024 09:28:08

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Digitální podpis:
18.12.2024 08:30:02

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.