
S180/2024/0153/OIV
DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
ČÍSLO S180/2024/0111/OIV

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Janem Korseskou, starostou MČ Praha 2
IČ: 00063461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

zhotovitel

PKbau s.r.o.

Sídlo: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zastoupený: Ing. Ondřej Prášek, jednatel, Ing. Radek Klofáč, jednatel
IČ: 087 57 127
DIČ: 08757127
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022

na straně druhé jako „Zhotovitel“

Preambule

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem „MŠ Kladská 2187/25 – oprava dětského hřiště“ došlo v průběhu provádění prací k upřesnění skutečného rozsahu prací a ke změnám rozsahu prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a které jsou nezbytné k dokončení díla. Nutnost provedení těchto prací je odsouhlasena TDS a jsou zapsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů.

- 1) vyčíslené změny svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku, ani nemění povahu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 č. 134/2016 Sb. ZZVZ, a splňují všechny podmínky dané ust. § 222 odst. 5 písm. a), b) ZZVZ;
- 2) dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli;
- 3) dodatečné stavební práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

Článek I. Předmět dodatku

V souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

Odstavec 1.1 článku 1. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s následujícím zněním:

- specifikace dodatečných prací uvedených ve výkaze výměr - soupisu prací s názvem:
 - Změnový list č. 1 -2 - ze dne 9.12.2024 - vícepráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
- předmět plnění smlouvy se poníží práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny – tj. o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve výkaze výměr s názvem:
 - Změnový list č. 1 -2 - ze dne 9.12.2024 - méněpráce jsou specifikovány v příloze č. 1 dodatku
 - Změnové listy č. 1-2 včetně příloh potvrzených podpisy zástupců smluvních stran je uložen u objednatele.

Článek II. Doba plnění

Odstavec 2.1.2. Článku II. Doba plnění se mění následovně:

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) - (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 211 kalendářních dnů (do 120+ 91) kalendářních dnů spojených s realizací dodatečných prací a s ohledem na klimatické podmínky) **od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1.** (tj. nejpozději do 15.4.2025)

Článek III. Cena díla

Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla smlouvy se mění následovně a nyní zní:

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

II.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)
- cena méněprací + cena dodatečných prací

8 886 784,14 Kč

(8 585 000,00 Kč = cena díla dle smlouvy – 275 774,98Kč = cena méněprací + 577 559,12 Kč cena dodatečných prací)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku III.1. výše činí částku

1 866 224,67 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

10 753 008,81 Kč

(slovy: deset milionů sedm set padesát tři tisíc osm korun českých a osmdesát jedna haléře).

Akce: „MŠ Kladská 2187/25 – oprava dětského hřiště“	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH 21 % v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
Cena dle SoD	8 585 000,00	1 802 850,00	10 387 850,00
Dodatek č. 1 (VP – MP)	301 784,14	63 374,67	365 158,81
Celkem	8 886 784,14	1 866 224,67	10 753 008,81

(Daně probíhají v režimu přenesené daňové povinnosti)

Článek III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, dodatek má celkem 3 strany. Tento dodatek č. 1 bude uzavřen elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze dne

Jan
Korseska

Digitálně podepsal Jan
Korseska
Datum: 2024.12.30
09:55:27 +01'00'

za Objednatele

Jan Korseska

starosta MČ Praha 2

Ing. Ondřej
Prášek

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Prášek
Datum: 2024.12.30
11:10:10 +01'00'

za Zhotovitele

Ing. Ondřej Prášek

PKbau s.r.o., jednatel

Doložka

potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve
smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od x do x

Schváleno odsouhlaseno usnesením **ZMČ RMČ**

č. 788 ze dne 16. 12. 2024

vedoucí odboru: Ing. Petr Grametbauer

Ing. Petr
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer
Datum: 2024.12.20 11:02:02 +01'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš

Jan
Bureš

Digitálně podepsal
Jan Bureš
Datum: 2024.12.20
09:23:46 +01'00'