

DODATEK Č. 1

Č. 9124000329

KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. smlouvy 9124000217

(dále jen „**Smlouva**“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

České vysoké učení technické v Praze

Se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

Organizační součást: Správa účelových zařízení ČVUT v Praze

Adresa: Vaníčková 315/7, 160 17 Praha 6

Bankovní spojení: 27-4082120257/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Zastoupená: xxxxxxxx, ředitelem

Kontaktní osoba ve věcech technických a investičních: xxxxxxxx, vedoucí oddělení
vnitřní správy a služeb, tel.: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba ve věci realizace: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

FPM-BECON spol. s r.o.

Sídlo: Dukelská 968, 39 901 Milevsko

Zastoupen: xxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti, tel.: xxxxxxxxxxxx

IČ: 45790540

DIČ: CZ45790540

Bankovní spojení: 7667760237/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 6156

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba ve věci fakturace: Ing. xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“, souhrnně též „smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 19.8.2024 „Smlouvu o dílo“, č. smlouvy 9124000217“.
- 1.2 Smluvní vztah vznikl na základě veřejné zakázky s názvem: **„Výměna oken a dveří dvorního průčelí Novoměstského hotelu“**, kterou Objednatel provedl v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen „VZMR“).
- 1.3 Předmětem výše uvedené Smlouvy o dílo bylo vybourání stávajících dřevěných oken a dveří, dodávka a montáž 14 ks nových dřevěných oken, 4 ks repasovaných dřevěných oken, 2 ks nových dřevěných dveří a 6 ks repasovaných dřevěných dveří včetně souvisejících prací v 1. NP až 5. NP ve dvorním průčelí Novoměstského hotelu.
- 1.4 V průběhu plnění předmětu Smlouvy o dílo bylo na základě odborného posouzení technického stavu oken a dveří konstatováno, že okna označená jako O23 a O33 a vnější křídla dveří označených jako D2, D3 a D4, která se měla repasovat, jsou v nevyhovujícím technickém stavu a provedení repase u nich již není možné. Proto bylo namísto provedení repase rozhodnuto o jejich výměně za nová okna a vnější křídla těchto dveří. Jedná se o 4 špaletová okna O23 a O33 a o 6 vnějších křídel balkonových dveří D2, D3 a D4. Dále bylo odborným posouzením zjištěno, že vnitřní křídla a rám dveří označených v položkovém rozpočtu jako D1, nejsou v tak špatném technickém stavu, aby bylo nutné je vyměnit za nové, a proto bylo rozhodnuto, že namísto toho bude provedena jejich repase, čímž dojde i k úspoře finančních prostředků. Z provozních i estetických důvodů bylo dále rozhodnuto, že stávající keramické parapety budou nahrazeny dřevěnými parapety ze smrkového masivu ve stejném odstínu jako okna.
- 1.5 S ohledem na výše uvedené budou provedeny následující změny Smlouvy o dílo.

2. ZMĚNY SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku II. odst. 1, kdy původní text:
„Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí stavební úpravy – vybourání stávajících dřevěných oken a dveří, dodávka a montáž 14 ks nových dřevěných oken, 4 ks repasovaných dřevěných oken, 2 ks nových dřevěných dveří a 6 ks repasovaných dřevěných dveří včetně souvisejících prací v 1. NP až 5. NP ve dvorním průčelí Novoměstského hotelu, (dále jen „stavební úpravy“). „

bude nahrazen následujícím novým textem:

„Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí stavební úpravy – vybourání stávajících dřevěných oken a dveří, dodávka a montáž 18 ks nových dřevěných oken, 4 ks nových vnějších křídel dřevěných dveří a 4 ks repasovaných vnitřních křídel dřevěných dveří včetně souvisejících prací v 1. NP až 5. NP ve dvorním průčelí Novoměstského hotelu, (dále jen „stavební úpravy“).

Položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

2. 2 Dále se Smluvní strany se dohodly na změně celkové ceny díla a tudíž úpravě čl. IV. Cena díla, odst. 3, s tím, že původní text:

*„Cena celkem je: 1 500 000,00 Kč bez DPH
315 000,00 Kč DPH
1 815 000,00 Kč včetně DPH“*

bude nahrazen následujícím novým textem:

„Cena celkem je:

***1 573 978,44 Kč bez DPH
330 535,47 Kč DPH
1 904 513,91 Kč včetně DPH“***

Rozdíl ceny je 73 978,44 Kč bez DPH, to je navýšení o 4,93 %.

2.3 Smluvní strany se dohodly na vložení nové Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet namísto původní Přílohy č. 1. Nová Příloha č. 1 je přílohou tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek je možné uzavřít na dálku prostředky elektronické komunikace, kterou objednatel preferuje, připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 314/2016 Sb. o registru smluv.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – D1 Položkový rozpočet

Objednatel:

Dne 30.12.2024

Zhotovitel:

Dne 27.12.2024

xxxxxxxxxx, ředitel SÚZ
ČVUT v Praze

xxxxxxxxxxxxx, jednatel
FPM-BECON spol. s r.o.