

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
na zhotovení prováděcí projektové dokumentace, zajištění inženýrské
činnosti a výkonu činnosti autorského dozoru projektanta**

číslo 2015/013V032003401/DPS

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
Sídlo: Dobrovského 1278/25
170 00 PRAHA 7
Jednající: PhDr. Kateřina Sadílková, generální ředitelka ÚP ČR
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad Labem, a to
na základě platného podpisového řádu
Doručovací adresa: Česká republika - Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 37822411/0710
IČ: 724 96 991
DIČ: není plátce DPH
Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496
e-mail: podatelna@ul.mpsv.cz
ID datové schránky: 6sbzpx5
Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic
technických: Jan Příbyl, oddělení majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: SM – PROJEKT spol. s r.o.
Sídlo: Blatenská 2306, 430 03 Chomutov
Doručovací adresa: Blatenská 2306, 430 03 Chomutov
Zastoupený: Ing. Milanem Steňkem - jednatel
Bankovní spojení: KB a.s. Chomutov
Číslo účtu: 35-1920150217/0100
IČ: 25494741
DIČ: CZ25494741
Telefon/Fax: 603857736
E-mail: stenko@smprojekt.cz
ID datové schránky: 4sx2xbi
Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Ing. Milan Steňko
technických: Ing. Josef Řápek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo (dále jen SoD).

uzavírají na základě vzájemné shody tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále i SoD).

Účelem tohoto dodatku je provedení projekčních prací nad rámec původního zadání z důvodu změny bezpečnostní politiky ÚP ČR, s tím související navýšení ceny díla a úprava termínu pro dokončení díla.

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2015 (dále jen smlouva o dílo) takto:

1. V návaznosti na čl. I. a odst. 1.2.1 resp. 1.3. se předmět díla tj. projektová dokumentace pro provádění stavby doplňuje o změnu dispozičního řešení v souladu s bezpečnostními podmínkami stanovenými Odbornou pracovní skupinou GŘ ÚP ČR zřízenou v souladu s rozhodnutím generální ředitelky č. 6/2016.

2. Předmět dodatku č. 1 je:

2.1. Rozsah plnění zakázky

Na základě dodatečných požadavků objednatele došlo k zásadní změně již zpracovaného díla, tím se mění původní rozsah požadovaných služeb. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.

Cena dodatku č. 1 bez DPH: **95.000,00 Kč**

Celková cena díla se tímto dodatkem mění z **280.000,00 Kč** na **375.000,00 Kč** bez DPH, což činí **453.750,00 Kč** vč. DPH.

Jednotlivé fáze předmětu plnění	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH	Cena v Kč celkem vč. DPH
Cena za zpracování DPS vč. vydání pravomocného stavebního povolení	345.000,-	72.450,-	417.450,-
Cena za výkon činností autorského dozoru projektanta	30.000,-	6.300,-	36.300,-
Cena díla CELKEM	375.000,-	78.750,-	453.750,-

Slovy: čtyřistapadesáttřítisíc sedmsetpadesát korun českých včetně DPH

2.2. Doba plnění

Lhůta pro dokončení díla specifikovaného v článku I. bodu 1.2.1 SoD, změněného na základě tohoto dodatku, se ze 16 týdnů **prodlužuje o 6 týdnů** od podpisu tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č. 2015/013V032003401/DPS, která nejsou dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

- 3.2 Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami s účinností ode dne 29. 3. 2016.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3.4 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V dne

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

Objednatel:

.....
Ing. Milan Steňko
jednatel

.....
Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel
Úřad práce České republiky - krajská
pobočka v Ústí nad Labem