

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS 2024/28/1**

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. **SMLUVNÍ STRANY**

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Objednatel: | Obytná zóna Sylván a.s. |
| Adresa: | Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| IČ: | 63509831 |
| DIČ: | CZ63509831 |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech | |
| a) smluvních: | – ředitel společnosti |
| b) technických: | – vedoucí technik |

| | |
|--------------------------------------|---|
| 2. Zhotovitel: | ARTE Group, s.r.o. |
| | Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 35238 |
| Sídlem: | Na Souvrati 445, 330 21 Líně |
| IČ: | 06495354 |
| DIČ: | CZ06495354 |
| Bankovní spojení: | |
| Číslo účtu: | |
| Jednající: | Ing. David Kolesa – jednatel |
| Zástupce pověřený jednáním ve věcech | |
| a) smluvních: | Ing. David Kolesa – jednatel |
| b) technických: | |

Článek II.

Dne 30. října 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. OZS 2024/28 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Palackého nám. 6 – výměna oken**“. V průběhu realizace díla se objednatel dohodl se zhotovitelem na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu omezené přístupnosti do místa plnění (objektu Palackého nám.6, Plzeň) z důvodu probíhajících stavebních prací 3. osob na přístupovém chodníku do místa plnění včetně vjezdu do dvora místa plnění.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění termín dokončení díla.

1) stávající znění článku IV. odst. 3 zní:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 31. 12. 2024.

- Demontáž a montáž je možné provádět pouze mimo pracovní dny a v pátek od 14:00 hod. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že lhůta k provedení montáže je dostatečná.
- Každý den po skončení prací je zhotovitel povinen provést úklid staveniště a také prostor, v nichž práce prováděl, tak aby budova a všechny prostory v místě plnění mohly být řádně a bez omezení užívány. K tomu poskytne objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost.
- 10 dní před zahájením prací - demontáž a montáž - předloží zhotovitel detailní harmonogram postupu výměny oken a dveří.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat kompletní dílo včetně všech dokladů nejpozději do 28. 2. 2025.

- Demontáž a montáž je možné provádět pouze mimo pracovní dny a v pátek od 14:00 hod. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že lhůta k provedení montáže je dostatečná.
- Každý den po skončení prací je zhotovitel povinen provést úklid staveniště a také prostor, v nichž práce prováděl, tak aby budova a všechny prostory v místě plnění mohly být řádně a bez omezení užívány. K tomu poskytne objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost.
- 10 dní před zahájením prací - demontáž a montáž - předloží zhotovitel detailní harmonogram postupu výměny oken a dveří

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 30. října 2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží vždy jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

V Plzni dne 30.12.2024

V Plzni dne 30.12.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Obytná zóna Sylván a.s.
....., ředitel
na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023

.....
ARTE Group, s.r.o.
Ing. David Kolesa
jednatel

