




Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech technických: Tomáš Mokřý, technik provozně technického oddělení odboru
městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrátu města Ústí nad Labem
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. ERCÉ stavby s.r.o.

zastoupená/ý: Ing. Tomášem Rosenkrancem, jednatelem
se sídlem: Masarykova 239/153, 400 01 Ústí n.L.
IČO: 22792619
DIČ: CZ22792619
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Pověřená osoba k jednání: Ing. Tomáš Rosenkranc
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.7.2024 smlouvu o dílo, jejíchž předmětem bylo plnění
podlimitní veřejné zakázky s názvem „**DS Ústí nad Labem – instalace EPS, Část 7: Domov
Velké Březno, příspěvková organizace**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 5.12.2024 (dále
jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi Objednatelem a Zhotovitelem z důvodu objektivních změn,
které vznikly při plnění Smlouvy k podlimitní veřejné zakázce uvedené v odst. 1 tohoto
článku.

3. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě Zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných prací a služeb nepřekročí v součtu 27,83 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 tohoto článku a oceněny ve výkazu výměr, který je jako příloha součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. V průběhu realizace plnění Smlouvy vznikly tyto nepředpokládané vícepráce:
 - výměna GSM brány s hlasovým modulem a externí anténou VT10 za desku periferií GSM DPE-2
 - Doplnění 15 ks interaktivních multisenzorů MHG 862 na nové pohledy
 - výměna 10 ks opticko-kouřových hlásičů MHG 262 za MHG 862 v budově B
 - dodání 3 ks V/V modulu (6/2) pro ovládání dveří (nebyly v PD) MHY 925/6
 - dodání 1 ks V/V modulu (1/1) do kotelny (signál VP) MHY 923
 - dodání 1 ks V modulu pro ovládání únikových dveří čtečkou MHG 942
 - dodání a montáž krycí plechů kabeláže v interiéru
 - dodání a montáž 6 ks revizních dvířek do SDK podhledů.

II. Předmět Dodatku

1. Smlouva se tímto Dodatkem č. 2 mění tak, že čl. V. odst. 1 Smlouvy nově zní:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 12 % DPH)	1.367.932,86 Kč
DPH 12 %	164.151,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.532.084,80 Kč

(Slovy: „jedenmilionpěttřicetdvatisíceosmdesátčtyřikorunyčeskéosmdesátthaléřů“)

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. 1787/62R/24 ze dne 16. 12. 2024.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží dvě vyhotovení Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
 - Výkaz výměr
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne: **18. 12. 2024**

V Ústí nad Labem dne:

Za Objednatele:

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
Primátor Statutárního města
Ústí nad Labem

Ing. Tomáš Rosenkranc
jednatel společnosti