

statutární město Zlín

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00

zastoupené

zástupce ve

zástupce ve

odpovědný útvar: Odbor městské zeleně

IČ: 00283924

DIC: CZ00283924

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

JASY Vsetín s.r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená jednatelem společnosti

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 25860852

DIC:

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2 ke SMLouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele: **1800240131/2**

číslo smlouvy zhotovitele: ---

číslo veřejné zakázky: N006/24/V00011916

Článek I.

Úvodní ujednání

1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli dne 26. 6. 2024 smlouvu o dílo na akci:

"Parčík u Sokolovny ve Zlíně – Malenovicích"

(dále jen „dílo“)

2. Vzhledem k rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce ve výši 269 834,00 Kč bez DPH a jeho zúžení o méněpráce ve výši 128 016,00 Kč bez DPH a posunutí termínu dokončení díla, který bude vzhledem k dodatečným stavebním pracím a nutnostem dodržení technologických vazeb a postupů v rámci reklamace kašny a s tím spojeným prodloužením se smlouva (SOD) mění a doplňuje tímto dodatkem č. 2, jak je dále sjednáno.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Stávající odstavec 2 čl. I. Předmět smlouvy se tímto dodatkem rozšiřuje o dodatečné stavební práce ve výši 269 834,00 Kč bez DPH (příloha č. 1 tohoto dodatku) a zužuje o méněpráce ve výši 128 016,00 Kč bez DPH (příloha č. 2 tohoto dodatku).

2. Stávající odstavec 2 v čl. III. Doba a místo plnění se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

Termín ukončení plnění (kompletní předání díla): **31. 3. 2025**

3. Stávající odstavec 2 v čl. IV. Cena za dílo se zrušuje a nahrazuje tímto zněním:

2. Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	3 947 369,61 Kč bez DPH
Cena za vícepráce a odpočet méněprací se specifikací dle přílohy dodatku č. 2:	141 818,00 Kč bez DPH
Celková cena za dílo dle SOD ve znění dodatku č. 2	4 089 187,61 Kč bez DPH 858 729,40 Kč (21%) DPH 4 947 917,01 Kč včetně DPH

Hodnota změny závazku nepřesahuje 15% z původní hodnoty závazku, jedná se o nepodstatnou změnu dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Článek III.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 smlouvy o dílo přečetly a porozuměly jeho obsahu, přičemž ujednání v něm obsažená odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo své vlastnoruční podpisy.
4. Přílohy dodatku č. 2 smlouvy o dílo:
č. 1 – oceněný soupis víceprací
č. 2 – oceněný soupis méněprací

schválení finančních prostředků:

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 17.6.2024, č. usn. 70/12R/2024, RO 27 T6

schválení zadávacího řízení:


Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 26. 2. 2024, č. usn. 96/4R/2024

schválení dodatku č. 2 smlouvy o dílo:

doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne: 16.12.2024, č. usn. 63/24R/2024

objednatel
statutární město Zlín

zhotovitel
JASY Vsetín s.r.o.



Kontrolu smlouvy provedl:	Elektronický podpis
Odbor městské zeleně	
Odbor právní	
Odbor ekonomický	
Shora uvedené podpisy jsou interním úkonem Magistrátu města Zlína za účelem potvrzení provedení věcné, právní a ekonomické kontroly smlouvy a nejedná se o právní jednání za statutární město Zlín	

Položkový rozpočet stavby - více práce

Datum:

Stavba : Q402a/2024

Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích

Objednatel : statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	15 %		
DPH	15 %		
Základ pro DPH	21 %		
DPH	21 %		
Cena celkem za stavbu			326 499,14

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 03	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ					
SO 04	SADOVÉ ÚPRAVY					
SO 05	MOBILIÁŘ					
SO 06	VODNÍ PRVEK					
SO 07	VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA					
Celkem za stavbu		326 499	0	269 834	56 665	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 03	I402.03/05 VCP - Veřejné osvětlení					
SO 04	I402.04/3a VCP - Terenní úpravy a příprava úze					
SO 05	I402.05/03 VCP - Změna typu lavičky					
SO 06	I402.06/02 VCP - Doplnění kašny					
SO 07	I402.07/02 VCP vodovodní přípojky					
Celkem za stavbu		326 499	0	269 834	56 665	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
#1	SO 03 Veřejné osvětlení	11,6	31 251	0	0	0	0
2	Kašna	8,3	22 380	0	0	0	0
04.3	ZEMNÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	19,9	53 796	0	0	0	0
05.1	LAVIČKY	40,0	108 003	0	0	0	0
1	Zemní práce	5,8	15 705	0	0	0	0
5	Komunikace	3,2	8 625	0	0	0	0
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	7,2	0	19 500	0	0	0

8	Trubní vedení					
99	Staveništní přesun hmot					
Celkem za stavbu		100,0	250 334	19 500	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I402.03/05	VCP - Veřejné osvětlení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q402a/2024	Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	31 251	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	31 251		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	31 251	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	31 251	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	
Základ pro DPH	0,0	%	
DPH	0,0	%	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	37 814 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet : I402.03/05
Objekt :	SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	VCP - Veřejné osvětlení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
#1 SO 03 Veřejné osvětlení	31 251	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 251	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet: I402.03/05
Objekt :	SO 03 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	VCP - Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: #1		SO 03 Veřejné osvětlení				
1	Pol__0003T11	Práce vysokozdvížná plošina jednotková cena dle SoD odpočet dle SoD:-2 připočet dle skutečnosti:2 2,5 2,5	hod			
2	Pol__0001	Výkop kabelové rýhy 35x80cm ručně zem. tř. 3 jednotková cena dle SoD	m			
3	Pol__0002	Zához kabelové rýhy 35x60cm ručně zem. tř. 3 jednotková cena dle SoD	m			
4	Pol__0003	Kabelové lože pískované š.35cm jednotková cena dle SoD	m			
5	Pol__0005~3	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Do šířky 33cm jednotková cena dle SoD	m			
6	Pol__0018	Likvidace přebytečné zeminy na skládce jednotková cena dle SoD	t			
7	Pol__0020	Naložení odpadu na dopravní prostředek jednotková cena dle SoD	t			
8	Pol__0021	Odvoz odpadů na skládku jednotková cena dle SoD	km			
9	Pol__0010~2	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ Drát 10 drát o 10mm (0,62 kg/m), volně (smyčka) jednotková cena dle SoD odpočet dle SoD:-6 připočet dle skutečnosti:24	m			
10	Pol__0017~3	Výložník obloukový V2/114 - 1500/1500/180°	ks			
11	Pol__0021~3	SVÍTIDLO Basalt + Assam + Ina - Zahradní svítidlo Tec-4453, 1x10 W bez žárovky - D+M individuální jednotková cena	ks			
12	Pol__0021_4	Žárovky do svítidel individuální jednotková cena	ks			
Celkem za		#1 SO 03 Veřejné osvětlení				31 250,61

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I402.04/3a	VCP - Terenní úpravy a příprava úze	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04	SADOVÉ ÚPRAVY		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q402a/2024	Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	53 796	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	53 796		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	53 796	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	53 796	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				65 093 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet : I402.04/3a
Objekt :	SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY	VCP - Terenní úpravy a příprava území

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
04.3 ZEMNÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	53 796	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	53 796	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet: I402.04/3a
Objekt :	SO 04 SADOVÉ ÚPRAVY	VCP - Terenní úpravy a příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	04.3	ZEMNÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				
1	162701104RT6	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m k recyklaci <i>jedntková cena dle SoD</i>				
2	1710001	Poplatek za skládku zeminy k recyklaci <i>jednotková cena dle SoD</i>				
3	171201201	Uložení sypaniny na skládky k recyklaci <i>jednotková cena dle SoD</i>				
	Celkem za	04.3 ZEMNÍ PRÁCE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ				53 795,52

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I402.05/03	VCP - Změna typu lavičky	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	MOBILIÁŘ		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q402a/2024	Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	108 003	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	108 003		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	108 003	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	108 003	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				130 684 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet : I402.05/03
Objekt :	SO 05 MOBILIÁŘ	VCP - Změna typu lavičky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
05.1 LAVIČKY	108 003	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	108 003	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet: I402.05/03
Objekt :	SO 05 MOBILIÁR	VCP - Změna typu lavičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	05.1	LAVIČKY				
1	R06	Lavička s opěradlem a područkami, délka 1,8 m včetně montáže (pouze rozdíl v ceně nákupu) typ lavičky LME756t - dle rozhodnutí paní Matuszkové				
2	R09	Lavička na zídku REFORMA v sestavě 4 dílná příplatek za změnu rozměru a vzhledu				
	Celkem za	05.1 LAVIČKY				108 003,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I402.06/02	VCP - Doplnění kašny	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 06	VODNÍ PRVEK		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q402a/2024	Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	22 380	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	22 380		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	22 380	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	22 380	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				27 080 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet : I402.06/02
Objekt :	SO 06 VODNÍ PRVEK	VCP - Doplnění kašny

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2_ Kašna	22 380	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	22 380	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet: I402.06/02
Objekt :	SO 06 VODNÍ PRVEK	VCP - Doplnění kašny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	2	Kašna				
1	65165161-1	Provedení bezbarvé impregnace kašny při 3 nátěrech odsouhlaseno paní Matuszkovou e-mailem ze dne 25. 07. 2024	soubor			
2	65165161-2	Doplnění spoje kašny o nerezové trny vč. vyvrtání děr, vlepení trnů a zapravením lepidlem odsouhlaseno paní Matuszkovou e-mailem ze dne 25. 07. 2024	soubor			
Celkem za		2 Kašna				22 380,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I402.07/02	VCP vodovodní přípojky	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 07		VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q402a/2024		Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	34 904	0	0
Z	PSV celkem	19 500		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	54 404		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	54 404	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	54 404	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				65 829 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet : I402.07/02
Objekt :	SO 07 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	VCP vodovodní přípojky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	15 705				
5 Komunikace	8 625				
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0				
8 Trubní vedení	10 163				
99 Staveništní přesun hmot	412				
CELKEM OBJEKT	34 904	19 500	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet: I402.07/02
Objekt :	SO 07 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	VCP vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 jednotková cena dle SoD vyhledání vody: 1,2*1,4*1,28 3,6*0,65*3,48 1,5*1,5*1,28	m3			
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu jednotková cena dle RTS 24/II 1,2*1,4 2,1*4,75	m2			
3	113111112R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.10 cm jednotková cena dle RTS 24/II	m2			
4	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 jednotková cena dle SoD	m3			
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m jednotková cena dle SoD	m3			
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním jednotková cena dle SoD	m3			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
7	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm jednotková cena dle RTS 24/II 11,655	m2			
8	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm jednotková cena dle RTS 24/II	m2			
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
9	722-2	Vodoměrná šachta VŠK3 samonosná kruhová 1200×1200 DN 32, DN 25 individuální jednotková cena	kus			
10	722-3	Černý poklop v rámu se zámkem, A15 individuální jednotková cena	kus			
	Celkem za	722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
Díl: 8		Trubní vedení				
11	8-1	Protlak DN 85 + chránička DN 63 individuální jednotková cena	m			
12	8-2	Chránička DN 85 individuální jednotková cena	m			
	Celkem za	8 Trubní vedení				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
13	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný jednotková cena dle RTS 24/II 11,655*0,04*1,8 11,655*0,1*2,0	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				412,13

Položkový rozpočet stavby - méně práce

Datum:

Stavba : Q402a/2024

Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích

Objednatel : statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO : 00283924
DIČ : CZ00283924

Zhotovitel : JASY Vsetín s.r.o.
ul. 4. května 353
75501 Vsetín

IČO : 25860852
DIČ : CZ25860852

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-128 016,00
DPH	21 %	-26 883,36
Cena celkem za stavbu		-154 899,36

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 05 MOBILIÁŘ	-116 784				
SO 07 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	-38 115				
Celkem za stavbu	-154 899				

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem
SO 05	I402.05/04 MP - Změna typu lavičky	-116 784
SO 07	I402.07/03 MP vodovodní přípojky	-38 115
Celkem za stavbu		-154 899

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu		%	HSV				
05.1	LAVIČKY	75,4	-96 516				
721	Vnitřní kanalizace	9,4	0				
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	15,2	0				
Celkem za stavbu		100,0	-96 516	-31 500	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I402.05/04	MP - Změna typu lavičky	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	MOBILIÁŘ		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q402a/2024	Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-96 516	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-96 516		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-96 516	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-96 516	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-116 784 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet :	I402.05/04
Objekt :	SO 05 MOBILIÁŘ	MP - Změna typu lavičky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
05.1 LAVIČKY	-96 516	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-96 516	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet: I402.05/04
Objekt :	SO 05 MOBILIÁŘ	MP - Změna typu lavičky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	05.1	LAVIČKY				
1	R05	Lavička s opěradlem a područkami, délka 1,8 m včetně montáže (pouze rozdíl v ceně nákupu) typ lavičky LME156t - dle PD	ks			
Celkem za		05.1 LAVIČKY				-96 516,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	I402.07/03	MP vodovodní přípojky	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 07		VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
Q402a/2024		Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	JASY Vsetín s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	0	0
Z	PSV celkem	-31 500		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-31 500		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-31 500	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-31 500	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-38 115 Kč

Poznámka :

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet : I402.07/03
Objekt :	SO 07 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	MP vodovodní přípojky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0				
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0				
CELKEM OBJEKT	0				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Q402a/2024 Parčík u Sokolovny ve Zlíně - Malenovicích	Rozpočet: I402.07/03
Objekt :	SO 07 VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA	MP vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721504561R00	REVIZNÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA PLASTOVÁ DN600 plynotěsný litinový poklop + MONTÁŽ <i>jednotková cena dle SoD</i>	kus			
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
2	721504561489	VODOMĚRNÁ POJÍZDNÁ ŠACHTA MODULO – poklop 12,5 t UZAMIKATELNÝ POKLOP, STAND. VODOMĚRNÁ SESTAVA DN25 <i>jednotková cena dle SoD</i>	kus			
	Celkem za	722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod				-19 500,00