

název díla:	Oprava nadzemních objektů kolektoru Uhřetěves - D		
smlouva číslo:	SODM-47/2024	ze dne:	30.09.2024
zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. , Revoluční 767/25, 149 00 Praha 4		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	11.02.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	11.02.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

Vícepráce: Pro rušený objekt R06 je nutné rozšíření výkopu se zásahem k přilehlému parkovacímu stání a tím plynoucí zvětšený objem výkopových prací. Bylo dohodnuto doplnění OCK schodišťového stupně k objektu S01. Bylo dohodnuto doplnění půlených chrániček se zatěsněním prostupů u objektů R02 a R04. Cena víceprací **100 214,87 Kč bez DPH**, viz příloha položkový rozpočet.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Luboš Burian	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Jan Vavrečka	Podpis:
Změna záměru dle §222 ZZVZ	2,83%	

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	3 542 256,85 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	100 214,87 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	3 642 471,72 Kč

Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	19.12.2024
------------	----------------	--------------	------------