

Návazné investice - Projekt P4, Objekt D, 1.PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč. vybudování perfuze a filtru v 1.PP

6
ASŘ - Aktualizace skladby W1 a W2 a neprováděná SDK předstěna

Změnový list popisuje úpravu skladby konstrukcí W1 a W2 u obvodové stěny - doplnění kalcium silikátových desek a odečet neprovedené SDK předstěny v m.č. D0144a, D0144b a D0171d.

☒	projektová dok. (příl. č.1)	Zákres neprovořaděné SDK předstěny Skutečné náklady
☒	cenová nabídka (příl. č.2)	
☒	fotodokumentace (příl. č.)	
☒	dalsí doklady (příl. č.3)	
☒		
Vyřadění GP		

☒ do projektové dokumentace:	Změna skladby W1 a W2
☐ do časového plánu:	
☒ do ceny:	91 833,28 Kč

Vyjádření zástupce ZH [redacted]	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 01.11.2024 [redacted]
Vyjádření zástupce GP [redacted]	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 21.11.2024 [redacted]
Vyjádření zástupce TDI [redacted]	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted]
Vyjádření zástupce OBI [redacted]	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: 22.11.2024 [redacted]

Poznámka:

Změnový list nabývá účinnosti schválením zastupujících osob Zhotovitele a Objednatatele. Na základě změnového listu bude [redacted] dle [redacted] platově o dílo.

za přejímajícího - Objednatel

202

3

01.11.2024

00023001

CZ00023001

7333366

CZ7333366

47916821

CZ47916821

7333386

CZ7333366

Con baz DPH

124 608,47

Cena s DPH

A

CZK

150 776,25

Projektant

Zpracování

Discussion

Discussion

REKAPITULACE ČIENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL06 - ASŘ - Aktualizace skladby W1 a W2 a neprováděná SDK předstěna

IKEM - Václavská 1958/9 Praha 4
Institut klinické a experimentální medicíny
Stroženi BLOCK CRS/ID Stavby Borenia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D IKEM

01.11.2024
PENIA PROJEKT
s.r.o.
Stroženi BLOCK
CRS/ID Stavby

Kód dluhu Popis

Cena celkem (CEN)

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dotěvky HSV

124 608,47
206 413,87

01.11.2024 01.11.2024

01.11.2024

PSV - Práce a dotěvky PSV

-94 181,00

D2 52 - Vstřikování čistých prosoř

12 376,00

SOUPIŠ PRACÍ

ZL06 - ASŘ - Aktualizace skladby W1 a W2 a neprováděná SDK představena

IKEM - Vědecká 1958/9, Praha 4

Institút klinické a experimentálneho medicíny

Sdružení BLOK CRS/ID Slavy Bohemia pro rekonstrukci KTCH na TPP objektu D, IKEM

01 11 2024

PENTA PROJEKT
s.r.o.

Sdružení BLOCK
ČRS/JD Slavyň

CRS/ID Slaby

[illegible]