

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-093, která nabyla účinnosti
dne 15.5.2023
(SMVS: 107V692002303)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Marta Kopecká, vrchní ředitelka sekce majetkové
Ministerstva obrany**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel.:

Fax:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Kateřina Rubínová,

(technický dozor stavebníka dle § 161
stavebního zákona)

Tomáš Olšina,

(technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kameníšťak,

(vedoucí Oddělení investic Brno
Odboru řízení staveb AHNM)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

OHLA ŽS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Zastoupená: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
a Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1014501513/5500

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:

E-mail:

Datová schránka: xbicgdt

Adresa pro doručování: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-093 ze dne 11.5.2023, která nabyla účinnosti den 15.5.2023, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 11.6.2024 na zhotovení díla – stavby „Štěpánov – konzervační stanice – rekonstrukce - realizace“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.2. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Položkový rozpočet“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení Stavby (dále jen „vícepráce“).
- 2.2.** Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v Položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
- 2.3.** Předmět Smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 7 - 19, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 11 311 565,59 Kč vč. DPH (9 348 401,31 Kč bez DPH, 1 963 164,28 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 7 543 492,03 Kč vč. DPH (-6 234 290,93 Kč bez DPH, -1 309 201,10 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

3 768 073,56 Kč vč. DPH (3 114 110,38 Kč bez DPH, 653 963,18 Kč 21% DPH).

- 2.4.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

194 565 111,69 Kč bez DPH

(slovy: sto devadesát čtyři milionů pět set šedesát pět tisíc sto jedenáct korun českých šedesát devět haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku

této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 Smlouvy.

- 3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 40 858 673,45 Kč a

celková cena za Dílo včetně DPH tedy činí 235 423 785,14 Kč

(slovy: dvě stě třicet pět milionů čtyři sta dvacet tři tisíc sedm set osmdesát pět korun českých čtrnáct haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je: Příloha č. 1 – Změnové listy č. 7 - 19 – počet stran: 174
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Ing. Roman Kocúrek
podepsáno elektronicky
Digitální podpis:
13.12.2024 09:55:14

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA
podepsáno elektronicky
Digitální podpis:
13.12.2024 09:23:23

Za správnost:

Ing. Josef
Kameníšťak

Digitálně podepsal
Ing. Josef
Kameníšťak
Datum: 2024.12.10
13:26:15 +01'00'

Ing. Josef Kameníšťak
vedoucí oddělení investic Brno
odboru řízení staveb AHNM

Přehled ZL Štěpánov konzervárční stanice - rekonstrukce - realizace

	Název	VCP bez DPH	VCP s DPH	MNP bez DPH	MNP s DPH	SUMA bez DPH	SUMA s DPH
ZL07	Slaboproud	1 753 089,90 Kč	2 121 238,78 Kč	-1 022 086,30 Kč	-1 236 724,42 Kč	731 003,60 Kč	884 514,36 Kč
ZL08	Sanace komunikací SO06	441 859,57 Kč	534 650,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	441 859,57 Kč	534 650,08 Kč
ZL09	Skládkovné	2 557 830,00 Kč	3 094 974,30 Kč	-463 509,80 Kč	-560 846,86 Kč	2 094 320,20 Kč	2 534 127,44 Kč
ZL10	Silnoproud	902 624,85 Kč	1 092 176,07 Kč	-415 698,70 Kč	-502 995,43 Kč	486 926,15 Kč	589 180,64 Kč
ZL11	SO02 Změny v technologii	2 146 191,20 Kč	2 596 891,35 Kč	-1 945 831,20 Kč	-2 354 455,75 Kč	200 360,00 Kč	242 435,60 Kč
ZL12	Odstranění asfaltu SO06	727 382,24 Kč	880 132,51 Kč	-420 531,98 Kč	-508 843,70 Kč	306 850,26 Kč	371 288,81 Kč
ZL13	Prodloužení teplovodu	98 224,00 Kč	118 851,04 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	98 224,00 Kč	118 851,04 Kč
ZL14	KZS	144 739,93 Kč	175 135,32 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	144 739,93 Kč	175 135,32 Kč
ZL15	VZT pro stříkací box	79 327,20 Kč	95 985,91 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	79 327,20 Kč	95 985,91 Kč
ZL16	Přídlažba a asfalty SO06	241 789,99 Kč	292 565,89 Kč	-35 672,30 Kč	-43 163,48 Kč	206 117,69 Kč	249 402,40 Kč
ZL17	Bourání kolektoru teplovodu	83 475,84 Kč	101 005,77 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	83 475,84 Kč	101 005,77 Kč
ZL18	Slaboproud pro AKIS	171 866,59 Kč	207 958,57 Kč	-282 256,90 Kč	-341 530,85 Kč	-110 390,31 Kč	-133 572,28 Kč
ZL19	Neprováděné práce	0,00 Kč	0,00 Kč	-1 648 703,75 Kč	-1 994 931,54 Kč	-1 648 703,75 Kč	-1 994 931,54 Kč
	SUMA D2	9 348 401,31 Kč	11 311 565,59 Kč	-6 234 290,93 Kč	-7 543 492,03 Kč	3 114 110,38 Kč	3 768 073,56 Kč

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice - rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 2 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list: ZL 07 Slaboproud

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Slaboproud

Níže uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby, poradách a v korespondenci.

ZL 7.1 Kabeláž pro ovladače KLM (klimatizace)

Do místností v objektu SO03 Konzervační linky, v nichž jsou klimatizační jednotky, byly na základě uživatelského požadavku dodány a kabeláží propojeny nástěnné ovladače. Dále byl dle požadavku AKIS dodán modul (DAIKIN-modul RDT-10), pro zabezpečení dálkového dohledu provozu klimatizační jednotky AKIS.

ZL 7.2 Příprava pro prvky SLP do zateplení fasády

Na fasády objektu SO03 Konzervační linky, byly doplněny montážní desky do zateplení, pro standardní montáž prvků SLP (kamery, čtečky, majáky a signálky). Tyto prvky zabrání tepelným mostům v KZS.

ZL 7.3 Doplnění hlásičů EPS místnost č.33 konzervační linka

Do m.č. 33 Konzervační linka v objektu SO03 Konzervační linka, byly doplněny hlásiče EPS. Toto doplnění bylo z důvodu vysokých střešních průvlaků, jenž rozdělují strop místnosti na více polí.

ZL 7.4 Doplnění EPS - monitorování klapek, předání signálu do RPO a MaR rozvaděče

Doplnění potřebné sdělovací kabeláže pro propojení rozvaděč RPO pro požární klapy v m.č.21, dále m.č.18 kotelna propojení rozvaděče VZT, dále propojení nových požárních klapek 8 a 9 na chodbě m.č.28 (před m.č.22).

ZL 7.5 Záměna kamerového systému za standart AČR

Záměna navrhovaného typu systému CCTV (kamery), za nově požadovaný typ CCTV (kamery), který je již instalován na jiných objektech ve Štěpánově. Tato záměna byla provedena z důvodů jednotnosti zajištění servisních prací a kompatibility se stávajícími systémy.

ZL 7.6

Změna zámků na dveřích objektu SO03 Konzervační linky, m.č.33. Tyto zámkové splňují požadavek na RC2 – bezpečnostní třídu.

ZL 7.7

Doplnění záložního zdroje EPS., doplněno pro správnou funkci systému EPS

ZL 7.8

Optický propoj budovy So02 a So03 pro nově budované systém PZTS s propojením do stávajícího areálového systému PZTS.

ZL 7.9

Doplnění koncových prvků (periferií) a potřebné kabeláže PZTS pro zabezpečení jejich řádné funkce a kompatibility se stávajícími systémy.

Zhotovitel tuto změnu upřesnit uživateli na kontrolních dnech stavby a příloženou změnou projektové dokumentace a specifikací dodávaných zařízení.

Součástí tohoto změnového listu č.7 jsou rozpočty.

Za zhotovitele předkládá:



Dne: 3.5.2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební digitální deník: -----

Kontrolní den: Zápis z KD č. 4 - č. 13. – bod 4/1

č. 5 - č. 13 – bod 5/3

č. 9 - č. 13 – bod 9/1, 9/3

č. 10 - č. 11 – bod 10/4

č. 12 - č. 13 – bod 12/4

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	1 753 089,90 Kč		368 148,88 Kč	2 121 238,78 Kč
celkem MNP	-1 022 086,30 Kč		-214 638,12 Kč	-1 236 724,42 Kč
celkem VCP + MNP	731 003,60 Kč		153 510,76 Kč	884 514,36 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno (AHNM Praha):

Ing. Josef Kamenišťák

Dne

Podpis:

Za TDI (AHNM Praha):

p. Tomáš Olšina

Dne

Podpis:

Za generálního projektanta (HIP):

.....

Dne

Podpis:

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

.....

Dne

Podpis:



OHLA ŽS, a.s.

154

řanka 1554/115b

- 627 00 Brno

463 42 796

ČZ46342796

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 15xA4)

Příloha č.2 – PD se zakreslenými změnami (samostatná příloha, 5xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 2 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 08 Sanace komunikací SO06

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Sanace komunikací SO06 Zpevněné plochy a komunikace

Po zahájení zemních prací na stavebním objektu SO 06 Zpevněné plochy a komunikace, bylo zjištěno, že v podkladních vrstvách na pláni je neúnosné podloží. K posouzení byl pozván geolog Ing. František Pták, který vydal dokument vyhodnocující nevyhovující jílovitou kvalitu podloží. Vyjádření se vztahuje na podkladní vrstvy pod zpevněnými plochami SO 06 – větev „A“. Musely být provedeny sanační práce. V určených místech bylo provedeno odtěžení nevyhovujícího jílovitého podloží a provedení následné sanace kamenivem. Podobná úprava musela být provedena i na větvi „C“. Plochy, kde musely být tyto práce provedeny jsou vyznačeny v přílohách změnového listu.

Ve změnovém listu je vyčísleno navýšení kubatury odstraněných neúnosných vrstev podloží a následné sanace kamenivem, včetně nakládky, přepravy a skládkovného.

V rámci projektových prací nemohla být tato skutečnost objektivně zjištěna. Neúnosné podloží není v celé ploše větve „A“. V místě se původně nacházely kontejnery a panelové plochy.

Za zhotovitele předkládá: 

Dne: 19.6.2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební digitální deník: Záписы z dne 12.3. 2024, 19.3. 2024,16.4. 2024

Kontrolní den: Záпис z KD č.10 – č.13 – bod 10/6

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	441 859,57 Kč		92 790,51 Kč	534 650,08 Kč
celkem MNP	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
celkem VCP + MNP	441 859,57 Kč	0,00 Kč	92 790,51 Kč	534 650,08 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno (AHNM Praha):

Ing. Josef Kameníšťák

Dne

Podpis: ... 

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubínová

Dne

Podpis: 

Za generálního projektanta (HIP):

[Redacted]

Dne

Podpis: [Redacted]

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

[Redacted]

Dne

Podpis: [Redacted]



OHLA ŽS, a.s.
115b
20
154

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 1xA4)

Příloha č.2 – Protokol č.3459 zhutnění zeminy (samostatná příloha, 1xA4)

Příloha č.3 – Geodetické zaměření (samostatná příloha, 3xA4)

Příloha č.4 – Vyjádření k zastiženým geotechnickým podmínkám na SO 06 – větev „A“, ze dne 13.3.2024 (samostatná příloha, 1xA4)

Příloha č.5 – fotodokumentace (samostatná příloha, 2xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 2 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 09 Skládkovné

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Výkopy pro komunikace SO 06 Zpevněné plochy a komunikace

Po zahájení zemních prací na výkopech pro stavební objekt SO 06 Zpevněné plochy a komunikace, bylo zjištěno, že se ve výkopu se nenachází zemina, ale navážka složená převážně ze stavební suti, betonu a zbytku odpadu. Tento výkopek není možné skládkovat, dle původního zatřídění. Také výluhové zkoušky prokázaly nevyhovující parametry. Toto je uvedeno v Protokolu o zkoušce PR2416751, ze dne 27.2.2024 a ze dne 22.5.2024. Na základě protokolu a prohlídky staveniště bylo proveden „Základní popis – vyhodnocení odpadu“, ze dne 27.2.2024 a 22.5.2024, provedl Ing. Martin Švejda (Vzorkař a hodnotitel nebezpečných vlastností odpadů). Který je součástí změnového listu, v protokolu je uvedeno: „Směsný stavební odpad nevyhovuje limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor a k úpravám terénu (terénním úpravám), podle vyhl. Č.394/2005Sb., Odpad bude předán na skládku jako odpad kategorie ostatní, katalogové číslo 170904.“

Ve změnovém listu je vyčísleno navýšení poplatku za odvoz odpadu kategorie ostatní, namísto původně uvažované zeminy.

Výše uvedená skutečnost nemohla být známa během realizace projektových prací. Navážka byla nalezena v místě, kde se původně nacházel demolovaný přístřešek na uhlí a původní zpevněné plochy. V těchto místech nebylo možné provést stavební sondy.

Za zhotovitele předkládá:

Dne: 29.5.2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: Záписы z dne : 29.2. 2024, 8.3. 2024, 12.3 2024, 10.4. 2024, 16.4. 2024, 22.4. 2024

Kontrolní den: Záпис z KD č. 10 – č 13 – bod 10/6

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	2 557 830,00 Kč		537 144,30 Kč	3 094 974,30 Kč
celkem MNP	-463 509,80 Kč		-97 337,06 Kč	-560 846,86 Kč
celkem VCP + MNP	2 094 320,20 Kč	0,00 Kč	439 807,24 Kč	2 534 127,44 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno (AHNM Praha):
Ing. Josef Kameníšťák

Dne

Podpis:

Za TDI (AHNM Praha):
Ing. Kateřina Rubinová

Dne

Podpis:

Za generálního projektanta (HIP):

Dne

Podpis:

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

Dne

Podpis:



OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 15

CZ - 627 00

IČ: 463 42 7

DIČ: CZ4634

154

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 2xA4)

Příloha č.2 – fotodokumentace (samostatná příloha, 4xA4)

Příloha č.3 – Základní popis – vyhodnocení odpadu ze dne 27.2.2024 a ze dne 22.5.2024
(samostatná příloha, 9xA4 + 8xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 2 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 10 Silnoproud

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Silnoproud:

Níže uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby, poradách a v korespondenci.

ZL 10.1 Změna montáže světel SO 03 konzervační linka

Na základě dohody na kontrolní dnech stavby, budou provedeny některé rozvody pro světla SO03 Konzervační stanice v drátěných žlabech a trubkách. Uživatelem byla odsouhlasena záměna zářivkových svítidel za LED zářivkové svítidla.0020

ZL 10.2 Napojení klimatizačních jednotek

Na základě revize PD byly provedeny přívody pro klimatizační podstropní jednotky.

ZL 10.3 Napojení jeřábu

Na základě revize PD byly provedeny přívod NN pro napájení jeřábu v části C.

ZL 10.4 Napojení klimatizačních jednotek na střeše

Na základě revize PD byly provedeny přívody na střechu části A, pro klimatizační jednotky.

ZL 10.5 Central Stop, Total Stop

Na základě revize PD byla provedena instalace tlačítek CENTRA A TOTAL STOP, včetně jejich napojení do rozvodny NN.

ZL 10.6 Vyhřívání vpustí, napojení topení ve sprchách

Na základě revize PD bylo provedeno napojení střešních vpustí a napojení elektrických spirál otopných těles v koupelnách.

ZL 10.7 Napájení tabla EPS

Na základě revize PD bylo provedeno napájení tabla EPS.

ZL 10.8 Záměna rozvodů v SO02 Myčka

Na základě dohody na kontrolní dnech stavby, budou provedeny některé rozvody pro světla SO02 Myčky v drátěných žlabech a trubkách. Tyto práce jsou naceněny v rozpočtu, jenž je přílohou ZL.

ZL 10.8 Záměna rozvodů v SO02 Myčka

Na základě dohody na kontrolní dnech stavby a zjištění stávajícího NN přívodu pro objekt SO03 Konzervační stanice, bylo dohodnuto doplnění pilíře NN. Tyto práce jsou naceněny v rozpočtu, jenž je přílohou ZL.

ZL 10.9 Doplnění zamykání přívodů ovládání vrat

Bylo dohodnuto přidání možnosti uzamčení ovládání vrat, proti neoprávněnému použití vrat. Nutnost uzamčení ovládání vrat je i požadavkem pro odsouhlasení provozu zdvihacích zařízení Státním odborným dozorem zdvihacích zařízení Olomouc.

ZL 10.10 Doplnění skříně venkovní rozpojovací

Na základě požadavku provozu byla před objekt SO03 konzervační linky, přidána venkovní pilířová rozpojovací skříň (pilíř).

ZL 10.11 Úprava rozváděče SO03 R1, R2 a SO02 R1

Na základě požadavku revizního technika elektro, byly provedeny úpravy na rozváděčích SO03 R1, R2 a SO02 R1. Tyto úpravy se týkaly provedení doplněným přepínačem zdrojů přívodu (NN z trafostanice, nebo záložní agregát). Také ve zrušení pojistkových odpínačů pro FV.

Zhotovitel tuto změnu upřesnit uživateli na kontrolních dnech stavby a přiloženou změnou projektové dokumentace a specifikací dodávaných zařízení.

Součástí tohoto změnového listu č.10 jsou rozpočty.

Za zhotovitele předkládá: [REDACTED]

Dne: 22.5.2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební digitální deník: 13.3. 2024

Kontrolní den: Zápis z KD č. 4 – č. 13 – bod 4/1

č.10 – bod 10/1

č. 10 – č. 12 - bod 10/4

č. 13 – bod 13/4, 13/6

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	902 624,85 Kč		189 551,22 Kč	1 092 176,07 Kč
celkem MNP	-415 698,70 Kč		-87 296,73 Kč	-502 995,43 Kč
celkem VCP + MNP	486 926,15 Kč	0,00 Kč	102 254,49 Kč	589 180,64 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno (AHNM Praha):

Ing. Josef Kamenišťák

Dne

Podpis: [REDACTED]

Za TDI (AHNM Praha):

p. Tomáš Olšina

Dne

Podpis: [REDACTED]

Za generálního projektanta (HIP):

Dne

Podpis: [REDACTED]

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

Dne


OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554
CZ - 627 00 Br
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ46342

154

Přílohy ZL:

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 2 k SoD č.: DOD00186925 (SoD dodavatele č.3099/2023)

Změnový list : ZL 11 SO 02 Změny v technologii

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

SO 02 Mycí linka – Změny v technologii

Pol. č. 10/W1 – Tlaková myčka s ohřevem k tlakovému mytí

MNP ... z položky je vypuštěn „ohřev vody hořákem“ a „možnost přísávání mycích prostředků“. Tlaková myčka **nebude vybavena** „ohřevem vody“ ani „možností přísávání chemie“.

VCP ... hadice od tlakové myčky budou nahrazeny rozvody hadic zavěšených na obou stranách tlakového mytí, délka závěsu 10 m.

Pol. č. 18/W2 – Tlaková myčka s ohřevem k portálovému domývání

MNP ... z položky je vypuštěn „ohřev vody hořákem“. Tlaková myčka **bude bez** „ohřevu vody“. „Možnost přísávání mycích prostředků“ u této tlakové myčky **je zachováno** podle projektové dokumentace.

VCP ... hadice od tlakové myčky budou nahrazeny rozvody hadic zavěšených na obou stranách portálového domývání, délka závěsu 12 m.

VCP ... Rozvod tlakové hadice na pravé straně haly, z důvodu nutnosti šamponování a tlakového mytí delší mechanizace, bude prodlouženo o 6m délky závěsu a hadice.

Pol. č. 38/W3 – Tlaková myčka s ohřevem k odmašťování komponentů

MNP ... z položky je vypuštěna „možnost přísávání mycích prostředků“. Tlaková myčka **bude s** „ohřevem vody“, který si vyžaduje odtah spalin.

VCP ... podle PD má být tlaková myčka bez „odtahu spalin“, přitom zhotovení odtahu je nutné pro všechny druhy myček s ohřevem vody.

Pol. č. 13/Z8 a č. 22/Z4 – Ruční dosoušecí trysky

MNP + VCP ... v položce nahrazeny „hadice na obou stranách haly“ za nerezové navíjecí bubny s ofukovacími pistolemi.

Pol. č. 23/Z5 – Průmyslový vysavač

MNP ... položka **je vypuštěna**.

MNP položky č. 23/Z5

Pol. č. 46/J1 – Kompresor

VCP ... u položky Kompresor bude **zvýšena** výkonová řada z 11 kW (max. 82 m³/h – dle PD) na 15 kW (max. 120 m³/h) za účelem dodávky stlačeného vzduchu pro konzervárnu.

Pol. PDČ1 a PDČ2 – Dávkovací čerpadla desinfekce

VCP ... obě položky zajišťují dávkování desinfekce do odpadní vody. Tato položka **nebyla** součástí PD, ale její realizace je nutná z důvodu možného zápachu odpadní vody především v letních měsících. Tyto DČ byly instalovány také na myčce ve Vyškově.

Pol. č. 63/P19 – Čerpadlo ostřiku žlabu II.

VCP ... položka Čerpadlo bude **instalována ještě 1 ks**, a to z důvodu možnosti souběžného výplachu žlabu z obou stran.

Výše uvedené úpravy byly odsouhlaseny uživatelem a slouží ke efektivnímu provozu myčky.

Součástí tohoto změnového listu č. ZL 11. jsou rozpočty.

Dne: 20. 05. 2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník:

Kontrolní den:

Jiné závazné dokumenty:

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	2 146 191,20 Kč		450 700,15 Kč	2 596 891,35 Kč
celkem MNP	-1 945 831,20 Kč		-408 624,55 Kč	-2 354 455,75 Kč
celkem VCP + MNP	200 360,00 Kč		42 075,60 Kč	242 435,60 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno (AHNM Praha):

Ing. Josef Kameníšťák

Dne

Podpis:

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubínová

Dne

Podpis:


Za generálního projektanta (HIP):

Dne.....

Podpis:

Za odpovědného projektanta technologie: ze dne 20.5.2024

Vyřádění Projektanta technologie: Uvedené změny v technologii myčky vyše uvedené služby byly navrženy a realizovány jako výhodnější řešení nebo výhodnější uspořádání jednotlivých technických případně na žádost nebo po dohodě s požadovatelem, který přispívá ke zlepšení práce obsluhy
Dne 28.5.2024



Za OHLA ŽS:



OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554

CZ - 627 00 Br

IČ: 463 42 796

DIČ: CZ46342

Dne

Za Zhotovitele:

Vyřádění za provoz

Souhlasíme se změnou technologie v SO 02 a jejím zabudováním (vybavením) bez připomínek. Uvedené změny v technologii myčky se jeví jako výhodnější a komfortnější při obsluze myčky.

Dne

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 12xA4)

Příloha č.2 – fotodokumentace (samostatná příloha, 5xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 2 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 12 Odstranění asfaltu SO06

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Odstranění asfaltu SO 06 Zpevněné plochy a komunikace

Při zahájení zemních prací na SO 06 Zpevněné plochy a komunikace, bylo zjištěno, že v některých místech je vyšší tloušťka asfaltových vrstev, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Na základě prováděných měření, jež jsou zakresleny v příloze č.3 Zaměření a provedených výpočtů, byl proveden změnový rozpočet.

Ve změnovém listu je vyčísleno navýšení kubatury odstraněných asfaltových vrstev, přepravy a skládkovného.

Za zhotovitele předkládá:

Dne: 19.6.2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební digitální deník: -

Kontrolní den: -

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	727 382,24 Kč		152 750,27 Kč	880 132,51 Kč
celkem MNP	-420 531,98 Kč		-88 311,72 Kč	-508 843,70 Kč
celkem VCP + MNP	306 850,26 Kč	0,00 Kč	64 438,55 Kč	371 288,81 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM:

Ing. Josef Kameníšťák

Dne

Podpis:

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubínová

Dne

Podpis:

Za generálního projektanta (HIP):

[REDACTED]

[REDACTED]

Dne

Podpis:

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

[REDACTED]



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554
CZ - 627 00 B
IČ: 463 42 79
DIČ: CZ46342

[REDACTED]

Dne

Podpis:

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 2xA4)

Příloha č.2 – fotodokumentace (samostatná příloha, 3xA4)

Příloha č.3 – Situace (samostatná příloha, 1xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 2 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 13 Prodloužení teplovodu

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Přeložka teplovodu SO 05 Přípojky inženýrských sítí

Při provádění přeložky teplovodu bylo nutno z technických důvodů provést v nadzemní části napojení teplovodu na stávající vzdušné vedení teplovodu, vedoucí nad železniční vlečkou. Toto dopojení bylo provedeno z ocelového potrubí s dodatečně provedenou tepelnou izolací.

Ve změnovém listu je vyčísleno dodatečně provedené potrubí v nadzemní části teplovodu, včetně tepelné izolace a souvisejících prací.

Za zhotovitele předkládá: 

Dne: 29.6.2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: Zápisy z dne

Kontrolní den: Zápis z KD

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	98 224,00 Kč		20 627,04 Kč	118 851,04 Kč
celkem MNP			0,00 Kč	0,00 Kč
celkem VCP + MNP	98 224,00 Kč	0,00 Kč	20 627,04 Kč	118 851,04 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno (AHNM Praha):

Ing. Josef Kameníšťák

Dne

Podpis: 

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubínová

Dne

Podpis: 

Za generálního projektanta (HIP):

[REDACTED]

Dne

Podpis: [REDACTED]

Za zhotovitele OHLA ŽS. a.s.:

[REDACTED]

Dne

Podpis: ...



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b
Brno
796
42796

154

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 1xA4)

Příloha č.2 – fotodokumentace (samostatná příloha, 1xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 2 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 14 KZS – kontaktní zateplovací systém

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Na fasádě stávajícího objektu SO 03 byly provedeny odtrhové zkoušky a na základě těchto zkoušek bylo nutno použít při realizaci zateplovacího systému delší kotevní prvky.

Bylo zjištěno, že na objektu SO 03 je velká vrstva březolité omítky, která není vhodný podklad pro kotvení zateplovacího systému. Původně uvažovaná délka hmoždinek 235 mm byla nevyhovující a bylo nutné použít délku o 45 mm delší tedy 280 mm EJOT S1. U kotev byly v systému použity polystyrenové zátky.

Za zhotovitele předkládá: 

Dne: 29.5.2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: Zápisy z dne 14.9. 2023, 18.10.2023

Kontrolní den: -

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	144 739,93 Kč		30 395,39 Kč	175 135,32 Kč
celkem MNP			0,00 Kč	0,00 Kč
celkem VCP + MNP	144 739,93 Kč	0,00 Kč	30 395,39 Kč	175 135,32 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM:

Ing. Josef Kameníšťák


Dne

Podpis: .. 

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubínová

Dne

Podpis:  ..

Za generálního projektanta (HIP):

[Redacted]

Dne

Podpis:

[Redacted]

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

[Redacted]

Dne

Podpis:



OHLA ŽS, a.s.

ka 1554/115b

27 00 Brno

3 42 796

246342796

154

[Redacted]

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 1xA4)

Příloha č.2. - Protokol pro výtažné zkoušky na stavbě č. 114 (samostatná příloha, 2xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 2 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 15 VZT pro stříkací box

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Přívodní potrubí vzduchu v SO 03 Konzervační lince

Při realizaci stříkacího boxu, jenž je součástí rozpočtu D.1.1. -D.1.3. - Provozní soubory, bylo dodavatelem doporučeno provedení potrubí pro přívod vzduchu pro stříkací box. Toto potrubí bude dodávat potřebný vzduch, pro provoz stříkacího boxu. Jehož ventilátor odtahuje přes filtry velké množství vzduchu, z místnosti č.38 dílna pro ošetřování a konzervace velkých celků, v níž je instalován stříkací box. Při spuštění boxu dochází k odtahu vzduchu z místnosti VZT potrubím se žaluzií. Tímto nebude docházet k podtlaku v místnosti a v zimním období bude přednostně odtahován chladný venkovní vzduch, přiváděný výše uvedeným VZT potrubím.

Za zhotovitele předkládá:

Dne: 29.6.2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník: Zápisy z dne 2.7. 2024

Kontrolní den: Zápis z KD č.11 – bod 11/5

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	79 327,20 Kč		16 658,71 Kč	95 985,91 Kč
celkem MNP	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
celkem VCP + MNP	79 327,20 Kč	0,00 Kč	16 658,71 Kč	95 985,91 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM:

Ing. Josef Kameníšťák

Dne

Podpis:

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubínová

Dne

Podpis: 

Za generálního projektanta (HIP):

Dne

Podpis: 

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

Dne

Podpis: 



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554
CZ - 627 00 Br
IČ: 463 42 796
DIČ: CZ463427

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 1xA4)

Příloha č.2 – fotodokumentace (samostatná příloha, 1xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 2 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 16 Přídlažba a asfalty SO06

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Přídlažba a asfalty SO06 Zpevněné plochy a komunikace

Při provádění pokládky komunikace v rámci objektu SO 06 Zpevněné plochy a komunikace, bylo nutno doplnit 491 m přídlažeb šíře 25 cm a sjednotit okraje komunikace. Došlo k úspoře přídlažeb šíře 50 cm v množství 153 m.

Stávající komunikace byla v nevyhovujícím stavu před rekonstruovaným objektem SO03 Konzervační linky. Tato komunikace výškově nenavazovala na nově provedené uliční vpusti a asfaltový povrch vykazoval velké množství „síťových trhlin“. Proto byla dohodnuta výměna obrusné vrstvy části komunikace. Práce spočívaly v provedení odfrézování stávající komunikace a provedení nových asfaltových povrchů.

Ve změnovém listu je vyčíslena změna přídlažeb a je oceněna výměna části stávající komunikace před objektem SO03 Konzervační linka.

Za zhotovitele předkládá: 

Dne: 19.6.2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební digitální deník: Zápisy z dne 20.6.2024

Kontrolní den: -

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	241 789,99 Kč		50 775,90 Kč	292 565,89 Kč
celkem MNP	-35 672,30 Kč		-7 491,18 Kč	-43 163,48 Kč
celkem VCP + MNP	206 117,69 Kč	0,00 Kč	43 284,71 Kč	249 402,40 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb (AHNM Brno):

Ing. Josef Kameníšťák

Dne

Podpis: 

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubinová

Dne

Podpis: 

Za generálního projektanta (HIP):

[REDACTED]

[REDACTED]

Dne

Podpis:

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

[REDACTED]



OHLA ŽS, a.s.

154

4/115b

Brno

36

2796

Dne

Podpis:

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 2xA4)

Příloha č.2 – fotodokumentace (samostatná příloha, 2xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 2 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 17 Bourání kolektoru teplovodu

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Bourání kolektoru teplovodu SO06 Zpevněné plochy a komunikace

Při provádění zemních prací na SO 06 Zpevněné plochy a komunikace, bylo zjištěno, že ve dvou místech křížení hlavní komunikace a sjezdů k objektům byl pod komunikací stávající ŽB kolektor teplovodu. Část ŽB kolektoru, zejména zastropení a stěny kolektoru, bylo nutno vybourat z důvodu kolize s podkladními vrstvami komunikací.

Na základě prováděných měření a provedených výpočtů, byl proveden změnový rozpočet. Ve změnovém listu jsou vyčísleny bourací práce související s vybouranou částí kolektoru teplovodu.

Za zhotovitele předkládá: 

Dne: 19.6.2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební digitální deník: Zápisy z dne 20.2. 2024, 25.3. 2024, 26.3. 2024, 3.4. 2024, 29.4. 2024, 5.6. 2024

Kontrolní den: Zápis z KD č 10 – č 13 – bod 10/6

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	83 475,84 Kč		17 529,93 Kč	101 005,77 Kč
celkem MNP			0,00 Kč	0,00 Kč
celkem VCP + MNP	83 475,84 Kč	0,00 Kč	17 529,93 Kč	101 005,77 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM:

Ing. Josef Kameníšťák


Dne

Podpis: 

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubínová

Dne

Podpis: 

Za generálního projektanta (HIP):

[Redacted]

Dne

Podpis: [Redacted]

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

[Redacted]

Dne

Podpis: [Redacted]



OHLA ŽS, a.s.

154

54/115b

Brno

796

42796

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 1xA4)

Příloha č.2 – fotodokumentace (samostatná příloha, 1xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“

Dodatek č. 2 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 18 Slaboproud pro AKIS

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Slaboproud

Níže uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby, poradách a v korespondenci.

ZL 7.2 UKS zásuvky Velín SO 02

Na základě uživatelského požadavku byly v místnosti č.9 Velínu v objektu SO02 Myčky, doplněny zásuvky strukturované kabeláže. Toto doplnění bylo na základě provedené prohlídky na mycí lince ve Vyškově.

ZL 7.3 UKS zásuvky Velín SO 03

Do místnosti č.18 Kotelna v objektu SO03 Konzervační linky, byly doplněny zásuvky strukturované kabeláže a doplnění vybavení racku UKS v m.č. 9 B (AKIS). Toto doplnění bylo na základě požadavku na dálkové odečty spotřeb energií a přenosy dat vnitro areálu.

ZL 7.7 Zrušení optických rozvaděčů na fasádě So 03 a S0 02 + náhrada MIS 200 za 600

Na základě požadavku AKIS byla provedena záměna telefonního rozvaděče MIS 200 za MIS 600 , na fasádě SO03 vedle hl. vchodu. Dále zrušení 3 x optický rozvaděč na fasádě SO02 a SO03 .

ZL 7.10

Odečet nedodávaných prvků SLP.

Součástí tohoto změnového listu č.18 jsou rozpočty.

Za zhotovitele předkládá:

Dne: 3.5.2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební digitální deník:

Kontrolní den: KD č. 4 – č.13. – bod 4/1

č. 5 – č.13 – bod 5/3

č. 9 - č.13 – bod 9/1, 9/3

č.10 - č. 11 - bod 10/4

č. 12 – č 13 – bod 12

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu - vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	171 866,59 Kč		36 091,98 Kč	207 958,57 Kč
celkem MNP	-282 256,90 Kč		-59 273,95 Kč	-341 530,85 Kč
celkem VCP + MNP	-110 390,31 Kč	0,00 Kč	-23 181,97 Kč	-133 572,28 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐ Záměr objednatele ☐ Jiné okolnosti ☒ Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno (AHNM Praha):
Ing. Josef Kameníšťak

Dne

Podpis:

Za TDI (AHNM Praha):
p. Tomáš Olšina

Dne

Podpis:

Za generálního projektanta (HIP):

Dne

Podpis:

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

Dne

Podpis:



OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 19

CZ - 627 00

IČ: 463 42

DIČ: CZ463

154

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 7xA4)

Příloha č.2 – PD změn (samostatná příloha, 1xA4)

Akce: „Štěpánov – konzervační stanice- rekonstrukce-realizace“


Dodatek č. 2 k SoD č. 644-OŘS3-2020-093, SMVS: 107V692002303

Změnový list : ZL 19 Neprováděné práce

Zdůvodnění změny:

Změny vyvolané realizací:

Jedná se o práce, které nebyly realizovány.

Za zhotovitele předkládá: 

Dne: 11.7.2024

Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

Stavební deník:-

Kontrolní den: -

Jiné závazné dokumenty: Přílohy ZL

Rekapitulace ceny změnového listu – vícepráce a méněpráce:

	cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	cena s DPH
celkem VCP	0,00 Kč		0,00 Kč	0,00 Kč
celkem MNP	1 648 703,75 Kč		346 227,79 Kč	1 994 931,54 Kč
celkem VCP + MNP	1 648 703,75 Kč		346 227,79 Kč	1 994 931,54 Kč

Důvod vícepráce / méněpráce:

Chyba PD ☐

Záměr objednatele ☐

Jiné okolnosti ☒

Chyba zhotovitele ☐

Za vedoucího Oddělení investic Brno (AHNM Praha):

Ing. Josef Kameníšťák

Dne

Podpis: ...  ..

Za TDI (AHNM Praha):

Ing. Kateřina Rubínová

Dne

Podpis: 

Za TDI (AHNM Praha):

Tomáš Olšina

Dne

Podpis:  ..

Za generálního projektanta (HIP):

[Redacted]

[Redacted]

Dne

Podpis:

Za zhotovitele OHLA ŽS, a.s.:

[Redacted]



OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b

154

Dne

Podpis:

[Redacted]

Přílohy ZL:

Příloha č.1 – rozpočet (samostatná příloha, 29xA4)

Rekapitulace dodatku č. 2 k SoD 6440-OŘS3-2020-093

"Štěpánov – konzervační stanice - rekonstrukce - realizace"
SMVS:107V692002303

Dodatek č. 2	Výše víceprací dodatku č. 2	Výše méněprací dodatku č. 2	Výše dodatku č. 2
Cena bez DPH	9 348 401,31 Kč	-6 234 290,93 Kč	3 114 110,38 Kč
21% DPH	1 963 164,28 Kč	-1 309 201,10 Kč	653 963,18 Kč
Cena s DPH	11 311 565,59 Kč	-7 543 492,03 Kč	3 768 073,56 Kč

REKAPITULACE:

	SOD č. 6440-OŘS3-2020-093	Výše dodatku č. 1	Cena díla po uzavření dodatku č. 2
Cena bez DPH	185 995 017,05 Kč	5 455 984,26 Kč	194 565 111,69 Kč
21% DPH	39 058 953,58 Kč	1 145 756,69 Kč	40 858 673,45 Kč
Cena s DPH	225 053 970,63 Kč	6 601 740,95 Kč	235 423 785,14 Kč

Za Objednatele:
Ing. Marta Kopecká
vrchní ředitelka sekce

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Ing. Roman Kocúrek

 Podpisáno elektronicky
ŽS
OHLA 13.12.2024 09:55:14
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA

 Podpisáno elektronicky
ŽS
OHLA 13.12.2024 09:23:23
Za správnost:

Ing. Josef
Kamenišťák

Digitálně podepsal
Ing. Josef Kamenišťák
Datum: 2024.12.10
13:24:58 +0100'

Ing. Josef Kamenišťák
vedoucí oddělení investic Brno
OŘS AHNM