

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5624053426.01

(ORG 3126)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800


Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001
společností

Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČO: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva



e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel: TERRABAU, s.r.o.
Vodařská 514/7, Horní Heršpice, 619 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39942


Zastoupený: Danou Spálenkovou, jednatelkou

IČO: 26244411

DIČ: CZ26244411

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 194194164/0300



(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Brno, Wurmova – odstranění havarijního stavu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - c) povinnost zhotovitele předložit aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích v rámci části stavby ORG 2753 - vodohospodářské a související objekty:

- vícepráce v rámci objektů

SO 310 Kanalizace - změna zatřídění zeminy, + soutoková šachta a spadištní šachta	3 544 484,52	Kč bez DPH
SO 320 - Kanalizační přípojky - změna zatřídění zeminy, kanalizační přípojky nezahrnuté PD	2 499 024,68	Kč bez DPH
SO 330 - Vodovod - změna zatřídění zeminy	685 418,73	Kč bez DPH
SO 340 - Vodovodní přípojky - změna zatřídění zeminy	961 945,90	Kč bez DPH

- méněpráce v rámci objektů

SO 310 Kanalizace - změna zatřídění zeminy, + soutoková šachta a spadištní šachta	- 1 216 909,10	Kč bez DPH
SO 320 - Kanalizační přípojky - změna zatřídění zeminy, kanalizační přípojky nezahrnuté PD	- 382 394,76	Kč bez DPH
SO 330 - Vodovod - změna zatřídění zeminy	- 497 996,07	Kč bez DPH
SO 340 - Vodovodní přípojky - změna zatřídění zeminy	- 452 684,00	Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je Přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	24 990 362,80 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1	7 690 873,83 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1	- 2 549 983,93 Kč
Cena celkem bez DPH	30 131 252,70 Kč

- 3) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.
- 4) Článek XV se doplňuje o nový odst. 12 se zněním:
- „Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – Změnový list č. 1“.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/111 dne 11.12.2024


V Brně dle data elektronického podpisu
Za objednatele:



.....
za statutární město Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



V Brně dle data elektronického podpisu
Za zhotovitele :



.....
TERRABAU, s.r.o.

