

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 3016/2022-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): xxx

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930

Zastoupený: xxx

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zástupce ve věcech technických: xxx

Tel: xxx

Email: xxx

(dále jen „Zhotovitel“ a společně s Objednatelům jen „smluvní strany“)

II. Podstatné okolnosti změny Smlouvy o Dílo

- Mezi smluvními stranami byla dne 3. 1. 2023 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele 3016/2022-SML a dne 26. 7. 2023 dodatek č. 1, jejímž předmětem je provedení kompletního díla s názvem „**VD Ostrov nad Oslavou – opatření na převedení KPV1000**“ (dílo je dále označováno jen jako „Dílo“; smlouva o dílo je dále označována jen jako „Smlouva“). Smlouva nabyla účinnosti dne 4. 1. 2023 zveřejněním v registru smluv.

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III. Doba plnění díla a VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE v části Cenové a platební podmínky.

- V průběhu zpracování projektové dokumentace pro společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení) bylo zjištěno, že není možné získat souhlas se stavbou od dvou vlastníků pozemků, které jsou pro stavbu nezbytné.

Výše uvedená zjištění vyvolávají nepředpokládanou nutnost zajistit zařazení záměru do Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR KrV) a zařazení záměru do evidence Územně analytické podklady (ÚAP) jako veřejně prospěšnou stavbu.

3. Na základě výše uvedených skutečností a dohodnutého způsobu řešení se smluvní strany dohodly, že Zhotovitel dopracuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Po zanesení záměru do ZÚR KrV jako veřejně prospěšné stavby zpracuje Zhotovitel aktualizaci Ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto nedojde k navýšení ceny díla. Předpoklad aktualizace je v II. pololetí roku 2026.

III. Změny smlouvy

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

V článku III. odst. 1 Smlouvy se mění termín pro předání DPS a toto ujednání nově zní takto:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání:

- geodetické práce do 50 dnů od *nabytí účinnosti této smlouvy*
- IG – průzkum do 90 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
- stavebně-technický průzkum do 105 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
- matematické 3D modely do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
- projekt. dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) do 180 dnů od předání matematických 3D modelů
- inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) do 90 dnů od předání projektové dokumentace
- předání DPS: **6. 5. 2025**

V článku VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK odst. 1 Cenové a platební podmínky odrážka d) a e) Smlouvy se mění a toto ujednání nově zní takto:

- d) Cena za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné žádosti o vydání příslušného rozhodnutí či povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po provedení aktualizace Ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (předpoklad II. pololetí 2026).
- e) Cena za zpracování projektové dokumentace bude uhrazena ve dvou splátkách, a to ve výši 70 % z ceny po předání dokumentace pro společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) objednateli a 30 % z ceny po nabytí účinnosti dodatku č. 2. Toto ustanovení se neuplatní u projektové dokumentace pro provádění stavby.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.

3. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování Díla.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
5. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že činnosti odpovídající závazkům dle tohoto dodatku č. 2, které byly vykonány před nabytím jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá dle tohoto dodatku č. 2, a jsou jím beze zbytku vypořádány.

V Brně dne: 16. 12. 2024

V Praze dne: 6. 12. 2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.