

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx
Email: [xxx](#)

(dále též jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sweco a.s.

Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7326
Zastoupený: **Ing. Vladimírem Mikulem**, místopředsedou představenstva
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
ID datové schránky: i2cegr3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx
Tel: xxx
Email: xxx

(dále též jen „Zhotovitel“)

Společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Preambule

- Mezi Smluvními stranami byla dne 14. 2. 2024 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 220/2024-SML, č. smlouvy zhotovitele: 12-3314-0100, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace s názvem „**Morava, Tlumačov – ochranná hráz**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- V průběhu realizace díla byl objednatelem vyhotoven přepoččet průběhu povodňových hladin s využitím 2D modelu a digitálního modelu terénu DMR 5G, oproti původnímu 1D modelu a geodetickým zaměřením několika málo vzorových profilů. Proti původnímu výpočtu došlo

k navýšení návrhové hladiny Q100 o 30 cm. Dále bylo zjištěno, že byla novelizována technická norma ČSN 752200 – liniové stavby na ochranu před povodněmi, ve které se doplňuje potřebné navýšení hráze o 15 cm z důvodu přetvoření v čase, a nelze uvažovat s mocností komunikace do bezpečnostního převýšení v tloušťce 20 cm. Na základě výše uvedeného je nutné navýšit původní hráz o min. 65 cm (30+20+15) oproti původní PD, což při sklonu 1:2,5 obou svahů, dává nezbytné rozšíření záboru o 3,25 m. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se stavba dostává svým půdorysem mimo koridor veřejně prospěšné stavby v územním plánu obce. Navíc dochází k podstatnému zvýšení předpokládaných investičních nákladů. Vše uvedené by mohlo mít za následek nemožnost realizace projektu.

III. Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:

Článek II. Účel a předmět smlouvy odst. 8: Dílem se rozumí zejména provedení a zpracování, popř. dopracování projektové dokumentace ve stupni:

původní znění:

- dokumentace pro vydání změny rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu objektů a přeložek, u kterých dochází ke změně (aktualizace na podkladě aktuální katastrální mapy, dořešení nezbytných přeložek inženýrských sítí) (dále též jen „DÚR“) podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních obecně závazných právních předpisů,

nové znění:

- analýza stávajícího projektu DUR – etapa 1, se bude skládat zejména z technické revize projektu, odborného odhadu investičních nákladů, zajištění posudku ČVUT, aktualizace majetkových poměrů, zpracování variantního řešení návrhu PPO;
- analýza stávajícího projektu DUR – etapa 2, se bude skládat zejména z optimalizace návrhu, řešení podzemního těsnícího prvku, záborového elaborátu.

Článek III. Doba plnění díla odst.1 Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

původní znění:

termín dokončení a předání změny DÚR a podání kompletní žádosti o vydání změny územního rozhodnutí (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)	do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy
---	---

nové znění:

termín dokončení a předání analýzy stávajícího projektu DÚR – etapa 1	do 31. 12. 2024
termín dokončení a předání analýzy stávajícího projektu DÚR – etapa 2	do 31. 3. 2025

Článek IV. Cena díla:

původní znění:

Část Díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
změna DÚR vč. IČ vedoucí k získání změnového pravomocného územního rozhodnutí (zahrnuje nezbytnou aktualizaci dokladové části i zpracování a podání žádosti o změnu ÚR)	650 000,- Kč	136 500,- Kč	786 500,- Kč

nové znění:

Část Díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Analýza projektu DÚR – etapa 1	455 000,- Kč	95 550,- Kč	550 550,- Kč
Analýza projektu DÚR – etapa 2	195 000,- Kč	40 950,- Kč	235 950,- Kč

Název článku V. smlouvy „Odstoupení od Smlouvy a výpověď ze strany Objednatele“ se ruší a nahrazuje následujícím zněním: V. Odstoupení od smlouvy a výpověď.

V článku V. Odstoupení od smlouvy a výpověď se doplňuje odstavce 7.:

Zhotovitel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní doby v případě, že obec Tlumačov neschválí změnu územního plánu se zahrnutím optimalizované varianty návrhu PPO obce do 31. 3. 2026. Výpověď je účinná okamžikem svého doručení objednateli. Výpověď smlouvy podle tohoto bodu není vystavena sankčním podmínkám dle Všeobecných obchodních podmínek.

- Objednatel při uzavírání dodatku č. 1 postupoval v souladu s ust. § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna plnění v části DUR není podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se nejedná o takovou změnu smluvních podmínek, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, neboť kterýkoliv jiný dodavatel by musel respektovat požadavky objednatele, neboť není možné provést dílo v původním rozsahu. Změna díla nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

IV. Závěrečná ustanovení

- Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
- Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
- Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a každá smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 20.12.2024

V Praze dne: 18.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

.....
Sweco a. s.