



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO	11												
ÚSEK: Díl: Podlahy													
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlahy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 1.VASTO spol. s r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: 18.11.2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: 1.VASTO spol. s r.o	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____		KURÝR: _____	OSOBNĚ: 18.11.2024			MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: 1.VASTO spol. s r.o	DATUM:											
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____											
	KURÝR: _____	OSOBNĚ: 18.11.2024											
		MAIL: [REDACTED]											
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahy DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorys 1.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL11: Podlahy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:													
POPIS ZMĚNY: V rámci realizace byly dopřesněny práce na podlahových konstrukcích, které nebyly zahrnuty v rozpočtu. Byla provedena záměna vinylu za keramickou dlažbu se soklíkem v místnosti 015. Byl vyvzorkován a vybrán sokl k podlaze ze syntetických hmot. Byla upravena položka soklíku PVC – přepočet na mb. Byla upravena výměra lišt k obkladům dle požadavku investora.													
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: [REDACTED]</td><td style="width: 50%; text-align: right;">DATUM: 3. 5. 2024</td></tr></table>		POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 3. 5. 2024										
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 3. 5. 2024												
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.													
	<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 60%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024</td><td style="width: 40%; height: 100px; vertical-align: bottom; padding: 5px;"> </td></tr></table>	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024											
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024													



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		11																
ÚSEK: Díl: Podlahy																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlahy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <i>18.11.2024</i> Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Podlahy DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorys 1.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL11: Podlahy ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-35 824,04 Kč</td><td style="text-align: right;">-7 523,05 Kč</td><td style="text-align: right;">-43 347,09 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">147 408,18 Kč</td><td style="text-align: right;">30 955,72 Kč</td><td style="text-align: right;">178 363,90 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">111 584,14 Kč</td><td style="text-align: right;">23 432,67 Kč</td><td style="text-align: right;">135 016,81 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-35 824,04 Kč	-7 523,05 Kč	-43 347,09 Kč	Přípočty:	147 408,18 Kč	30 955,72 Kč	178 363,90 Kč	Rozdíl:	111 584,14 Kč	23 432,67 Kč	135 016,81 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	-35 824,04 Kč	-7 523,05 Kč	-43 347,09 Kč															
Přípočty:	147 408,18 Kč	30 955,72 Kč	178 363,90 Kč															
Rozdíl:	111 584,14 Kč	23 432,67 Kč	135 016,81 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 3.5.2024																
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED]																		
OD: <i>A17</i> [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: <i>04.11.24</i>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] <i>18.11.2024</i>																		

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: 1. VASTO spol. s r.o.


REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:

Přípravář:

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	111 584,14 Kč
DPH:	23 432,67 Kč
Celkem včetně DPH:	135 016,81 Kč



2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Popis	Cena
ZL11: Podlahy	111 584,14
ZL 11 - MNP: Odpočty	- 35 824,04
ZL11 MNP / 02: Stavební část	- 35 824,04
776: Podlahy povlakové	- 18 115,76
781: Obklady keramické	- 17 708,28
ZL 11 - VCP: Přípočty	147 408,18
ZL11 VCP / 01: Bourací práce	27 091,94
7: 96: Bourání konstrukci	22 715,93
M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 376,02
ZL11 VCP / 02: Stavební část	120 316,24
63: Podlahy a podlahové konstrukce	52 905,49
7: 99: Staveništní přesun hmot	2 142,40
711: Izolace proti vodě	5 514,06
771: Podlahy z dlaždic a obklady	12 003,93
776: Podlahy povlakové	47 750,37
Celkem (bez DPH)	111 584,14
DPH	23 432,67
DPH 21 % ze základny: 111 584	23 432,67
Celkem (včetně DPH)	135 016,81

2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			ZL11: Podlahy				111 584,14
Skupina objektů			ZL 11 - MNP: Odpočty				-35 824,04
Objekt			ZL11 MNP / 02: Stavební část				-35 824,04
Oddíl			776: Podlahy povlakové				-18 115,76
88	SUB	776431100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem	m	- 79,966	86,70	-6 933,05
Výkaz výměr: skladba P04: vinylová podlaha; -(18,64+4,16)					- 22,800		
skladba P05: vinylová podlaha; -(0,446+1,39)					- 1,836		
skladba P06: vinylová podlaha; -(10,17+14,48+10,89+7,03+11,54+1,22)					- 55,330		
89	SUB	776521200RV1	Podlaha lepená z vinylových dílců, tloušťky 2 mm, včetně dodávky	m2	- 4,160	904,00	-3 760,64
Výkaz výměr: skladba P04: vinylová podlaha; -4,16					- 4,160		
90	SUB	2834241R	Lišta soklová pro vinyl	m	- 87,963	82,50	-7 256,91
Výkaz výměr: -79,966*1,1					- 87,963		
91	SUB	998776201R00	v objektech výšky do 6 m	%	- 179,510	0,92	-165,15
Oddíl			781: Obklady keramické				-17 708,28
94	SUB	998781201R00	v objektech výšky do 6 m	%	- 170,190	4,05	-689,27
99	SUB	781497111R00	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	m	- 54,725	275,50	-15 076,74
Výkaz výměr: m.č. 007A, dle N11 : 2,05*2+((2,52+0,65)*2+1,785*2)					-		
m.č. 007B, dle N11 : 2,05*8+(2,11*2+1,7*2)					-		
m.č. 007C, dle N11 : 2,05*2+(0,9*2+1,7*2)					-		
m.č. 009A, dle N11 : 2,2*2+(1,62+0,87+1,68+1,1)+0,2*2					-		
m.č. 009B+009D, dle N11 : 2,6*2+(1,16*2+2,445*2+0,3*2)+0,2*2					-		
m.č. 009C, dle N11 : 2,05*6+(1,545+1,68+1,35+1,65)					-		
m.č. 010, dle N11 : 2,05*2+(2,505*2+1,14*2)					-		
odpočet dle požadavku investora					-		
-54,725					- 54,725		
100	SUB	781497121R00	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm,	m	- 7,050	275,50	-1 942,28
Výkaz výměr: m.č. 007A, dle N11 : 2,05					2,050		
m.č. 009A, dle N11 : 0,6*2					1,200		
m.č. 009B+009D, dle N11 : 0,6*2+2,6					3,800		
Skupina objektů			ZL 11 - VCP: Přípočty				147 408,18
Objekt			ZL11 VCP / 01: Bourací práce				27 091,94
Oddíl			7: 96: Bourání konstrukcí				22 715,93
152	SUB	965048515R00	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	62,925	361,00	22 715,93
Výkaz výměr: pod samonivelační stěrku, 30% plochy					-		
(141,35+68,4)*0,3					62,925		
Oddíl			M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				4 376,02
63	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,643	264,00	697,75
64	SUB	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,215	25,00	330,38
Výkaz výměr: 2,643*5					13,215		
65	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,643	369,50	976,59
66	SUB	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	15,858	41,20	653,35
Výkaz výměr: 2,643*6					15,858		
67	SUB	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,643	650,00	1 717,95

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			ZL11 VCP / 02: Stavební část				120 316,24
Oddíl			63: Podlahy a podlahové konstrukce				52 905,49
35	SUB	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, , Beton čerstvý obyčejný; C 16/20; prostředí: X0; cement CEM II; Dmax = 22 mm; S 2	m3	0,577	4 205,00	2 426,29
			Výkaz výměr: vyspravení místnosti 014C				-
			11,54*0,05				0,577
156	SUB	632411105RT1	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 5 mm, samonivelační polymercementová stěrka 20 MPa	m2	136,800	369,00	50 479,20
			Výkaz výměr: příplatek ZKD 5mm				-
			m.č. 09A-09D, vyrovnání podlahy tl. 40mm				-
			6,89*6				41,340
			m.č. 011 a 008, vyrovnání podlahy tl.20mm				-
			14,48*2+10,17*2				49,300
			m.č. 014C, vyrovnání podlahy tl.20mm				-
			11,54*4				46,160
Oddíl			7: 99: Staveništní přesun hmot				2 142,40
51	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	2,678	800,00	2 142,40
Oddíl			711: Izolace proti vodě				5 514,06
52	SUB	711212002RT2	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě	m2	11,737	450,00	5 281,65
			Výkaz výměr: místnost 009B+009D				-
			kolem sprchového koutu				-
			(1,535*2+1,15)*2,6-(0,6*0,6)+0,25*(0,6*3)				11,062
			mezi zárubněmi				-
			(0,7*2+0,9*2)*0,15				0,480
			(0,6+0,7)*0,15				0,195
53	SUB	998711201R00	svisle do 6 m	%	52,820	4,40	232,41
Oddíl			771: Podlahy z dlaždic a obklady				12 003,93
81	SUB	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	4,835	919,00	4 443,37
			Výkaz výměr: mezi zárubněmi dveří				-
			m.č. 007,010				-
			(0,7*2+0,9*2)*0,15				0,480
			m.č. 009				-
			(0,6+0,7)*0,15				0,195
			m.č. 015 - záměna za vinyl				-
			4,16				4,160
82	SUB	59760-01	Dlažba keramická 600x600 mm, dle výběru investora	m2	5,319	800,00	4 254,80
			Výkaz výměr: 4,835*1,1				5,319
83	SUB	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	4,835	52,30	252,87
84	SUB	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	4,835	7,80	37,71
85	SUB	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	4,835	16,40	79,29
86	SUB	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,835	15,90	76,88
87	SUB	998771201R00	v objektech výšky do 6 m	%	111,980	7,20	806,26
182	SUB	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	8,250	152,00	1 254,00
			Výkaz výměr: m.č. 015				-
			1,935*2+2,165*2-0,7				7,500
			Ztratiné: 10,0 %				0,750
183	SUB	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	7,500	106,50	798,75

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			776: Podlahy povlakové				47 750,37
88	SUB	776431100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny lepeným soklíkem	m	84,260	86,70	7 305,34
			Výkaz výměr: skladba P04; vinylová podlaha : 18,64+4,16		-		
			skladba P05; vinylová podlaha : 0,446+1,39		-		
			skladba P06; vinylová podlaha : 10,17+14,48+10,89+7,03+11,54+1,22		-		
			přepočet na běžné metry soklíku		-		
			P04 005; 3,885+3,67+0,735+1,11+0,15+0,8+1,5+1,635+0,62*2+1,5+0,15+3,54-0,9*2-1,0		17,115		
			P05 014A+014B; 0,3*2+0,93*2+1,5-0,9		3,060		
			P06 008; 3,275+3,84+2,685+3,025-0,9-0,8-1,0		10,125		
			P06 011; 2,765+0,2+2,83+4,64+2,73+2,445-1,0		14,610		
			P06 012; 4,285+2,13+3,775+3,495		13,665		
			P06 013; 1,8+1,945+0,2+1,8+2+3,67-0,9		10,515		
			P06 014C+014D; 1,74*2+0,35*2+4,985+1,5+0,65*2+2,375+2,11+0,25*2-0,9*2		15,150		
90	SUB	2834241R	Lišta soklová pro vinyl	m	92,686	82,50	7 646,60
			Výkaz výměr: 84,26*1,1		92,686		
91	SUB	998776201R00	v objektech výšky do 6 m	%	473,150	0,92	435,30
154	SUB	284	Lišta soklová MDF S60 flex life Top výška 60 mm D+M	m	74,921	416,00	31 167,14
			Ztratiné: 10,0 %		6,811		
155	SUB	776	provedení koutu - PU výplň 10/10mm	m	4,000	299,00	1 196,00

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO	12
ÚSEK: Díl: Zámečnické konstrukce	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zámečnické konstrukce	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 18.11.2024 _____ MAIL: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zámečnické konstrukce DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL12: Zámečnické konstrukce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: V rámci realizace byl vznesen požadavek objednatelem na zhotovitele na zhotovení nového schodiště k zadnímu vstupu informačního centra. Bylo provedeno zaměření prostoru a vytvořena výrobní dokumentace, která byla schválena na kontrolním dnu. Schodiště je navrženo z ocelových profilů, pozinkované, dle výrobní dokumentace.	
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 3. 5. 2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] 18.11.2024



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		12																
ÚSEK: Díl: Zámečnické konstrukce																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zámečnické konstrukce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>18.11.2024</u> Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zámečnické konstrukce DOTČENÉ MÍSTO: INP ODKAZ NA VÝKRESY: Výrobní dokumentace zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL12: Zámečnické konstrukce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">24 809,32 Kč</td><td style="text-align: right;">5 209,96 Kč</td><td style="text-align: right;">30 019,28 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">24 809,32 Kč</td><td style="text-align: right;">5 209,96 Kč</td><td style="text-align: right;">30 019,28 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	24 809,32 Kč	5 209,96 Kč	30 019,28 Kč	Rozdíl:	24 809,32 Kč	5 209,96 Kč	30 019,28 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Přípočty:	24 809,32 Kč	5 209,96 Kč	30 019,28 Kč															
Rozdíl:	24 809,32 Kč	5 209,96 Kč	30 019,28 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 3.5.2024																
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED]																		
OD: <u>AD</u>	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: <u>04.11.24</u>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
[REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] <u>18.11.2024</u> [REDACTED]																	

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: 1. VASTO spol. s r.o.

REALIZAČNÍ TÝM


Stavbyvedoucí:

Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	24 809,32 Kč
DPH:	5 209,96 Kč
Celkem včetně DPH:	30 019,28 Kč



2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Popis	Cena
ZL12: Zámečnické konstrukce	24 809,32
ZL 12 - VCP: Přípočty	24 809,32
ZL 12 VCP / 02: Stavební část	24 809,32
767: Konstrukce zámečnické	24 809,32
Celkem (bez DPH)	24 809,32
DPH	5 209,96
DPH 21 % ze základny: 24 809	5 209,96
Celkem (včetně DPH)	30 019,28

2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
		Stavba	ZL12: Zámečnické konstrukce				24 809,32
		Skupina objektů	ZL 12 - VCP: Přípočty				24 809,32
		Objekt	ZL 12 VCP / 02: Stavební část				24 809,32
		Oddíl	767: Konstrukce zámečnické				24 809,32
163	SUB	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	80,652	252,00	20 324,30
			Výkaz výměr: dle výrobní dokumentace		—		
			80,652		80,652		
164	SUB	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků, hmotnost celková od 10 do 50 kg	kg	80,652	39,60	3 193,82
165	SUB	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	75,730	2,10	159,03
166	SUB	998767294R00	Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce do 1 km	%	75,730	1,75	132,53
			Výkaz výměr: přesun zinkovna		—		
			75,73		75,730		
167	SUB	998767299R00	Příplatek za zvětšený přesun, zámečnické konstrukce další 1 km	%	9 087,600	0,11	999,64
			Výkaz výměr: 75,73*120		9 087,600		

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		13												
ÚSEK: Díl: Fasáda														
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Fasáda		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: 1.VASTO spol. s r.o</td><td style="width: 33%;">DATUM:</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: 18.11.2024</td></tr><tr><td></td><td></td><td>MAIL: [REDACTED]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: 1.VASTO spol. s r.o	DATUM:	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____		KURÝR: _____	OSOBNĚ: 18.11.2024			MAIL: [REDACTED]
KOMU: OI MMB	OD: 1.VASTO spol. s r.o	DATUM:												
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	FAX: _____												
	KURÝR: _____	OSOBNĚ: 18.11.2024												
		MAIL: [REDACTED]												
PŘEDMĚT ZMĚNY: Fasáda DOTČENÉ MÍSTO: INP ODKAZ NA VÝKRESY: Změna stavby před dokončením, Dům Zámečnická Fasáda, Details ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL13: Fasáda ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:														
POPIS ZMĚNY: Během stavby byla dopracována projektová dokumentace Změny stavby před dokončením, Dům Zámečnická fasáda, zpracované KOOGA studio s.r.o. a podána na NPÚ a OPP MMB. Po upřesnění detailů a způsobu provedení nastaly změny, které jsou zahrnuty v tomto změnovém listě. Jedná se o úpravu členění a kotvení předsazené fasády, doplněny návaznosti na vnitřní podlahu a venkovní prostranství, včetně izolací. Vlivem výše uvedených dojde k posunu termínu dokončení díla.														
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 50%;">POKYN VYDAL: [REDACTED]</td><td style="width: 50%;">DATUM: 23.10. 2024</td></tr></table>			POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 23.10. 2024										
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 23.10. 2024													
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.														
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024 [REDACTED]													



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		13																
ÚSEK: Díl: Fasáda																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Fasáda		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>18.11.2024</u> Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Fasáda DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Změna stavby před dokončením, Dům Zámečnická Fasáda, Detaily ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL13: Fasáda ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-1 165 090,63 Kč</td><td style="text-align: right;">-244 669,03 Kč</td><td style="text-align: right;">-1 409 759,66 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">2 067 319,48 Kč</td><td style="text-align: right;">434 137,09 Kč</td><td style="text-align: right;">2 501 456,57 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">902 228,85 Kč</td><td style="text-align: right;">189 468,06 Kč</td><td style="text-align: right;">1 091 696,91 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-1 165 090,63 Kč	-244 669,03 Kč	-1 409 759,66 Kč	Přípočty:	2 067 319,48 Kč	434 137,09 Kč	2 501 456,57 Kč	Rozdíl:	902 228,85 Kč	189 468,06 Kč	1 091 696,91 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	-1 165 090,63 Kč	-244 669,03 Kč	-1 409 759,66 Kč															
Přípočty:	2 067 319,48 Kč	434 137,09 Kč	2 501 456,57 Kč															
Rozdíl:	902 228,85 Kč	189 468,06 Kč	1 091 696,91 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 23.10.2024																
VYJÁDŘENÍ:																		
OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>18.11.24</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
[REDACTED]		SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] <u>18.11.2024</u> [REDACTED]																

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: 1. VASTO spol. s r.o.


REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	902 228,85 Kč
DPH:	189 468,06 Kč
Celkem včetně DPH:	1 091 696,91 Kč



2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Popis	Cena
ZL13: Fasáda	902 228,85
ZL 13 - MNP: Odpočty	-1 165 090,63
ZL13 MNP / 13: Fasáda	-1 165 090,63
01: Bourací práce a stavební zapravení	-4 656,56
02: Předsazená fasáda	-950 207,05
03: Fixní zasklení otvorů	-195 578,00
5: Komunikace	-8 000,00
7: 9: Ostatní konstrukce, bourání	-6 649,02
ZL 13 - VCP: Přípočty	2 067 319,48
ZL13 VCP / 13: Fasáda	2 067 319,48
00 VN: Vedlejší náklady	7 500,00
01: Bourací práce a stavební zapravení	9 278,92
01 ON: Ostatní náklady	54 750,00
02: Předsazená fasáda	1 551 489,72
03: Fixní zasklení otvorů	196 600,00
05: Komunikace pozemní	13 579,85
1: Zemní práce	10 506,32
3: Svislé a kompletní konstrukce	19 533,93
3: 93: Dokončovací práce inženýrských staveb	3 081,57
62: Úpravy povrchů vnější	31 004,13
7: 96: Bourání konstrukcí	12 976,02
7: 99: Staveništní přesun hmot	11 250,40
711: Izolace proti vodě	22 550,40
713: Izolace tepelné	25 833,50
767: Konstrukce zámečnické	40 937,90
777: Podlahy ze syntetických hmot	23 630,85
M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	32 815,97
Celkem (bez DPH)	902 228,85
DPH	189 468,06
DPH 21 % ze základny: 902 229	189 468,06
Celkem (včetně DPH)	1 091 696,91

2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			ZL13: Fasáda				902 228,85
Skupina objektů			ZL 13 - MNP: Odpočty				-1 165 090,63
Objekt			ZL13 MNP / 13: Fasáda				-1 165 090,63
Oddíl			01: Bourací práce a stavební zapravení				-4 656,56
112	SUB	1.2	Vybourání parapetů z cihelného zdiva [m3]	m3	- 3,388	120,00	-406,56
			Výkaz výměr: 4,53-(8,16*0,14)		3,388		
115	SUB	1.5	Odvoz a likvidace vybouraného materiálu a skládkovné [t] - cca	t	- 5,000	850,00	-4 250,00
Oddíl			02: Předsazená fasáda				-950 207,05
116	SUB	2.1	Vertikální sloupky [ks] výška od 3200 - 4000mm		- 4,000	35 000,00	-140 000,00
117	SUB	2.2	Vertikální sloupky s napojením zasklení pod úhlem [ks] výška cca 3500mm		- 2,000	28 000,00	-56 000,00
118	SUB	2.3	Dvouvrstvé systémové izolační zasklení [m2] tl. 32-44mm, čiré zasklení		- 32,500	12 500,00	-406 250,00
119	SUB	2.4	Dvouvrstvé systémové izolační zasklení [m2] tl. 32-44mm, bílé opaxitové zasklení		- 6,200	16 250,00	-100 750,00
120	SUB	2.5	Styková systémová spára [m] tmelená, černá		- 14,175	350,00	-4 961,25
121	SUB	2.6	Styková systémová spára / lišta [m] přirazná slim lišta černá		- 28,400	450,00	-12 780,00
122	SUB	2.7	Styková systémová spára / lišta [m] přirazná hliník. slim lišta zlatá		- 44,400	600,00	-26 640,00
123	SUB	2.8	Systémové bezbariérové fasádní dveře [ks] rozměry: 1180 x 2955mm, ocel. madlo zlaté barvy výška 1800mm opticky celoskleněné (konstrukční prvky obloženy černým opax. sklem) bezpečnostní, uzamykatelné, se skrytým samozavíračem		- 1,000	42 220,00	-42 220,00
124	SUB	2.9	Systémové bezbariérové fasádní dveře [ks] rozměry: 1180 x 2655mm, ocel. madlo zlaté barvy výška 1800mm opticky celoskleněné (konstrukční prvky obloženy černým opax. sklem) bezpečnostní, uzamykatelné, se skrytým samozavíračem		- 1,000	42 220,00	-42 220,00
125	SUB	2.10	Systémové výklopné okno [ks] rozměry: 730 x 2960mm, bílé opaxitové zasklení opticky homogenně integrované do celoskleněné fasády mechanicky ovládané na el. motor pomocí pákového ovladače		- 1,000	48 110,00	-48 110,00
126	SUB	2.11	Systémové výklopné okno [ks] rozměry: 700 x 2960mm, bílé opaxitové zasklení opticky homogenně integrované do celoskleněné fasády mechanicky ovládané na el. motor pomocí pákového ovladače		- 1,000	47 612,00	-47 612,00
127	SUB	2.12	Boční zaplášťení konstrukce hliníkovým oplechováním v povrchové úpravě dle PD [m2]		- 1,656	1 050,00	-1 738,80
128	SUB	2.13	Horní zaplášťení konstrukce hliníkovým oplechováním v povrchové úpravě dle PD [m2]		- 4,000	3 325,00	-13 300,00
129	SUB	2.14	Traventinový vnější obklad na systémovém roštu (předsazený sokl) - materiál obkladu včetně osazení [m2] doporučená tloušťka 40mm, při nižších tloušťkách nutno prokázat, že nemůže dojít k poškození vandalismem odolnosti, formátování a osazení je nutné konzultovat s dodavatelem/výrobce		- 3,050	2 500,00	-7 625,00

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Oddíl			03: Fixní zasklení otvorů				-195 578,00
130	SUB	3.1	Zasklení otvoru fixním dvojsklem / K [ks] rozměry okna 3365 x 2950mm hliníkový rám, tl. 30mm, barva mosazná, zaskleno dvojsklem		- 1,000	145 297,00	-145 297,00
131	SUB	3.2	Zasklení otvoru fixním dvojsklem / L [ks] rozměry okna 1345 x 2750mm hliníkový rám, tl. 30mm, barva mosazná, zaskleno dvojsklem		- 1,000	50 281,00	-50 281,00
Oddíl			5: Komunikace				-8 000,00
24	SUB	564861111Rx	Oprava podkladu ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm Výkaz výměr: okolo nového nájezdu N15 : 1	soubor	- 1,000 1,000	3 000,00	-3 000,00
25	SUB	594111111Rx	Dodlažďení a oprava dlažby z lomového kamene Výkaz výměr: okolo nového nájezdu N15 : 1	soubor	- 1,000 1,000	5 000,00	-5 000,00
Oddíl			7: 9: Ostatní konstrukce, bourání				-6 649,02
47	SUB	9-002	Sanace povrchů, dle zvolené technologie Výkaz výměr: uliční fasáda, dle N30 : (10,0*0,6)/2+(6,0*(0,4+0,7)/2)+0,3*(2,005+1,25+2,04+3,76+0,42+1,35+3,7+1,84+3,68)	m2	- 12,313 12,310	540,00	-6 649,02
Skupina objektů			ZL 13 - VCP: Připočty				2 067 319,48
Objekt			ZL13 VCP / 13: Fasáda				2 067 319,48
Oddíl			00 VN: Vedlejší náklady				7 500,00
1	SUB	005124010R	Koordináční činnost Výkaz výměr: 10000 za 8 měsíců, prodloužení o 6 měsíců (10000/8)*6	Soubor	1,000 - 7 500,000	7 500,00	7 500,00
Oddíl			01: Bourací práce a stavební zapravení				9 278,92
113	SUB	1.3	Zapravení okenních otvorů omítkou stejného vzhledu jako je na okolních stěnách [m2] Výkaz výměr: zapravení otvorů (2,691*2+3,395)*0,3 (2,956*2+3,68)*0,3 (2,956*2+3,7)*0,3 (2,656*2+3,76)*0,3 (2,75*2+1,345)*0,3 odpočet původní položky -5	m2	8,169 - 2,633 2,878 2,884 2,722 2,054 - -5,000	550,00	4 493,17
114	SUB	1.4	Doplnění podlahy v úrovni předsažené fasády + doplnění HI [m2] Výkaz výměr: 14,535-3,9	m2	10,635 10,635	450,00	4 785,75
Oddíl			01 ON: Ostatní náklady				54 750,00
2	SUB	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce Výkaz výměr: 8000 za 8 měsíců, prodloužení o 6 měsíců (8000/8)*6	Soubor	1,000 - 6 000,000	6 000,00	6 000,00
3	SUB	005121 R	Zařízení staveniště Výkaz výměr: 60000 za 8 měsíců, prodloužení o 6 měsíců (60000/8)*6	Soubor	1,000 - 45 000,000	45 000,00	45 000,00
6	SUB	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Výkaz výměr: 5000 tis za 8 měsíců, prodloužení o 6 měsíců (5000/8)*6	Soubor	1,000 - 3 750,000	3 750,00	3 750,00
Oddíl			02: Předsažená fasáda				1 551 489,72

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
129	SUB	2.14.2	Montáž travertinu na nerezové kotvy, vč materiálu	m2	14,554	6 600,00	96 056,40
129	SUB	2.14.3	Impregnace travertinu, antigrafiti	m2	14,554	1 290,00	18 774,66
129	SUB	2.14.1	Travertinový vnější obklad tl. 3cm materiál	m2	17,465	7 500,00	130 988,25
Výkaz výměr: dle realizační PD-pohled, travertin zapuštěn pod dlažbu					—		
od rohu objektu vlevo po přesaz fas, průměrná výška 530mm					—		
4,0*0,530-1,345*0,2					1,851		
od přesazené fasády zleva					—		
2,4*0,45					1,080		
0,7*0,65					0,455		
2,4*0,45					1,080		
0,73*1,0					0,730		
4,75*0,525					2,494		
po konec fixního okna vpravo					—		
1,6*1,1					1,760		
3,435*0,9					3,092		
ukončení rohů					—		
0,2*0,6*2					0,240		
0,2*0,9*2					0,360		
parapet u fixních oken					—		
(1,345+3,365)*0,3					1,413		
Ztratiné: 20,0 %					2,911		
168	SUB	02.2	Předsazená prosklená fasáda, rozměr B4816mm x H3115mm, profilový systém Schuco FWS50, 1x dveře B734mm x H2467mm	ks	1,000	340 857,00	340 857,00
169	SUB	02.3	Předsazená prosklená fasáda, rozměr B4815mm x H3460mm, profilový systém Schuco FWS50, 1x dveře B734mm x H2812mm	ks	1,000	359 501,00	359 501,00
170	SUB	02.4	Předsazená prosklená fasáda, rozměr B4805mm x H3460mm, profilový systém Schuco FWS50, 1x balkonové dveře B816mm x H2763mm	ks	1,000	285 319,00	285 319,00
171	SUB	02.5	Předsazená prosklená fasáda, prostřední prvek, rozměr B724mm x H2965mm, profilový systém Schuco FWS50	ks	1,000	55 700,00	55 700,00
172	SUB	02.6	Předsazená prosklená fasáda, prostřední prvek, rozměr B780mm x H2965mm, profilový systém Schuco FWS50	ks	1,000	56 451,00	56 451,00
176	SUB	02.9	Montáž Al fasád včetně dopravy	ks	1,000	130 850,00	130 850,00
177	SUB	02.10	Montáž vložených dveří	ks	1,000	2 987,00	2 987,00
178	SUB	02.11	Montáž a dodávka parotěsné folie z interiéru	ks	1,000	14 025,00	14 025,00
179	SUB	02.12	Montáž a dodávka paropropustné folie z exteriéru	ks	1,000	8 393,00	8 393,00
180	SUB	02.13	Manipulace skly	ks	1,000	33 050,00	33 050,00
181	SUB	762 19-1913.RT2	Zabednění otvorů stěn 1stranně prkny nad pl.4 m2, včetně hranolů 10/10, prken tl. 24 mm	m2	32,752	566,00	18 537,41
Výkaz výměr: zabednění otvorů během osazování předsazené fasády					—		
3,68*2,94					10,819		
3,7*2,94					10,878		
3,76*2,94					11,054		
Oddíl			03: Fixní zasklení otvorů	196 600,00			
173	SUB	02.1	Okenní element z izolovaných hliníkových profilů, rozměr B1355mm x H2715mm, profilový systém Schuco AWS75	ks	1,000	59 890,00	59 890,00
174	SUB	02.7	Okenní element, rozměr B3410mm x H2965mm, profilový systém Schuco FWS50	ks	1,000	131 762,00	131 762,00
175	SUB	02.8	Montáž obloukového okna	ks	1,000	4 948,00	4 948,00
Oddíl			05: Komunikace pozemní	13 579,85			
192	SUB	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	10,138	1 097,00	11 121,39
376	SUB	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	10,138	242,50	2 458,47
Oddíl			1: Zemní práce	10 506,32			
1	SUB	113105113R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m2	12,238	471,00	5 764,10

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Výkaz výměr: uliční část, obklad travertinem (2,0+1,25+2,0+4+4,615+0,7+4,765+0,730+4,730+1,2+3,435+1,17)*0,4					- 12,238		
2	SUB	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	12,238	387,50	4 742,23
Oddíl 3: Svislé a kompletní konstrukce							19 533,93
2	SUB	310238211R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	0,136	10 000,00	1 360,00
Výkaz výměr: dozdění parapetu 0,2*3,4*0,2					- 0,136		
371	SUB	311 35-1101.R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení	m2	4,741	1 286,00	6 097,18
Výkaz výměr: 0,1*6 0,2*0,1+0,4*0,1+2,488*0,4 0,2*0,1+0,4*0,1+2,46*0,4 0,5*0,1+0,9*0,1+4,755*0,4					0,600 1,055 1,044 2,042		
372	SUB	311 35-1102.R00	Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění	m2	4,741	301,50	1 429,41
373	SUB	311 32-1311.R00	Železobeton nadzákladových zdí C 16/20	m3	1,046	4 020,00	4 206,09
Výkaz výměr: zabetonování otvorů pro kotvení fasády 6*0,09*0,60 dobetonování přesazené konstrukce fasády 4,766*0,2*0,1+2,488*0,4*0,1 4,765*0,2*0,1+2,46*0,4*0,1 4,755*0,5*0,1+2,4*0,4*0,1					- 0,324 - 0,195 0,194 0,334		
386	SUB	279 36-1921.R00	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí	t	0,018	40 260,00	740,22
Výkaz výměr: 4,141*4,44*0,001					0,018		
387	SUB	953 98-1102.R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, ampule	kus	28,572	156,00	4 457,23
Výkaz výměr: spřažení betonu se zděnou kci (4,766+4,765+4,755)/0,5					- 28,572		
404	SUB	411 38-8531.R00	Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve střepech	m3	0,060	20 730,00	1 243,80
Výkaz výměr: zabetonování otvoru do sklepa 0,8*0,5*0,150					- 0,060		
Oddíl 3: 93: Dokončovací práce inženýrských staveb							3 081,57
4	SUB	938907121R00	Očištění stěn, tlakovou vodou, tlak do 500 bar	m2	21,032	60,00	1 261,92
391	SUB	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	28,838	63,10	1 819,65
Výkaz výměr: 1,4*2,7+3,5*3,0+2,15*3,65+1,65*3,2+1,1*1,3					28,838		
Oddíl 62: Úpravy povrchů vnější							31 004,13
34	SUB	622412223R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový, složitost 3-4, odstín I	m2	26,233	237,50	6 230,22
Výkaz výměr: nátěr fasády po vchod objektu 8,2*4,3-2,15*3,65-1,65*3,0-1,1*1,3 (2,15+3,65*2+1,65+3*2+1,1+1,3*2)*0,25					- 21,033 5,200		
389	SUB	622 42-1143.R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	24,000	663,00	15 912,00
Výkaz výměr: 24,0					24,000		
390	SUB	612 42-3531.RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	2,150	1 584,00	3 405,60
Výkaz výměr: vyplnění rýhování ve fasádě 4*1,85*3*0,05 3*2,0*2*0,08 2*0,5*0,08					- 1,110 0,960 0,080		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
392	SUB	622 42-2221.R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 %	m2	21,032	226,00	4 753,23
402	SUB	784 01-1222.RT1	Zakrytí podlah, včetně odstranění, materiál ve specifikaci	m2	21,000	8,40	176,40
			Výkaz výměr: 21*1,0		21,000		
403	SUB	693 66196.R	Geotextilie netkaná FILTEK 150 g/m2	m2	23,100	22,80	526,68
			Ztratiné: 10,0 %		2,100		
Oddíl			7: 96: Bourání konstrukcí				12 976,02
188	SUB	961 03-1311.R00	Bourání základů cihelných na MV, MVC	m3	2,326	823,00	1 913,97
			Výkaz výměr: odbourání celé tloušťky zdiva u podlahy na -200 (3,395+3,68+3,76+3,7)*0,2*0,8		- 2,326		
189	SUB	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	24,000	125,00	3 000,00
			Výkaz výměr: otlučení omítek pod novým obkladem z travertinu (2,05+1,8+1,84+2,1)*1,0 (3,76+3,7+3,7)*0,25+3,5*1,25 9,045		- 7,790 7,165 9,045		
367	SUB	971 03-3361.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	ks	6,000	526,00	3 156,00
			Výkaz výměr: pro ukotvení fasády na krajích 6		- 6,000		
382	SUB	967 03-1142.R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	18,104	271,00	4 906,05
			Výkaz výměr: otlučení ostění kolem výkladů (2,7*2+1,345)*0,3 (3,1*2+3,8+3,25*2+3,7+3,35*2+3,7+3,1*2+3,4)*0,2*2		- 2,024 16,080		
Oddíl			7: 99: Staveništní přesun hmot				11 250,40
51	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	14,063	800,00	11 250,40
Oddíl			711: Izolace proti vodě				22 550,40
52	SUB	711212002RT2	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti tlakové vodě	m2	48,000	450,00	21 600,00
			Výkaz výměr: 2vrstvy 20*1,2*2		- 48,000		
53	SUB	998711201R00	svisle do 6 m	%	216,000	4,40	950,40
Oddíl			713: Izolace tepelné				25 833,50
57	SUB	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, , Příslušenství izolace pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: pásek; použití: podlahy; l = 1 000 mm; b = 100 mm; tloušťka d = 15,0 mm; hrana: rovná;...	m	22,535	83,10	1 872,66
			Výkaz výměr: 1,0*8+3,395+3,68+3,7+3,76		22,535		
59	SUB	998713201R00	v objektech výšky do 6 m	%	262,300	2,30	603,29
191	SUB	766 71-1097.R00	Podkladní tepelně izolační profil výšky do 200 mm	m	16,715	890,00	14 876,57
			Výkaz výměr: tl 60 ležatá na podlaže 3,395+3,68+3,7+3,76 Ztratiné: 15,0 %		- - 14,535 2,180		
405	SUB	713 13-1130.R00	Montáž tepelné izolace stěn vložním do nosné rámové konstrukce	m2	23,489	107,50	2 525,01
			Výkaz výměr: z vnější strany přesazené fasády (4,8+0,674+4,7+0,73+4,755)*1,0 z vnitřní u podlahy, 2vrstvy (4,8+0,674+4,7+0,73+4,755)*0,25*2		- 15,659 - 7,630		
406	SUB	283 758933.R	Deska izolační EPS 150, DEKPERIMETER SD tl. 50 mm, soklová	m2	27,011	220,50	5 955,97

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Ztrátě: 15,0 %					3,523		
Oddíl			767: Konstrukce zámečnické				40 937,90
190	SUB	767 99-5101.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	119,700	252,00	30 164,40
329	SUB	135 11120.R	Ocel široká jakost S235 JRG2, rozměr 160 x10 mm	t	0,132	40 290,00	5 304,98
Výkaz výměr: 12,6kg/m					-		
ocelová kotva délky 500mm					-		
19*0,5*12,6*0,001					0,120		
Ztrátě: 10,0 %					0,012		
330	SUB	953 98-1304.R00	Chemické kotvy, cihly, hl. 125 mm, M16, malta POLY	ks	19,000	243,50	4 626,50
Výkaz výměr: ukotvení ocelových kotev					-		
19					19,000		
366	SUB	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	400,960	2,10	842,02
Oddíl			777: Podlahy ze syntetických hmot				23 630,85
92	SUB	77752110Rx	Krycí minerální stěrka tloušťky 5 mm dekorativní litě podlahy	m2	14,535	1 600,00	23 256,00
Výkaz výměr: v otvorech u fasády					-		
1,0*(3,395+3,68+3,7+3,76)					14,535		
93	SUB	998777201R00	v objektech výšky do 6 m	%	233,740	1,10	257,11
365	SUB	777 10-1101.R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2	14,535	8,10	117,73
Oddíl			M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				32 815,97
63	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,820	264,00	5 232,48
64	SUB	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	99,100	25,00	2 477,50
65	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	19,820	369,50	7 323,49
66	SUB	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	118,920	41,20	4 899,50
67	SUB	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	19,820	650,00	12 883,00

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ, BRNO		14
ÚSEK: Díl: Fasáda		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Fasáda		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 18.11.2024 _____ MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyúčtování neprovedených prací DOTČENÉ MÍSTO: INP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL14: Vyúčtování neprovedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Vyúčtování stavebních prací, které se z různých důvodů neprováděly.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 6.11. 2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		14																
ÚSEK: Díl: Fasáda																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Fasáda		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>18.11.2024</u> Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Vyúčtování neprovedených prací DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL14: Vyúčtování neprovedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">-67 130,86 Kč</td><td style="text-align: right;">-14 097,48 Kč</td><td style="text-align: right;">-81 228,34 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-67 228,34 Kč</td><td style="text-align: right;">-14 097,48 Kč</td><td style="text-align: right;">-81 228,34 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	-67 130,86 Kč	-14 097,48 Kč	-81 228,34 Kč	Přípočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	-67 228,34 Kč	-14 097,48 Kč	-81 228,34 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	-67 130,86 Kč	-14 097,48 Kč	-81 228,34 Kč															
Přípočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	-67 228,34 Kč	-14 097,48 Kč	-81 228,34 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 6.11.2024																
VYJÁDŘENÍ: OD: <u></u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>18.11.24</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024																	

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: 1. VASTO spol. s r.o.


REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Připravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	13 669,53 Kč
DPH:	2 870,60 Kč
Celkem včetně DPH:	16 540,13 Kč



2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Popis	Cena
ZL15: Úprava vstupu do objektu	13 669,53
ZL 15: Úprava vstupu do objektu	13 669,53
ZL15 / 02: Stavební část	13 669,53
05: Komunikace pozemní	7 015,00
1: Zemní práce	1 416,90
7: 99: Staveništní přesun hmot	1 860,00
M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 377,63
Celkem (bez DPH)	13 669,53
DPH	2 870,60
DPH 21 % ze základny: 13 670	2 870,60
Celkem (včetně DPH)	16 540,13

2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			ZL15: Úprava vstupu do objektu	13 669,53			
Skupina objektů			ZL 15: Úprava vstupu do objektu	13 669,53			
Objekt			ZL15 / 02: Stavební část	13 669,53			
Oddíl			05: Komunikace pozemní	7 015,00			
192	SUB	591 24-1111.R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	3,000	1 097,00	3 291,00
376	SUB	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	3,000	242,50	727,50
407	SUB	596 49-1113.R00	Řezání kamenné dlažby tl. 80 mm	m	9,500	312,50	2 968,75
409	SUB	451 45-9779.R00	Příplatek za sklon podkladu z MC nad 1 : 5	m2	1,500	13,40	20,10
410	SUB	451 57-9779.R00	Příplatek za sklon podkladu z kameniva nad 1 : 5	m2	1,500	5,10	7,65
Oddíl			1: Zemní práce	1 416,90			
2	SUB	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	3,000	387,50	1 162,50
408	SUB	113 10-6122.R00	Rozebrání dlažeb z kamenných desek	m2	3,000	84,80	254,40
Oddíl			7: 99: Staveništní přesun hmot	1 860,00			
51	SUB	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	2,325	800,00	1 860,00
Oddíl			M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	3 377,63			
63	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,040	264,00	538,56
64	SUB	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,200	25,00	255,00
65	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,040	369,50	753,78
66	SUB	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,240	41,20	504,29
67	SUB	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,040	650,00	1 326,00

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		15
ÚSEK: Díl: Fasáda		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Fasáda		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 18.11.2024 MAIL: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava vstupů do objektu DOTČENÉ MÍSTO: INP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL15: Úprav vstupů do objektu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu velkého výškového převýšení mezi stávající venkovní komunikací a novou podlahou v interiéru, vznikl požadavek na úpravu vstupů do objektu IC úpravou stávající dlažby a přídlažby kolem objektu s vyspádováním.		
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 11.11.2024 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 18.11.2024	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: REKONSTRUKCE IC ZÁMEČNICKÁ , BRNO		15																
ÚSEK: Díl: Fasáda																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Fasáda		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ																
KOMU: OI MMB OD: 1.VASTO spol. s r.o DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <u>18.11.2024</u> Mail [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava vstupů do objektu DOTČENÉ MÍSTO: 1NP ODKAZ NA VÝKRESY: Prováděcí PD ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ZL15: Úprav vstupů do objektu ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Odpočty:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Přípočty:</td><td style="text-align: right;">13 669,53 Kč</td><td style="text-align: right;">2 870,60 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">13 669,53 Kč</td><td style="text-align: right;">2 870,60 Kč</td><td style="text-align: right;">16 540,13 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Přípočty:	13 669,53 Kč	2 870,60 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	13 669,53 Kč	2 870,60 Kč	16 540,13 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Odpočty:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Přípočty:	13 669,53 Kč	2 870,60 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	13 669,53 Kč	2 870,60 Kč	16 540,13 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 11.11.2024																
VYJÁDŘENÍ: OD: <u>AD</u> PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>18.11.24</u>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] <u>18.11.2024</u> [REDACTED]																	

CENOVÁ NABÍDKA



ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: 2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL
Komentář:

FIRMY

Dodavatel: 1. VASTO spol. s r.o.


REALIZAČNÍ TÝM

Stavbyvedoucí:
Přípravář:



ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 67 130,86 Kč
DPH:	- 14 097,48 Kč
Celkem včetně DPH:	- 81 228,34 Kč



2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Popis	Cena
ZL14: Vyúčtování neprovedených prací	- 67 130,86
<i>ZL 14: Vyúčtování neprovedených prací</i>	- 67 130,86
ZL14 / 01: Bourací práce	- 24 047,29
7: 96: Bourání konstrukcí	- 23 313,82
M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot	- 733,48
ZL14 / 02: Stavební část	- 24 529,02
7: 9: Ostatní konstrukce, bourání	- 21 649,02
M24: Montáže vzduchotechnických zařízení	- 2 880,00
ZL14 / 03: Zdravotechnika	- 18 554,55
722: Vnitřní vodovod	- 2 686,70
725: Zařizovací předměty	- 15 867,85
Celkem (bez DPH)	- 67 130,86
DPH	- 14 097,48
DPH 21 % ze základny: -67 131	- 14 097,48
Celkem (včetně DPH)	- 81 228,34

2022-08-18 Rekonstrukce IC Zámečnická ZL - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			ZL14: Vyúčtování neprovedených prací				- 67 130,86
Skupina objektů			ZL 14: Vyúčtování neprovedených prací				- 67 130,86
Objekt			ZL14 / 01: Bourací práce				- 24 047,29
Oddíl			7: 96: Bourání konstrukcí				- 23 313,82
19	SUB	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm Výkaz výměr: otvory na přirozené větrání, dle B18 : 8*0,8	m	- 6,400	2 945,00	- 18 848,00
26	SUB	978011161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 50 % Výkaz výměr: strop v budoucí m.č. 011 : 14,48	m2	- 14,480	66,70	- 965,82
33	SUB	9801-004	Úprava otvorů na přirození větrání (dle B18)	soubor	- 1,000	3 500,00	- 3 500,00
Oddíl			M3: D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				- 733,48
63	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	- 0,443	264,00	- 116,95
64	SUB	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	- 2,215	25,00	- 55,38
65	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	- 0,443	369,50	- 163,69
66	SUB	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	- 2,658	41,20	- 109,51
67	SUB	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	- 0,443	650,00	- 287,95
Objekt			ZL14 / 02: Stavební část				- 24 529,02
Oddíl			7: 9: Ostatní konstrukce, bourání				- 21 649,02
46	SUB	9-001	D+M drobných prvků, dle investora/architekta	kus	- 30,000	500,00	- 15 000,00
47	SUB	9-002	Sanace povrchů, dle zvolené technologie Výkaz výměr: uliční fasáda, dle N30 : (10,0*0,6)/2+(6,0*(0,4+0,7)/2)+0,3*(2,005+1,25+2,04+3,76+0,42+1,35+3,7+1,84+3,68)	m2	- 12,313	540,00	- 6 649,02
Oddíl			M24: Montáže vzduchotechnických zařízení				- 2 880,00
104	SUB	M24-001	D+m potrubí d.100mm Výkaz výměr: dle N19 : 8*0,8	m	- 6,400	450,00	- 2 880,00
Objekt			ZL14 / 03: Zdravotechnika				- 18 554,55
Oddíl			722: Vnitřní vodovod				- 2 686,70
43	SUB	732339101R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 12 l	soubor	- 1,000	293,25	- 293,25
46	SUB	998722201R00	v objektech výšky do 6 m	%	- 26,500	1,40	- 37,10
48	SUB	722-02	Tlaková expanzní nádoba Refix DD8/10, vč. flowjet armatury a nástěnným držákem	kus	- 1,000	1 781,35	- 1 781,35
50	SUB	722-04	Provozní revize tlakové nádoby	kus	- 1,000	575,00	- 575,00
Oddíl			725: Zařizovací předměty				- 15 867,85
65	SUB	725292035R00	Koupelnové doplňky držák na toaletní papír , nerezový	soubor	- 3,000	1 897,50	- 5 692,50
66	SUB	725291132R00	Koupelnové doplňky Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	- 1,000	2 145,90	- 2 145,90
68	SUB	725019121R00	Dřez jednoduchý keramický, bílý, šířka 590 mm, hloubka 450 mm	soubor	- 1,000	1 685,90	- 1 685,90
69	SUB	725319101R00	Dřez jednoduchý Montáž dřezu jednoduchého	soubor	- 1,000	625,60	- 625,60
74	SUB	725823134RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	- 1,000	3 742,10	- 3 742,10
75	SUB	725825114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	- 1,000	1 920,50	- 1 920,50
79	SUB	998725201R00	v objektech výšky do 6 m	%	- 158,130	0,35	- 55,35

Figura	Výraz	Hodnota	Popis
--------	-------	---------	-------