

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 14. 10. 2024

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**
sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO: 00510874
DIČ: CZ00510874
číslo účtu: 
datová schránka: vw8jfk5
jednající prostřednictvím: **Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka**

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Petr Svoboda
sídlo: Na Babu 214, 373 71, Hůry
IČO: 60638192
DIČ: CZ7110301814
zapsanou Magistrát města České Budějovice
vznik oprávnění: 24. 1. 1996
číslo účtu: 
bankovní spojení: 
datová schránka: gfvvyvx
jednající prostřednictvím: **Petra Svobody**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smlouva o dílo byla sjednána jako výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu:

**„Stavební úpravy se změnou užívání části objektu Průběžná č.p. 2160/4, Č. Budějovice,
parc. č. 2130/4“** (dále jen „zakázka“).

II.
Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany se dohodly na změnách spočívajících ve vícepracích a méněpracích obsažených v příloženém změnovém listu č. 1, rozpočtu a příložené projektové dokumentaci. Změny se týkají zejména výplní otvorů (okna a dveře), úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní a změny ve výměře neprůhledné fólie na prosklenou stěnu.
2. **Změny se dotýkají těchto částí smlouvy o dílo:**
 - a) **Článek VI. Cena díla** – vícepráce Kč 136 896,98 bez DPH, tj. Kč 165 645,35, méněpráce Kč 59 170,- bez DPH, tj. Kč 71 595,70 vč. DPH. **Navýšení ceny díla činí Kč 77 726,98 bez DPH, tj. Kč 94 049,65 vč. DPH.**
 - b) **Článek VIII. Doba provádění díla** – **termín pro dokončení stavby se prodlužuje do 31. 1. 2025**
 - c) **Článek Přílohy smlouvy** - doplnění o přílohy tohoto Dodatku č. 1

Dodatek č. 1 mění výše uvedené články takto:

Článek VI. Cena díla, odst. 1 až 3

Původní znění:

VI.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	438 053,59
DPH z celkové ceny:	91 991,25
Celková cena včetně DPH:	530 044,84

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 9. 2024, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

Nové znění dle Dodatku č. 1

VI.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr) a změnového listu č. 1 a rozpočtu, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo a Přílohy č. 3 (součást Dodatku č. 1) a ze kterých vyplývá, že se zaručuje úplnost díla a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	515 780,57
DPH z celkové ceny:	108 313,92
Celková cena včetně DPH:	624 094,49

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 29. 9. 2024 a na základě tohoto Dodatku č. 1.

Článek VIII. Doba provádění díla, odst. 1

Původní znění:

VIII.

Doba provádění díla

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby:

60 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Nové znění dle Dodatku č. 1:

VIII.

Doba provádění díla

1. Termín zahájení stavby je stanoven na pátý kalendářní den po nabytí účinnosti této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Termín pro dokončení stavby:

do 31. 1. 2025

Článek PŘÍLOHY SMLOUVY

Původní znění:

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů

Nové znění dle Dodatku č. 1:

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3	Změnový list č. 1 vč. rozpočtu a projektové dokumentace

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně jeho příloha a s celým obsahem souhlasí.
3. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změny dle Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích, dne 10. 12. 2024

V Českých Budějovicích, dne 10. 12. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka

Petr Svoboda, podnikatel