

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb č. 05PU-002014 ze dne 9. 11. 2018
na realizaci zakázky

„I/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 – nezávislá kontrola a supervize“

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v obchodní rejstříku pod sp. zn.: A80478 vedeného u Městského soudu v Praze
zastoupeným [redacted],
ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail, tel: [redacted], [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail, tel: [redacted], [redacted]
(dále jen „**Objednatel**“) na jedné straně

a

České Vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební

se sídlem: Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Dejvice
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
zápis v obchodním rejstříku: Zřízená zákonem o VŠ
zastoupeným [redacted], děkan Fakulty stavební
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted], tajemník
e-mail, tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail, tel: [redacted]
(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé.

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“).

Vzhledem k tomu, že Smluvní strany uzavřely dne 9. 11. 2018 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky s názvem: „I/29 Podolsko, most ev. č. 29-003 – nezávislá kontrola a supervize“, ISPROFIN: 5001160009.39540 (dále jen „Smlouva“), se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání týkajících článku III. Doba plnění, a proto uzavírají tento Dodatek

č.1, kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Dodatek č.1 řeší dokončení poskytovaných služeb, souvisejících s dokončením rekonstrukce mostu ev. č. 29-003.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě doby plnění takto:
Původní znění:
1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:
Zahájení poskytovaných služeb: na základě písemné výzvy Objednatele
Dokončení poskytovaných služeb: do 31.12.2024

se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli:
Zahájení poskytovaných služeb: na základě písemné výzvy Objednatele
Dokončení poskytovaných služeb: do doby dokončení rekonstrukce mostu ev. č. 29-003

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č.1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatelem uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
- 2.3. Smluvní strany po přečtení Dodatku č.1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal(a)

Datum: 18.12.2024
14:58:26

Digitálně podepsal:
Datum: 27.12.2024 9:37:13 +01:00