


# Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „smlouva“)

## Smluvní strany

**Objednatel**                      **Královéhradecký kraj**  
IČO                                      708 89 546  
DIČ                                      CZ 708 89 546  
se sídlem                              Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
zástupce                              Petr Koleta, hejtman

K jednání o smluvních věcech pověřena  
Telefon  
E-mail



K jednání o technických věcech pověřen  
Telefon  
E-mail



K jednání o technických věcech pověřen  
Telefon  
E-mail



Technický dozor investora:  
Tel.:  
E-mail:



Koordinátor BOZP  
Tel.:  
E-mail:



dále také jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:**                      **Společnost zemní práce pro ZAV – I/14 Solnice**  
sídlo:                                      Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové  
bankovní spojení                      ČSOB, a.s.  
číslo účtu                                293145800/0300

**Správce:**                              **SMOLA HK a.s.**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, pod  
spisovou značkou oddíl B, vložka 3711  
IČO                                      09137912  
DIČ                                      CZ09137912  
se sídlem                                Zeyerova 758/12, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové  
zástupce                                Radek Vychopeň, předseda správní rady  
bankovní spojení                      ČSOB, a.s.  
číslo účtu                                293145800/0300

**Společník:** **Univerzita Hradec Králové**  
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., nezapsána v obchodním rejstříku  
IČO 62690094  
DIČ CZ62690094  
se sídlem Rokitanského 62/26, 500 03 Hradec Králové  
zástupce Mgr. Jan Prouza, Ph.D., děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové


**K jednání o technických věcech pověřen:**

Telefon  
E-mail




**Hlavní stavbyvedoucí:**

Telefon  
E-mail



**Vedoucí archeologického výzkumu:**

Telefon  
E-mail



dále také jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel dále jako „smluvní strany“

**Preambule**

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**I/14 Solnice, obchvat – zemní práce pro ZAV**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“. Veřejná zakázka byla oznámena ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2024-034032 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Obsahem smlouvy je mimo jiné nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky dne 16. 9. 2024.
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny, není-li stanoveno jinak.
4. Osobu hlavního stavbyvedoucího a vedoucího archeologického výzkumu je možné změnit pouze ve výjimečných případech a s předchozím souhlasem objednatele. Důvody pro změnu výše uvedené osoby je zhotovitel povinen doložit spolu s oznámením této změny. Objednatel na základě oznámení zhotovitele a za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky a doloženy všechny doklady v rozsahu odst. 7, vydá souhlas se změnou této osoby.
5. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 4 se považuje:
  - a) významná změna zdravotního stavu;
  - b) ukončení pracovního poměru, nebo obdobného vztahu.
6. Za výjimečný případ ve smyslu odst. 5 se nepovažují kapacitní důvody, které mohl zhotovitel předvídat již v době podání nabídky.

7. V případě změny dle odst. 4 je zhotovitel povinen prokázat, že nahrazující osoby splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu dle zadávacích podmínek veřejné zakázky.
8. Objednatel může vydat souhlas ve smyslu odst. 4 i v jiných než výjimečných případech dle odst. 5, a to pouze za předpokladu, že budou doloženy všechny doklady dle odst. 7.
9. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních osoba odlišná od osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit.

## **Článek 1**

### **Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v čl. 2 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
2. Předmět této smlouvy je součástí projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu.
3. Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než dojde ke kumulativnímu splnění níže uvedených podmínek:
  - a. bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj. výzva k převzetí staveniště. Objednatel zašle výzvu k plnění pouze v případě, že dojde k závaznému schválení poskytnutí finančních prostředků na krytí celkové ceny díla, která není kryta z rozpočtu zadavatele a dále
  - b. dojde k uveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.Nenabyde-li smlouva účinnosti do 12 měsíců od jejího uzavření, bez dalšího zaniká. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele.
4. Dílo bude provedeno plně v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky včetně všech jejich vysvětlení, doplnění a změn provedených ve lhůtě pro podání nabídek a v souladu se smluvní dokumentací. Součástí výše uvedených dokumentů se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí:
  - a) Projektová dokumentace zpracovaná společností PUDIS a.s., se Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6, IČO 452 72 891 v podrobnostech vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., ve stupni PDPS (dále také jako „projektová dokumentace“).
  - b) Územní rozhodnutí č.j. OVŽP-2203/2019-1143/2019/Po ze dne 21.5.2019, nabytí právní moci 25.6.2019.+ prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. KUKHK-22782/UP/2023 ze dne 31.10.2023.
5. Objednatel poskytuje zhotoviteli podlicenci k užití projektové dokumentace, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu a prohlašuje, že si ji řádně prostudoval a s její podobou souhlasí. Tím není dotčena odpovědnost za objednatele za její správnost.

6. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.
7. Předmět díla je splněn převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků objednatelem tzn., že dílo bude provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací s výkazy výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu, vč. předání příslušných dokladů v souladu s touto smlouvou.
8. O předání a převzetí dokončeného díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.
9. Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré činnosti potřebné k realizaci účelu této smlouvy označeny souhrnně jako „dílo“.

## **Článek 2**

### **Specifikace díla**

1. Předmětem díla je provedení zemních prací a záchranného archeologického výzkumu (dále také jen „ZAV“) v lokalitě záboru stavby I/14 Solnice, obchvat a zajištění dalších souvisejících prací a služeb.

Zábor se rozprostírá přes území k.ú. Solnice [752428]. Stavba je novostavbou pozemní komunikace – silnice I. třídy I/14, která tvoří severozápadní část obchvatu města Solnice a navazuje na již realizovanou část jihozápadního obchvatu. Silnice prochází nezastavěným územím zhruba 150 m západně od města Solnice, v Královéhradeckém kraji.

Silnice je navržena jako dvoupruhová, směrově nerozdělená silnice I. třídy v návrhové kategorii S 11,5/90 v celkové délce 1,712 km. Součástí stavby jsou dvě jednopruhové okružní křižovatky, čtyři mosty, přeložky silnic nižších tříd, protihlukové stěny, retenční příkopy, přeložky vodohospodářských, elektro a sdělovacích a trubních objektů. Silnice nově utvoří celistvý severojižní obchvat města Solnice, významně odlehčí centru města od tranzitní dopravy a zvýší celkový komfort pro život ve městě.

Před samotnou realizací záchranného archeologického průzkumu je nutné provést přípravu území – uvolnění staveniště v rozsahu odstranění všech překážek, pokácení zeleně (SO 810.1), skrývku ornice (SO 810.2) a instalaci a obsluhu dočasných odchyťových a bezodchyťových bariér (SO 810.4)

Záchranný archeologický výzkum bude proveden ve dvou etapách a je navržen v trvalých a dočasných záborech stavby. Na plochách dočasného záboru, na kterých budou provedeny úpravy v podobě odtěžení ornice a budování nových provizorních objektů, které by mohly potencionální archeologické nálezy poničit. Před zahájením skrývkových prací budou nejprve vytýčeny osy budoucích pozemních komunikací, hranice záborů stavby, průběhy inženýrských sítí vč. jejich ochranných pásem. Budou vynechány stávající pozemní komunikace. Obvod staveniště je specifikován samostatně v geodetické dokumentaci. Na vytyčeném staveništi bude následně provedeno odstranění všech překážek a kácení zeleně. Skrývkové práce budou prováděny stavebním strojem s rovnou lžící (svahovkou). Ornice a podorničí vrstvy budou v místech výzkumných ploch skryty v mocnostech dle pedologického průzkumu. Skrývka bude odstraňovat veškerou ornici až na rostlé podloží, její záběr se tedy může měnit v závislosti na reálné mocnosti ornice. Skrývka ornice bude provedena odděleně od podorničí a bude odděleně uložena na deponii

v závislosti na třídě ochrany ZPF, přičemž budou deponie zabezpečeny před znehodnocením, zaplevelením a zcizením. Deponie ornice + podorničí budou umístěny primárně na části parcely č. 5180 k.ú. Solnice. Další místa k uložení ornice a podorničí, pokud nebude tato dostačující, si zajistí zhotovitel stavby.

Po provedení výzkumu bude ornice a podorničí navracena na původní místo do celé plochy záborů stavby, kromě ornice třídy ochrany I. a II., ta bude uložena na deponii zemědělských pozemků. Na polnostech, kde dojde ke sklizení (posekání) rostlin je pro potřebu ZAV nutné provést vždy zorání (otočení) ornice a zvláčet travní porost. Běžné orané polnosti není potřeba upravovat. Zhotovitel stavby musí postupovat dle pokynů archeologů.

Aby nedošlo k znehodnocení podloží doporučujeme skrývat ornici a podorničí postupně dle polnosti v úsecích mezi stávajícími pozemními komunikacemi a vodními toky, které kříží zábory stavby.

Po samotném archeologickém průzkumu se provede zásyp výkopů z vhodných zemín a bude hutněno po vrstvách dle projektové dokumentace.

Ornice a podorničí vrstvy budou v místech ploch skryty v mocnostech dle pedologického průzkumu a uloženy na deponii zeminy v místě staveniště (třída ochrany III+IV a V) Třída ochrany I a II bude odvezena na pozemky ZEAS Podorlicko. Po provedení výzkumu bude ornice a podorničí vrácena na původní místo.

2. Součástí díla je taktéž zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Zhotovitel vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.

DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na jednom nosičích dat flashdisk, přičemž na každém bude DSPS zapsána ve formátu PDF a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu.

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

3. Součástí díla je taktéž zajištění publicity – označení stavby dle grafického návrhu objednatele.

Zhotovitel je povinen v místě realizace stavby umístit 1 reklamní panel, resp. viditelnou a dostatečně velkou stálou informační tabuli (rozměr min. 1,2 m výška x 0,8 m šířka), na níž bude vyhrazena plocha pro informaci o stavbě a logo Královéhradeckého kraje, logo SFDI a standardní text, přičemž symboly musí být viditelné a text čitelný. Na panelu musí být uveden i název stavby. Panel musí být zachován po celou dobu realizace díla. Grafická podoba panelu bude v předstihu schválena objednatel.

4. Zhotovitel je povinen dále dodržet při realizaci předmětu díla následující povinnosti v rámci společensky odpovědného zadávání.

Zhotovitel bude na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho

činností plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ekologickými, a dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., vyhláška o katalogu odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.

### **Článek 3 Staveniště**

1. Objednatel předá a zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele k plnění převezme prostor staveniště ve lhůtách uvedených ve výzvě, nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. Předané materiály budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.
2. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce bezodkladně po předání a převzetí staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.
3. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s rozmištěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Následně tyto buď vhodným způsobem přeložit anebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi v plném rozsahu a zavazuje se udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu.
6. Stavba, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny zhotovitelem proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:
  - a) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, provést ohrazení zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výšce 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče (s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou), náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,
  - b) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,
  - c) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypany.
7. Zhotovitel zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
8. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
9. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla; k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:

- povolení k uzavírkám;
  - stanovení dočasného dopravního značení;
  - umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
  - povolení zvláštního užívání komunikací;
  - užívání veřejného prostranství;
  - po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
10. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je stanovena do stanoveného termínu dokončení stavebních prací.

#### **Článek 4** **Čas, místo plnění díla, předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel provede dílo v termínech specifikovaných v odst. 2.
2. Termíny plnění díla jsou stanoveny následujícím způsobem:

|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| A | Termín převzetí staveniště           | <b>do 7 kalendářních dnů od výzvy objednatele k plnění</b> |
| B | Termín zahájení stavebních prací     | <b>bezodkladně po převzetí staveniště</b>                  |
| C | Termín pro dokončení díla včetně ZAV | <b>8 měsíců od zahájení stavebních prací</b>               |

3. Pro účely této smlouvy jsou stavební práce nebo dílčí části považovány za dokončené tehdy, jsou-li bez vad, nebo vykazují-li pouze drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné. Zhotovitel je po uplynutí této doby oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Místo plnění díla je stanoveno tímto způsobem:

Místem plnění veřejné zakázky jsou pozemky v k.ú. Solnice, které jsou specifikovány záborovým elaborátem, který je přílohou PD a další pozemky dotčené stavbou dle projektové dokumentace.

6. Způsob předání a převzetí díla

Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující doklady:

- a. fotodokumentaci stavby;
- b. prokazatelný písemný doklad o likvidaci odpadů (stavební suť, zemina, živice apod.);
- c. práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
- d. vyčištěný prostor staveniště.

7. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně dokončeno a předáno a může být uvedeno do trvalého provozu.
8. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.
9. Alespoň 5 pracovních dní před dokončením stavebních prací předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením stavebních prací obstarat.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, době zahájení stavebních prací, dokončení stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

### **Článek 5 Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla podle čl. 2 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Celková cena díla v Kč bez DPH</b> | <b>8.184.564,00</b> |
| DPH v Kč samostatně                   | 1.718.758,44        |
| Celková cena v Kč včetně DPH          | 9.903.322,44        |

2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
5. Cena díla obsahuje kromě nákladů provedení díla dle čl. 2 také mimo jiné náklady na:
  - vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
  - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
  - opatření k ochraně životního prostředí,
  - náklady na sjednaná pojištění,
  - zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
  - koordinační a kompletační činnost,
  - poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
  - zajištění nezbytných dopravních opatření,
  - zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
  - součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby a při vydání kolaudačního souhlasu,
  - další činnosti nutně spojené s realizací díla, které nejsou specifikovány touto smlouvou.



## Článek 6 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat na dílo zhotoviteli zálohy.
2. Podkladem pro úhradu ceny díla budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona a dle této smlouvy (dále jen „faktura“).
3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu po odsouhlasení soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu, oba dokumenty musí být podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. Soupis provedených prací a činností s vyčíslením ceny prací a činností předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději do 5 pracovních dní následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a činností k odsouhlasení v listinné podobě a v elektronické podobě ve výměnném formátu ASPE a ve formátu XLS. Lhůta pro odsouhlasení se stanovuje na 7 kalendářních dnů. Faktura bude vystavena do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice objednatele.
4. Na základě dílčích faktur je objednatel oprávněn pozastavit úhradu až **do výše 10 % z celkové ceny** díla v Kč včetně DPH.
5. Lhůta splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na **30 kalendářních dnů** po jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
6. Po splnění díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.
7. Pozastávka dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy bude zhotoviteli uvolněna na základě konečné faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu až poté, co bude dílo splněno, řádně předáno a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s užíváním stavby.
8. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené **faktury poddodavatelů** za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavateli přímo objednatelem je objednatel oprávněn započít proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 %

z dlužné částky v Kč včetně DPH. Pokud zhotovitel nezplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky v Kč včetně DPH za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

9. Doručení faktury, popřípadě žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, případně vhodnou elektronickou formou.
10. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
  - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo;
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele;
  - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
12. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
13. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelům postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

## **Článek 7** **Provádění díla**

1. Při provádění díla bude zhotovitel dodržovat veškeré účinné obecně závazné právní předpisy, technické a jiné předpisy a rozhodnutí, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy nejsou obecně závazné, jakož i ujednání této smlouvy vztahující se k předmětu smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran uzavřenými odpovědnými zástupci v průběhu provádění díla a platnými vyjádřeními příslušných správních orgánů, případně dalších subjektů. Dále se zhotovitel zavazuje při realizaci díla dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla přijmout veškerá opatření, která lze po něm rozumně požadovat, abych ochránil životní prostředí, a to jak na staveništi i mimo něj a omezil škody a obtěžování lidí a majetku způsobené znečištěním, hlukem a jinými činnostmi. Zhotovitel zajistí, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty označené v technické specifikaci díla a nepřesáhly hodnoty nařízené příslušnými právními předpisy.
2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla za podmínek v této smlouvě stanovených. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na plnění předmětu smlouvy.
3. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla umožnit výkon technického dozoru stavebníka. Technický dozor stavebníka je prováděn na základě uzavřené smlouvy mezi objednatelům a technickým

dozorem stavebníka. V případě jeho provádění jiným právním subjektem nesmí provádět technický dozor stavebníka ani osoba se zhotovitelem propojená. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta i výkon činnosti koordinátora BOZP, je-li to vyžadováno právními předpisy.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty:
  - technický dozor stavebníka za součinnosti s objednatelem je povinen písemně svolávat minimálně 1x za 14 kalendářních dní kontrolní dny za účasti zhotovitele a subdodavatelů a pořizovat z nich zápisy. Do zápisu budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy bude technický dozor objednateli zasílat emailovou poštou. Objednatel je povinen sledovat jejich obsah.
  - V případě zjištění vady v dosavadním postupu zhotovitele při plnění předmětu smlouvy uplatní objednatel u zhotovitele nárok na okamžité odstranění vady.
  - Zhotovitel odpovídá za to, že pro uskutečnění předmětu smlouvy budou vždy a zásadně použity pouze výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality.
  - Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných subdodavateli.
6. Zhotovitel je při realizaci stavby povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP stanoveného objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
7. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena dle občanského zákoníku.
8. Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí a bude dodržovat všechny relevantní právní předpisy.
9. Zhotovitel je povinen zajistit vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírce předmětné silnice.
10. Na základě vydaného stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provede zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost osazení přechodného i trvalého dopravního značení, odpovídá za instalované DZ a SSZ.
11. Po dokončení stavby je zhotovitel povinen zajistit odstranění provizorního dopravního značení, uvedení místa dočasně zabraného prováděním prací do původního stavu.
12. Zhotovitel je povinen zajistit odstranění případného znečištění vozovky a škody vzniklé vlivem stavby.
13. Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech podmínek a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů, organizací, správců inženýrských sítí a vlastníků dotčených nemovitostí zapracovaných do PD, v případě dodatečných požadavků budou tyto předem písemně odsouhlaseny objednatelem, příp. povolujícím úřadem.
14. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů. Zhotovitel zabezpečí na své náklady a na svou odpovědnost řádné měření jejich odběru.
15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby se na staveništi nepohybovaly neoprávněné osoby a oprávněné osoby se musí omezovat pouze na personál a další osoby zhotovitele a personál objednatele a na jakýkoli jiný personál oznámený

objednatelům jako oprávněný personál objednatelových jiných zhotovitelů na staveništi a na oprávněné úřední osoby.

16. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zapisuje údaje o:
  - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků;
  - časovém postupu prací;
  - kontrole jakosti provedených prací;
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví;
  - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
  - událostech majících vliv na provádění díla.
17. Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
18. Stavební deník bude zhotovitel minimálně jedenkrát týdně předkládat objednateli k písemnému odsouhlasení. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo.
19. Během provádění díla je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci jednotlivých činností na základě domluvy se stavebním dozorem objednatele v počtu min. 10 ks fotografií měsíčně. Po úplném dokončení stavby pořídí zhotovitel 10 ks fotografií hotového díla, z nichž bude patrný vzhled zejména hlavních stavebních objektů. Veškerou provedenou fotodokumentaci předloží zhotovitel objednateli 1x v digitální podobě na datovém nosiči při předání dokončeného díla.
20. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
  - stavební deník;
  - certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
  - doklady o likvidaci odpadu;
  - fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před zahájením a po dokončení stavby včetně pasportizace – elektronicky na nosiči dat.
21. Dokumentace dle odst. 20 tohoto článku bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
22. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti se realizací díla, a je povinen objednateli poskytnout veškeré podklady, o něž bude objednatel požádán, pro zpracování monitorovací zprávy.
23. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů (poskytovateli dotace, MPO ČR, MF ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
24. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisejí s realizací díla a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli, nejméně však do 31. 12. 2035.
25. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění veřejné zakázky, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelům, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetími osobami jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, **a to alespoň do výše celkové ceny**

**díla vč. DPH ve výši ke dni uzavření smlouvy. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů po podpisu smlouvy.** Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu realizace díla. V případě, že v průběhu realizace zakázky skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření.

26. Zhotovitel nese od doby předání díla do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
  - na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny,
  - na plochách, stávajících prostorech, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
  - na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.
27. Odpovědnost na věcech dle odst. 26 tohoto článku je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
28. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
  - zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
  - ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou,
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
29. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
30. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
31. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
32. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
33. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín počátku plnění dle harmonogramu, je objednavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací, lhůtu pro předání a převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V

harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou reálně splnitelné. Harmonogram je možné změnit dohodou stran zaznamenanou ve stavebním deníku.

## Článek 8

### Poddodavatelé zhotovitele

- a) Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.
1. Seznam poddodavatelů, které zhotovitel hodlá použít pro realizaci díla, je přílohou smlouvy. V případě, že je některý z poddodavatelů jinou osobou, kterou zhotovitel prokazoval část kvalifikace v rámci veřejné zakázky, je informace o tom uvedena v seznamu poddodavatelů.
  2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v rámci veřejné zakázky kvalifikaci pouze v případě, že po uzavření smlouvy:
    - tento poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, použitou zhotovitelem k prokázání kvalifikace v rámci veřejné zakázky;
    - vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení;
    - poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
  3. V případě zjištění výše popsaných skutečností dle odst. 3 tohoto článku je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem alespoň v minimálním rozsahu požadovaném zadavatelem v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.
  4. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého neprokazoval v rámci veřejné zakázky kvalifikaci pouze se souhlasem objednatele. Souhlas objednatele se změnou poddodavatele postačí formou zápisu z kontrolního dne. Zhotovitel je povinen objednatel o skutečnostech vedoucích ke změně poddodavatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění.
  5. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto smlouvou.
  6. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoliv jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.

## **Článek 9 Dodatečné práce**

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatel informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude ocenění soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPE a ve formátu XLS.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
  - a) Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
  - b) Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

|  |  |
|--|--|
| Cena prací či dodávek  | Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby |
| Cena uvedená v sazebníku OTSKP (poslední platná cenová úroveň) | Cena uvedená v sazebníku OTSKP (poslední platná cenová úroveň)                           |

- c) Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
  - d) Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
7. Do stavebního deníku se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu.

## **Článek 10 Zajištění řádného plnění**

1. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. den po uskutečnění zdanitelného plnění. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý jednotlivý den prodlení.

3. Při porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo, či jeho dílčí části v uvedených termínech vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělků, činí 3.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště a uvést ho do původního stavu (nejpozději do termínu dokončení stavebních prací uvnitř budovy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta v případě neomluvené neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech podle čl. 7 odst. 5 této smlouvy činí 10.000 Kč za každý případ neúčasti.
7. Smluvní pokuta za každý jednotlivý případ porušení předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření činí 10.000 Kč.
8. Za porušení smluvní povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za dobu prodlení.
9. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 3.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
10. Smluvní pokuta dle čl. 7 odst. 25 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení závazku.
11. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
12. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
13. Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

### **Článek 11 Odpovědnost a záruka**

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Odpovědnost za vady díla:
  - vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy;
  - zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí;
  - objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

### **Článek 12 Ukončení smlouvy**

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:



- vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené a na možné odstoupení byl v písemné výzvě objednatele upozorněn;
  - zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby, na něž byl objednatelem či jinou oprávněnou osobou (TDS, BOZP) zhotovitel písemně upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená doba ke sjednání nápravy a tato nebyla zhotovitelem sjednána;
  - provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé, přičemž ani po písemném upozornění objednatele či jiné oprávněné osoby (TDS) nesjednal v přiměřené lhůtě nápravu;
  - prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;
  - neoprávněné zastavení prací ze strany zhotovitele na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
  - provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v rámci veřejné zakázky bez souhlasu objednatele;
  - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
  - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
  - zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje a tyto mohly mít vliv na výsledek veřejné zakázky.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
  - prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku;
  - prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani ustanovení týkající se odpovědnosti a záruky dle čl. 11 této smlouvy.
6. V případě odstoupení od smlouvy bude smluvními stranami odsouhlasen rozsah doposud realizovaných prací prostřednictvím písemného protokolu.

### **Článek 13**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvními stranami.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
4. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudem ČR. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.

6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly realizované při kontrole projektu a tuto součinnost v případě, že k tomu bude objednatel vyzván, poskytnout.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění a projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2034. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, orgánům finanční správy apod.) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
9. Zhotovitel dále prohlašuje, že on sám či poddodavatel, který se podílí na plnění této smlouvy z více než 10 % hodnoty této smlouvy, není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s čl. 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícími situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/578 ze dne 4. dubna 2022, a zároveň že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění dle této smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nepřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. Zhotovitel se zavazuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na skutečnosti dle tohoto odstavce, oznámí písemně objednateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
11. Tato smlouva je v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřena elektronicky.**
12. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují uznávaným elektronickým podpisem svého oprávněného zástupce.
12. Přílohami této smlouvy jsou:
  1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací);
  2. Harmonogram časový a finanční postupu výstavby;
  3. Seznam poddodavatelů.
14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje usnesením č. RK/30/144/2024 ze dne 25. 11. 2024.

Za objednatele

V Hradci Králové

Petr Koleta

hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele

V Hradci Králové

Radek Vychopeň

předseda správní rady

SMOLA HK a.s

Mgr. Jan Prouza, Ph.D.

děkan Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

## Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)



Firma: PUDIS a.s.

## Rekapitulace ceny

### Stavba: D20-036-23 - I/14 Solnice, obchvat – zemní práce pro ZAV

Varianta: ZŘ-CU 2024 - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 8 184 564  
Celková cena s DPH: 9 903 322

| Objekt   | Popis                                    | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH |
|----------|--|--------------|-----------|------------|
| SO 000   | Vedlejší a ostatní náklady               | 5 439 909    | 1 142 381 | 6 582 290  |
| SO 810.1 | Příprava území – kácení zeleně           | 40 828       | 8 574     | 49 402     |
| SO 810.2 | Příprava území - skryvka ornice          | 2 690 827    | 565 074   | 3 255 901  |
| SO 810.4 | Dočasné odchytové a bezodchytové bariéry | 13 000       | 2 730     | 15 730     |



Firma: PUDIS a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: D20-036-23 I/14 Solnice, obchvat – zemní práce pro ZAV

SO 000 5 439 909

Rožpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ  | Množství | Jednotková cena |                  |
|------------|-------------|----------|--|-----|----------|-----------------|------------------|
|            |             |          |  |     |          | Jednotková      | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5   | 6        | 9               | 10               |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |          |                 | <b>5 439 909</b> |
| 1          | 02720       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY   | KPL | 1,00     | 8 000,00        | 8 000            |
|            |             |          | ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ VÝJEZDŮ ZE STAVENIŠTĚ<br>KOMPLETNÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY<br>VČETNĚ PŘECHODNÉHO SVISLÉHO I VODOROVNĚHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ,<br>DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, ZÁBRAN A OPLOCENÍ A POD (DODÁVKA, MONTÁŽ,<br>PRONÁJEM, KONTROLA, ÚDRŽBA, PŘEMÍSTOVÁNÍ, PŘEDZNAČOVÁNÍ,<br>DEMONTÁŽ)<br>SOUČÁSTÍ POLOŽKY JE I ZAJIŠTĚNÍ TRVALÉ SJÍZDNOSTI BĚHEM CELÉ<br>STAVBY NEJMÉNĚ V JEDNOM JÍZDNÉM PRUHU VČ PŘÍPADNÝCH<br>PROVIZORNÍCH DOSYPÁVEK KRAJNIC A JEJICH NÁSLEDNÉHO ODSTRANĚNÍ<br>VČETNĚ DOKUMENTACE POTŘEBNÉ PRO STANOVENÍ PŘECHODNÉHO<br>ZNAČENÍ, EVENT. ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ, VČETNĚ NEZBYTNÉ<br>INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI K ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÝCH POVOLENÍ, VČETNĚ<br>SPRAVNÍCH POPLATKŮ<br>PŘEDPOKLAD POČTU ZNAČEK DLE PŘÍLOHY E - ZÁSADY ORGANIZACE<br>VÝSTAVBY<br><br>SOUČÁSTÍ FAKTURACE V RÁMCI TĚTO POLOŽKY BUDE PODROBNÝ ROZPIS<br>POUŽITÝCH ZNAČEK A ZAŘÍZENÍ<br><br>POLOŽKA BUDE ČERPÁNA DLE SKUTEČNOSTI NA ZÁKLADĚ TDI<br>1=1,00 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními |     |          |                 |                  |
| 2          | 02730       |          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ  | KPL | 1,00     | 3 000,00        | 3 000            |
|            |             |          | Dodatečná ochrana stávajících inženýrských sítí při zemních pracích na staveništi, např.<br>v místě křížení IS se staveništní komunikací<br>1=1,00 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními  |     |          |                 |                  |
| 3          | 02821       |          | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU   | KPL | 1,00     | 5 000 000,00    | 5 000 000        |
|            |             |          | Podrobný záchraný archeologický průzkum v případě potřeby.<br>Položka bude čerpána na základě skutečnosti a se souhlasem TDS a objednatele.<br>Provizorní cena - 5,0 mil. Kč. 1=1,00 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi   |     |          |                 |                  |
| 4          | 02821       | B        | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU   | KPL | 1,00     | 252 209,00      | 252 209          |
|            |             |          | Archeologický dohled při provádění skrývek. Položka bude čerpána na základě<br>skutečnosti a se souhlasem TDS a objednatele.<br>Provizorní cena 252209,- Kč. 1=1,00 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi  |     |          |                 |                  |
| 5          | 02910       | a        | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICSKÁ MĚŘENÍ  | KPL | 1,00     | 10 000,00       | 10 000           |
|            |             |          | Geodetické vytyčení<br>1=1,00 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi,<br>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%<br>odhadované ceny stavby  |     |          |                 |                  |
| 6          | 02910       | b        | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICSKÁ MĚŘENÍ  | KPL | 1,00     | 2 000,00        | 2 000            |
|            |             |          | Ověření polohy stávajících sítí technické infrastruktury, vč. jejich vytyčení a poplatků<br>správcům těchto sítí za součinnost<br>1=1,00 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi,<br>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1%<br>odhadované ceny stavby   |     |          |                 |                  |
| 7          | 02911       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ  | HM  | 1,00     | 20 000,00       | 20 000           |
|            |             |          | ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY<br>1=1,00 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi   |     |          |                 |                  |
| 8          | 02940       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE  | KPL | 1,00     | 15 000,00       | 15 000           |
|            |             |          | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, OBSAH A ROZSAH DLE<br>ZADÁVACÍ DOKUMENTACE<br>1=1,00 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi  |     |          |                 |                  |
| 9          | 02950       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY  | KPL | 1,00     | 2 000,00        | 2 000            |
|            |             |          | Pasportizace přístupových komunikací a nemovitostí v zájmovém území celé akce<br>před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení, vybavení komunikace -<br>odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí<br>(v zájmovém prostoru).<br>Projednání pasportizace provedené před zahájením prací s příslušnými orgány státní<br>správy, majiteli a správci komunikací a s ohledem na místní podmínky i s dotčenými<br>obcemi, předání potvrzené pasportizace majetkovým správcem příslušné komunikace<br>Objednateli.<br>Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů<br>konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci, která bude potvrzená majetkovým<br>správcem příslušné komunikace a předána Objednateli.<br>Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na<br>CD.<br>Viz ZTKP Kapitola 1, čl. 1.9.5.2<br>1=1,00 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi  |     |          |                 |                  |
| 10         | 02960       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR  | KPL | 1,00     | 1 200,00        | 1 200            |
|            |             |          | GEOTECHNICKÝ DOZOR pro stanovení mocnosti skrývek:<br>1=1,00 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovaným dozorem  |     |          |                 |                  |
| 11         | 02991       |          | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE  | KUS | 2,00     | 2 500,00        | 5 000            |
|            |             |          | Informačních tabule<br>Sada sestavená z 2 ks velkoplošných tabulí s popisem stavby, investora, dodavatele<br>atd. dle ZTKP Kapitola 1, čl. 1.8.3<br>2=2,00 [A]   |     |          |                 |                  |

položka zahrnuje:  
 - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem  
 - veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
 - základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
 - demontáž a odvoz po skončení platnosti  
 - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti

|    |         |   |     |       |          |         |
|----|---------|---|-----|-------|----------|---------|
| 12 | 03510 R | STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE  | HOD | 90,00 | 1 350,00 | 121 500 |
|    |         | <p><i>Otočné kolové či pásové rypadlo s širokou rovnou lžící bez ozubeného břítu tzv. "svahovka".</i><br/> <i>Pouze pro vykonávání drobných prací na pokyn archeologa. Využití i více strojů současně dle požadavků archeologa</i><br/> <i>množství předpokládané, čerpání položky jen se souhlasem investora</i><br/> <i>90=90,00 [A]</i><br/>           zahrnuje objednatel povelé náklady na stavební vybavení zhotovitele</p> |     |       |          |         |



Firma: PUDIS a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: D20-036-23 I/14 Solnice, obchvat – zemní práce pro ZAV  
Rožpočet: SO 810.1 Příprava území – kácení zeleně

SO 810.1 40 828

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ  | Množství | Jednotková cena |               |
|------------|-------------|----------|--|-----|----------|-----------------|---------------|
|            |             |          |  |     |          | Jednotková      | Celkem        |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5   | 6        | 9               | 10            |
| 0          |             |          | <b>Všeobecné konstrukce a práce</b>  |     |          |                 | <b>2 888</b>  |
| 1          | 014101      |          | POPLATKY ZA SKLÁDKU  | M3  | 14,44    | 200,00          | 2 888         |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>   |     |          |                 | <b>37 940</b> |
| 2          | 11120       |          | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN  | M2  | 2 205,00 | 4,00            | 8 820         |
|            |             |          | odvoz k dalšímu zpracování, větve se likvidují štěpkováním, dřevní hmotu ( kmeny a štěpku z větví ) odkoupi zhotovitel , odvoz v ceně zhotovitele<br>2205=2 205,00 [A]   |     |          |                 |               |
|            |             |          | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spálení na hromadách nebo štěpkování  |     |          |                 |               |
| 3          | 11211       |          | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M  | KUS | 34,00    | 190,00          | 6 460         |
|            |             |          | Odstranění stromů , doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, s povinným odkupem dřevní hmoty zhotovitelem<br>dřevo tvrdé odhad množství dřevní hmoty 0,49m3/ks cca 16,65 m3<br>34=34,00 [A]  |     |          |                 |               |
|            |             |          | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  |     |          |                 |               |
| 4          | 11212       |          | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M  | KUS | 2,00     | 220,00          | 440           |
|            |             |          | Odstranění stromů , doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, s povinným odkupem dřevní hmoty zhotovitelem<br>dřevo tvrdé odhad množství dřevní hmoty 1m3/ks cca 2 m3<br>2=2,00 [A]   |     |          |                 |               |
|            |             |          | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  |     |          |                 |               |
| 5          | 11214       |          | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M  | KUS | 48,00    | 165,00          | 7 920         |
|            |             |          | Odstranění stromů , doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, s povinným odkupem dřevní hmoty zhotovitelem<br>dřevo tvrdé odhad množství dřevní hmoty 0,15m3/ks cca 7,2 m3<br>48=48,00 [A]  |     |          |                 |               |
|            |             |          | Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace  |     |          |                 |               |
| 6          | 11221       |          | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M  | KUS | 82,00    | 170,00          | 13 940        |
|            |             |          | Odstranění pařezů, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, odvoz a uložení na skládce<br>Práce se musí provádět za dohledu archeologa<br>48+34=82,00 [A]  |     |          |                 |               |
|            |             |          | Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změněný průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech. |     |          |                 |               |
| 7          | 11222       |          | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M  | KUS | 2,00     | 180,00          | 360           |
|            |             |          | Odstranění pařezů, doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost, odvoz a uložení na skládce<br>Práce se musí provádět za dohledu archeologa<br>2=2,00 [A]   |     |          |                 |               |
|            |             |          | Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změněný průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Položka zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech. |     |          |                 |               |





Firma: PUDIS a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: D20-036-23 I/14 Solnice, obchvat – zemní práce pro ZAV  
Rozpočet: SO 810.2 Příprava území - skryvka ornice

SO 810.2 2 690 827

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky  | MJ  | Množství  | Jednotková cena |                  |
|------------|-------------|----------|--|-----|-----------|-----------------|------------------|
|            |             |          |  |     |           | Jednotková      | Celkem           |
| 1          | 2           | 3        | 4  | 5   | 6         | 9               | 10               |
| 1          |             |          | <b>Zemní práce</b>   |     |           |                 | <b>2 690 827</b> |
| 1          | 11020       |          | VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH   | M2  | 74 977,00 | 0,30            | 22 493           |
|            |             |          | <i>Jedná se o odstranění zbytků zemědělské výroby na zemědělských pozemcích, organických zbytků a malých staveb jako boudy, krmelce a ohrady u ostatních ploch. Zbytky budou odvezeny na předem určenou skládku (vč. uložení a poplatku za skládku), čerpání položky jen se souhlasem investora<br/>74977=74 977,00 [A]</i><br>zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby s výjimkou sejmutí ornice a podomních vrstev  |     |           |                 |                  |
| 2          | 11110       |          | ODSTRANĚNÍ TRAVIN  | M2  | 74 977,00 | 0,25            | 18 744           |
|            |             |          | <i>posekání trávy a zbytků zemědělských plodin, orba na ploše celoplošné skryvky<br/>74977=74 977,00 [A]</i><br>odstranění travin bez ohledu na způsob provedení<br>přemístění travin s uložením na hromady  |     |           |                 |                  |
| 3          | 11511       |          | CERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN  | HOD | 180,00    | 5,00            | 900              |
|            |             |          | <i>čerpání vody z výkopů archeologických prací, v případě potřeby, množství předpokládáno, čerpání položky jen se souhlasem investora<br/>180=180,00 [A]</i><br>Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení  |     |           |                 |                  |
| 4          | 12110       |          | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY   | M3  | 18 491,75 | 115,00          | 2 126 551        |
|            |             |          | <i>zhotovitel stavby musí postupovat dle pokynů archeologů, strhávání po vrstvách např. 10cm, použití lžice s břitem</i><br><br><i>-0,11 až 0,10 Oblast 1 - plošná skryvka 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00</i><br><i>0,10 až 0,16 Oblast 2 - neskrývá se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</i><br><i>0,16 až 0,44 Oblast 3 - plošná skryvka 0,25 0,00 0,25 13398,00 3349,50 0,00</i><br><i>0,44 až 0,52 Oblast 4 - plošná skryvka 0,30 0,20 0,50 3414,00 1024,20 682,80</i><br><i>0,52 až 0,58 Oblast 5 - plošná skryvka 0,20 0,00 0,20 3913,00 782,60 0,00</i><br><i>0,58 až 0,86 Oblast 6 - plošná skryvka 0,30 0,10 0,40 14003,00 4200,90 1400,30</i><br><i>0,86 až 1,00 Oblast 7 - plošná skryvka 0,15 0,00 0,15 4802,00 720,30 0,00</i><br><i>1,00 až 1,17 Oblast 8 - plošná skryvka 0,20 0,00 0,20 11018,00 2203,60 0,00</i><br><i>1,17 až 1,48 Oblast 9 - plošná skryvka 0,15 0,00 0,15 15165,00 2274,75 0,00</i><br><i>1,48 až 1,70 Oblast 10 - plošná skryvka 0,20 0,00 0,20 9264,00 1852,80 0,00</i><br><br><i>16408,65+2083,1=18 491,75 [A]</i><br>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku   |     |           |                 |                  |
| 5          | 12573 a     |          | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I   | M3  | 14 934,65 | 5,00            | 74 673           |
|            |             |          | <i>Natěžení a dovoz ornice a podomíči z mezideponie<br/>18491,75-3557,1=14 934,65 [A]</i><br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopisté po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopisté a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisté a ve výkopisté<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otlírkou zemníku |     |           |                 |                  |
| 6          | 12573 b     |          | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I   | M3  | 3 557,10  | 5,00            | 17 786           |
|            |             |          | <i>Naložení a odvoz ornice třídy ochrany I. a II. na zemědělské plochy ZEAS Podorlicko z mezideponie<br/>3557,1=3 557,10 [A]</i>   |     |           |                 |                  |

|    |         |   |    |           |      |       |
|----|---------|---|----|-----------|------|-------|
|    |         | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepvost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- práce spojené s otvírkou zemníku</li> </ul>  |    |           |      |       |
| 7  | 12573 c | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I  | M3 | 480,00    | 5,00 | 2 400 |
|    |         | <p><i>natěžení a dovoz zeminy vykopané při provádění archeologického výzkumu na mezideponii</i><br/> <i>Provádění výkopů je vykázano v položce 03510 SO 000 Vedlejší a ostatní náklady množství předpokládané, čerpání položky jen se souhlasem investora 480=480,00 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepvost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- práce spojené s otvírkou zemníku</li> </ul> |    |           |      |       |
| 8  | 12573 d | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TŘ. I  | M3 | 480,00    | 5,00 | 2 400 |
|    |         | <p><i>natěžení a dovoz zeminy pro zpětný zásyp jam po arch. výzkumu, dle pol. 17411 množství předpokládané, čerpání položky jen se souhlasem investora 480=480,00 [A]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepvost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (výjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- práce spojené s otvírkou zemníku</li> </ul>  |    |           |      |       |
| 9  | 17120 a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ   | M3 | 18 491,75 | 0,50 | 9 246 |
|    |         | <p><i>18491,75-3557,1=14 934,65 [A] ornice k vrácení</i><br/> <i>3557,1=3 557,10 [B] ornice k odvozu na rekultivace</i><br/> <i>Celkem: A+B=18 491,75 [C]</i></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</li> <li>- svahování, uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>  |    |           |      |       |
| 10 | 17120 b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ   | M3 | 3 557,10  | 0,50 | 1 779 |

|    |       |  |    |           |       |         |
|----|-------|--|----|-----------|-------|---------|
|    |       | uložení na depnii MAS Podorlicko<br>3557.1=3 557.10 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  |    |           |       |         |
| 11 | 17411 | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM   | M3 | 480,00    | 42,00 | 20 160  |
|    |       | zásyp jam po arch. výzkumu, množství předpokládané, čerpání položky jen se souhlasem investora<br>480=480,00 [A]<br>položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysousšením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |           |       |         |
| 12 | 18230 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ   | M3 | 14 934,65 | 25,00 | 373 366 |
|    |       | 14934,65=14 934,65 [A]<br>položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5   |    |           |       |         |
| 13 | 18481 | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM  | M2 | 87,00     | 62,00 | 5 394   |
|    |       | 29*(0,5+0,5+0,5+0,5)*1,5=87,00 [A]<br>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením   |    |           |       |         |
| 14 | 18710 | OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE   | M3 | 14 934,65 | 1,00  | 14 935  |
|    |       | , čerpání položky jen se souhlasem investora<br>14934,65=14 934,65 [A]<br>Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a ošetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.  |    |           |       |         |



Firma: PUDIS a.s.

## Soupis prací objektu

Stavba: D20-036-23 I/14 Solnice, obchvat – zemní práce pro ZAV  
Rožpočet: SO 810.4 Dočasné odchytové a bezodchytové bariéry

SO 810.4

13 000

| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky   | MJ       | Množství | Jednotková cena |               |
|------------|-------------|----------|---|----------|----------|-----------------|---------------|
|            |             |          |   |          |          | Jednotková      | Celkem        |
| 1          | 2           | 3        | 4   | 5        | 6        | 9               | 10            |
| 9          |             |          | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>   |          |          |                 | <b>13 000</b> |
| 1          | 91900-1     | R        | Dočasná bariera - instalace   | KPL      | 1,00     | 5 000,00        | 5 000         |
|            |             |          | <i>1=1,00 [A]<br/>Instalace bariéry : zatlučení kolíků, připevnění folie, usazení odchyťových nádob v navrhovaných úsecích (dle mapových podkladů), přihnutí folie, zarovnění terénu</i>  |          |          |                 |               |
| 2          | 91900-2     | R        | Dočasná bariera - demontáž  | KPL      | 1,00     | 2 000,00        | 2 000         |
|            |             |          | <i>1=1,00 [A]<br/>Deinstalace bariéry: vytažení kolíků, odstranění odchyťových nádob, sbalení folie, ekologická likvidace folie, ruční zarovnění terénu</i>   |          |          |                 |               |
| 3          | 91900-3     | R        | Obsluha odchyťových bariér  | KPL/més. | 6,00     | 1 000,00        | 6 000         |
|            |             |          | <i>6=6,00 [A]<br/>Údržba bariéry: oprava bariéry poškozené povětrnostními podmínkami, zvěří, stavebními mechanizmy, vandalismem, úpravy a přesuny bariéry dle požadavků stavby, aj.<br/>Vybrání nádob a transfer zvířat v době sezony: ve dne<br/>Zpracování průběžných zpráv a závěrečné zprávy: vedení a zpracování statistik, roční souhrnná zpráva s roční statistikou, fotodokumentací, projednání s OOP</i> |          |          |                 |               |

## Příloha č. 2 - Harmonogram časového a finanční postupu výstavby

# Harmonogram prací

Předpokládaný termín zahájení: 6. 1. 2025

Předpokládaný termín dokončení: 31. 8. 2025

| Měsíc |                        | 1             |   |   |   |   | 2               |   |   |   | 3               |    |    |    |    | 4               |    |    |    | 5             |    |    |    | 6             |    |    |    | 7             |    |    | 8             |    |    |    |    |    |   |   |  |   |
|-------|------------------------|---------------|---|---|---|---|-----------------|---|---|---|-----------------|----|----|----|----|-----------------|----|----|----|---------------|----|----|----|---------------|----|----|----|---------------|----|----|---------------|----|----|----|----|----|---|---|--|---|
| SO    | týden                  | 1             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6               | 7 | 8 | 9 | 10              | 11 | 12 | 13 | 14 | 15              | 16 | 17 | 18 | 19            | 20 | 21 | 22 | 23            | 24 | 25 | 26 | 27            | 28 | 29 | 30            | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |   |   |  |   |
| 000   | pasportizace           | x             | x | x |   |   |                 |   |   |   |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |               |    |    |    |    | x  | x |   |  |   |
| 000   | vytyčení stavby        | x             |   |   |   |   |                 |   |   |   |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |               |    |    |    |    |    |   |   |  |   |
| 000   | zajištění stavby       | x             | x |   |   |   |                 |   |   |   |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |               |    |    |    |    |    |   |   |  |   |
| 000   | zaměření stavby        |               |   |   |   |   |                 |   |   |   |                 |    |    |    |    |                 | x  | x  |    |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    | x  | x             |    |    |    |    |    | x |   |  |   |
| 000   | archeologické práce    |               |   | x | x | x | x               | x | x | x | x               | x  | x  | x  | x  | x               | x  | x  | x  | x             | x  | x  | x  | x             | x  | x  | x  | x             | x  | x  |               |    |    |    |    |    |   |   |  |   |
| 000   | likvidace staveniště   |               |   |   |   |   |                 |   |   |   |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |               |    |    |    |    | x  | x | x |  |   |
|       | <b>5 439 909,00 Kč</b> | 350 000,00 Kč |   |   |   |   | 900 000,00 Kč   |   |   |   | 900 000,00 Kč   |    |    |    |    | 900 000,00 Kč   |    |    |    | 900 000,00 Kč |    |    |    | 900 000,00 Kč |    |    |    | 240 000,00 Kč |    |    | 349 909,00 Kč |    |    |    |    |    |   |   |  |   |
| 810.1 | likvidace dřevin       | x             | x | x | x |   |                 |   |   | x | x               | x  | x  | x  |    |                 |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |               |    |    |    |    |    |   |   |  |   |
|       | <b>40 828,00 Kč</b>    | 10 000,00 Kč  |   |   |   |   | 10 000,00 Kč    |   |   |   | 20 828,00 Kč    |    |    |    |    |                 |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |               |    |    |    |    |    |   |   |  |   |
| 810.2 | sejmutí ornice         |               |   | x | x |   |                 |   |   | x | x               | x  | x  | x  |    | x               | x  | x  | x  | x             | x  | x  | x  | x             | x  | x  |    |               |    |    |               |    |    |    |    |    |   |   |  |   |
| 810.2 | zásyp jam              |               |   |   |   |   |                 |   |   |   | x               | x  |    |    |    | x               | x  |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    | x  | x             |    |    |    |    |    |   |   |  |   |
| 810.2 | rozprostření ornice    |               |   |   |   |   |                 |   |   |   |                 |    |    |    |    |                 | x  | x  | x  | x             | x  | x  | x  | x             | x  | x  | x  | x             | x  | x  | x             | x  | x  | x  | x  | x  | x |   |  |   |
| 810.2 | ošetření ornice        |               |   |   |   |   |                 |   |   |   |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |               |    | x  |    |               |    |    |    |               |    |    |               |    |    |    |    |    | x |   |  |   |
|       | <b>2 690 827,00 Kč</b> | 430 000,00 Kč |   |   |   |   | 690 000,00 Kč   |   |   |   | 1 250 000,00 Kč |    |    |    |    | 150 000,00 Kč   |    |    |    | 90 000,00 Kč  |    |    |    | 45 000,00 Kč  |    |    |    | 30 000,00 Kč  |    |    | 5 827,00 Kč   |    |    |    |    |    |   |   |  |   |
| 810.4 | instalace bariér       |               |   |   |   |   |                 |   |   |   |                 |    |    | x  | x  |                 |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |               |    |    |    |    |    |   |   |  |   |
| 810.4 | demontáž bariér        |               |   |   |   |   |                 |   |   |   |                 |    |    |    |    |                 |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |    |               |    |    |               |    |    |    |    |    |   |   |  | x |
|       | <b>13 000,00 Kč</b>    |               |   |   |   |   |                 |   |   |   | 4 000,00 Kč     |    |    |    |    | 3 000,00 Kč     |    |    |    | 1 000,00 Kč   |    |    |    | 1 000,00 Kč   |    |    |    | 1 000,00 Kč   |    |    | 3 000,00 Kč   |    |    |    |    |    |   |   |  |   |
|       | <b>8 184 564,00 Kč</b> | 790 000,00 Kč |   |   |   |   | 1 600 000,00 Kč |   |   |   | 2 174 828,00 Kč |    |    |    |    | 1 053 000,00 Kč |    |    |    | 991 000,00 Kč |    |    |    | 946 000,00 Kč |    |    |    | 271 000,00 Kč |    |    | 358 736,00 Kč |    |    |    |    |    |   |   |  |   |

## Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

## PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

K ZAKÁZCE: I/14 SOLNICE, OBCHVAT – ZEMNÍ PRÁCE PRO ZAV V RÁMCI PROJEKTU  
„ROZŠÍŘENÍ STRATEGICKÉ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY SOLNICE – KVASINY A ZLEPŠENÍ VEŘEJNÉ  
INFRASTRUKTURY V KRÁLOVÉHRADECKÉM REGIONU“

Dodavatel: „Společnost zemní práce pro ZAV – I/14 Solnice“  
SMOLA HK a.s. a Univerzita Hradec Králové

Sídlo: Zeyerova 758/12, 500 02 Hradec Králové

IČ: 09137912

Zastoupený: Radek Vychopeň

**čestně prohlašujeme**, že v době podání nabídky, nám nejsou známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění výše uvedené veřejné zakázky.

V Hradci Králové, dne 13.9.2024

.....  
*Radek Vychopeň, předseda správní rady*