



sfdi


STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších právních předpisů


I.

Smluvní strany

1. Objednatel : **Město Železný Brod**
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města
Zastoupené ve věcech technických: Mgr. Martin Řehák, MěÚ Železný Brod
Ing. Lenka Jiroušová, MěÚ Železný Brod


IČO: 00262633
DIČ: CZ00262633
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 0963249319/0800
ISDS: zbgbryd

dále jen objednatel

2. Zhotovitel : CTB, a.s.
Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4
zastoupený: Ing. Tomáš Chmelař, člen správní rady
IČO: 24694410
DIČ: CZ24694410
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
tel.: 
ISDS: 2g4sa2s

dále jen zhotovitel

II.

Předmět dodatku

Na základě předložené žádosti zhotovitele ze dne 28.11.2024 se obě smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 10.2.2023.

V průběhu realizace došlo k vzájemné dohodě zhotovitele a objednatele na těchto změnách: výměna dlážděných průlehů za ocelové svodnice, přidání podélných drenáží podél cyklostezky na určených místech a ochrana svahů před erozí geosítěmi a georožezemi. Změna je detailně popsána ve změnovém listu č. 4, který je přílohou tohoto dodatku. Finanční vyčíslení je druhou samostatnou přílohou.

**III.
Doba a místo plnění díla**

Obě smluvní strany se dohodly, že tyto změny nebudou mít vliv na termín plnění díla dle smlouvy o dílo a jejich dodatků.

**IV.
Cena díla**

Cena díla v rozsahu čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	77 505 896,78 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 2	77 277 031,27 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 4	77 534 606,09 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 4 bez DPH	- 165 760,00 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 4 bez DPH	423 334,82 Kč
21 % DPH	16 282 267,28 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	93 816 873,37 Kč

**V.
Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.4 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou přílohy:

1. Změnový list včetně odůvodnění
2. Položkový rozpočet

Dodatek č.4 byl schválen Zastupitelstvem města dne 16.12.2024 pod usnesením č. 78/8Z/2024.

V Praze, dne
Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Chmelař
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Chmelař
Datum: 2024.12.19
14:39:31 +01'00'

.....
Ing. Tomáš Chmelař - člen správní rady

V Železném Brodě, dne
Za objednatele:

Mgr. František Lufinka
Digitálně podepsal
Mgr. František Lufinka
Datum: 2024.12.18
15:09:42 +01'00'

.....
Mgr František Lufinka - starosta města